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GoCollectives køreplan i 2025 (K25) 

mellem 

Transportministeriet 

Frederiksholms Kanal 27F 

1220 København K 

CVR/SE: 43 26 57 17 

(herefter: ”Transportministeriet”) 

og 

GoCollective A/S og GoCollective Rail A/S 

Skøjtevej 26 

2770 Kastrup 

CVR.nr.: 18429101 og 12245904 

(i det følgende benævnt ”GoCollective”) 

(samlet benævnte ”Parterne”) 

om 

GoCollectives køreplan i 2025 (K25) 

Tillægskontrakt 18Tillægskontrakt 18 

(herefter: ”GoCollectives køreplan i 2025 (K25) 18”) 
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1. Kontraktgrundlag 

Kontraktgrundlaget er kontrakt af 4. februar 2019 om passagertrafik udført som offentlig 

service i Midt- og Vestjylland samt på Svendborgbanen indgået mellem Transportministeriet 

og GoCollective. Hovedkontrakten med bilag og appendikser og senere indgåede tillægsafta

ler  

benævnes i det følgende "Kontrakten". 

-         

-

-

1.1 Tillægskontraktens status i forhold til Kontrakten 

Nærværende GoCollectives køreplan i 2025 (K25) 18 er indgået i overensstemmelse med 

Kontraktens hovedkontrakts pkt. 1.5 procedure for håndtering af ændringer. Kontraktens 

vilkår er således fortsat gældende i det omfang, der ikke udtrykkeligt er anført andet i denne 

tillægskontrakt. 

2. Baggrund 

På baggrund af GoCollectives køreplansforslag for 2025 (K25) af 27. februar 2024 har Trans

portministeriet med brev af 12. marts 2024 behandlet GoCollectives anmodninger vedrø

rende en række ændringer i GoCollectives trafikforpligtigelser i Midt- og Vestjylland og på 

Svendborgbanen.  

3. Ændring af Kontraktens  
bestemmelser  

3.1 Svendborgbanen 

Parterne er enige om, at Kontraktens bilag 2, appendiks 2.1, for så vidt angår strækningerne 

Odense-Ringe og Ringe-Svendborg, ændres til følgende: 

  Ugedag Antal 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 

Odense-Ringe 
Man-Fre 20 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●   

18 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

5      ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 

Fredag ½ ½ 

Lørdag 20½ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ½ 

12 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Søndag 19½ ½ ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

11 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
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Ringe-Svendborg 
Man-Fre 20 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

18 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Fredag ½ ½ 

Lørdag 20½ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ½ 

12 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Søndag 19½ ½ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

11 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

● Betyder stop-tog, stop ved alle stationer 

□ 

Betyder direkte-tog som standser ved færre stationer.  
Der stoppes kun: Odense, Odense Sygehus, Fruens Bøge, 
Hjallese, Årslev, Ringe, Stenstrup, Svendborg Vest, Svendborg 

 ∆ 
Betyder myldretidstog mellem Odense-Ringe stopper kun: Odense, Odense Sygehus, Fruens Bøge,  
 Hjallese, Højby, Årslev, Ringe 

½ Betyder fredag og lørdag kun retning Svendborg-Odense. Søndag kun retning Odense-Svendborg 

3.2 Thybanen 

Parterne er enige om, at Kontraktens bilag 2, appendiks 2.1, for så vidt angår Thybanen, æn

dres til følgende: 

-

-

-

a. I retningen Thisted-Struer køres der et tog i time 00 i stedet for time 5 på lørdage.  

b. I retningen Thisted-Struer køres der et tog i time 00 i stedet for time 7 på søndage. 

3.3 Tønder-Niebüll 

Parterne er enige om, at Kontraktens bilag 2, appendiks 2.2, for så vidt angår strækningen 

Tønder-Niebüll, ændres til følgende:  

a. På strækningen Tønder-Niebüll køres et tog i time 21 i stedet for i time 20 fra man

dag til fredag. 

b. På strækningen mellem Niebüll-Tønder fra mandag til fredag køres første tog i time 

6 i stedet for time 7. 

c. På strækningen mellem Niebüll-Tønder fra mandag til fredag køres et tog i time 7 i 

stedet for time 8.  

d. På strækningen Tønder-Niebüll køres et tog i time 7, 9, 11, 13, 15, 17 og 19 på lør

dage i stedet for time 8, 10, 12, 14, 16, 18 og 20. Derudover tilføjes en ekstra afgang i 

time 21.  

e. På strækningen Tønder-Niebüll køres et tog i time 9, 11, 13, 15, 17 og 19 på søndage i 

stedet for time 10, 12, 14, 16, 18 og 20. Derudover tilføjes en ekstra afgang i time 21.  

3.4 Øget standsning med REX-togene 

Parterne er enige om, at de DirekteLyntog (REX-togene) standser i Engesvang fra og med 

K25.  
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Parterne er desuden enige om at fastholde det DirekteLyntogs (REX-tog nr. 5603) stands

ninger i Bording, Hammerum og Birk Centerpark 

-

-

-

-

3.5 Varde-Oksbøl-Nørre Nebel (Vestbanen) 

Parterne er enige om, at Kontraktens bilag 2, appendiks 2.2, for så vidt angår strækningen 

Nørre Nebel-Oksbøl-Varde, ændres til følgende: 

a. På strækningen mellem Oksbøl og Varde køres to tog i time 6, hvorved der ikke kø

res et tog i time 5 mandag til fredag. 

b. På strækningen Nørre Nebel-Oksbøl-Varde køres et tog i time 23 i stedet for time 7 

på lørdage.  

c. På strækningen Nørre Nebel-Oksbøl-Varde køres et tog i time 23 i stedet for time 9 

på søndage.  

3.6 Århus-Silkeborg 

Parterne er enige om, at Kontraktens bilag 2, appendiks 2.1, for så vidt angår strækningen 

Århus-Herning, ændres til følgende:  

a. På strækningen Århus-Silkeborg kører de tog fire tog, der er markeret med ” β” i 
Tillægskontrakt 7, som nattog i time 1 og 2 natten mellem fredag og lørdag hen

holdsvis natten mellem lørdag og søndag i stedet for i time 8, 9, 14 og 15 på lørdage. 

b. På strækningen Århus-Skanderborg kører to togafgange (tognr. 5320 og tognr. 

5339) ikke i perioden fra den 31. marts 2025 til den 13. december 2025. 

3.7 Århus-Viborg-Skive-Struer 

Parterne er enige om, at Kontraktens bilag 2, appendiks 2.1, for så vidt angår strækningen 

Århus-Viborg-Skive-Struer, ændres til følgende: 

c. På strækningen Århus-Viborg-Skove-Struer køres de 13 tog markeret med ”o” ikke 

mellem Århus og Langå. 

4. Økonomi 

Parterne er enige om, at indgåelse af GoCollectives køreplan i 2025 (K25) 18 ikke giver an

ledning til regulering af kontraktbetaling til GoCollective. 
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5. Tid 

5.1 Ikrafttræden 

Denne GoCollectives køreplan i 2025 (K25) 18 har virkning fra underskrivelsestidspunktet. 

5.2 Ophør 

Parterne er enige om, at pkt. 3.1 – pkt. 3.5 ophører samtidig med ophør af Kontrakten med

mindre andet aftales skriftligt. 

-

-

-

Parterne er desuden enige om, at pkt. 3.6 og pkt. 3.7 gælder frem til det planlagte køreplans

skifte i december 2025.  

6. Øvrige vilkår 

Kontrakten gælder på i øvrigt uændrede vilkår. 

GoCollectives køreplan i 2025 (K25) 18 oprettes i to eksemplarer, der opbevares hos hen

holdsvis GoCollective og Transportministeriet. 

7. Underskrifter 

København, den 2024 

For Transportministeriet: 

Flemming Schiller 

Afdelingschef 

Rasmus Shermer 

Kontorchef 

København, den 2024 

For GoCollective 

Marianne Bøttger 

Adm. direktør 

Nicolai Heineke 

Finansdirektør 
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Frederiksholms Kanal 27F 
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