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Kommissorium Side 4
Miljgokonsekvensvurdering af befastede
nodspor pa Vestmotorvejen mellem Kor-
sgr og Vemmelev

Bag Aftale om infrastrukturplan 2035 den 28. juni 2021 star Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folke-
parti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Al-
ternativet. Parterne enige om at gennemfgre nye investeringer og initiativer i en fuldt finansieret investerings-
plan pa transportomradet for perioden 2022-2035. Den del af aftalen, der omfatter fremtidens veje, star En-
hedslisten og Alternativet uden for. Nye Borgerlige har valgt at treede ud af aftalen, mens Kristendemokra-
terne ikke laengere er repreesenteret i Folketinget.

Det fremgar af aftalen, at der skal ske en opgradering af Vestmotorvejen mellem Korser og Vemmelev med
befeestede ngdspor, og at projektet igangsaettes i 2026. Med aftalen er der afsat 700 mio. kr. til miljigkonse-
kvensvurdering (MKV) og efterfalgende anleeg af projektet. MKV’en gennemfares inden for en gkonomisk
ramme pa 8,2 mio. kr.

Indeveaerende notat er et kommissorium for MKV’en, som skal tilvejebringe beslutningsgrundlaget for udform-
ningen af det endelige vejprojekt.

Baggrund

Den ca. 9,5 km lange motorvejsstraekning mellem Korsgr og Vemmelev dbnede i 1957 samtidig med bilfeer-
geforbindelsen fra Halskov til Knudshoved og er anlagt som en af de fgrste i Danmark og med en vejstan-
dard, som var geeldende for 60 ar siden. Det indebzerer bl.a., at straekningen ikke er anlagt med nadspor.

Der karer ca. 40.000 kgretgjer i deagnet pa motorvejen mellem Korsgr og Vemmelev. Dette trafikniveau giver
ikke i sig selv fremkommelighedsproblemer, men etablering af nadspor vil sikre bedre fremkommelighed for
eksempelvis redningskaretgjer i forbindelse med haendelser.

Generelt er straekningens samlede ulykkesfrekvens for person- og materielskadeulykker i dag nogenlunde
pa niveau med en gennemsnitlig dansk motorvej og en smule bedre end gennemsnittet med hensyn til per-
sonskadeulykker. Etablering af ngdspor vurderes at kunne give et mindre fald i personskadeulykker og rap-
porterede trafikulykker.
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Indhold i MKV’en
Formalet er at undersgge muligheden for opgradering af motorvejsstraekningen med ngdspor, idet straeknin-
gen i forhold til fremkommelighed i dag er sarbar over for haendelser pa grund af de manglende nadspor.

| MKV’en undersgges mulighederne for at udvide motorvejen med befaestede nadspor. | den forbindelse af-
daekkes de vejtekniske, trafikale, miljg- og naturmaessige samt ejendomsmaessige og skonomiske effekter af
forslaget. Konsekvenserne vurderes i forhold til en situation hvor motorvejen bevares uaendret.

Der forventes ikke undersagt nye vejforlgb.

MKV’en vil kunne danne grundlag for en politisk stillingtagen til et konkret anlaegsprojekt og anlaegslov.

Vejteknik

I MKV’en vil de tekniske muligheder for en opgradering af motorvejsstraekningen med befaestede ngdspor
blive undersagt. Der udarbejdes et skitseprojekt for de mulige lgsninger, som vil indeholde en beskrivelse og
herunder konsekvenser af at opgradere vejstrackningen med befaestede nadspor. Anlaegsperioden og trafik-
afvikling under anlaeg vil ogsa blive vurderet.
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| skitseprojektet vil der blandt andet skulle ske en tilpasning af de eksisterende rampeanlaeg, afvandingsfor-
hold og bassiner. Ligeledes er der graenseflade til Banedanmark, idet jernbanen pa et laengere stykke forlg-
ber parallelt og neer motorvejen, samt til Sund & Beelt, idet fortseettelsen af motorvejen over Storebeelt ligger i
umiddelbar forlaeengelse af vejprojektet.

Der gennemfares trafiksikkerhedsrevision (trin 2) af MKV’ens forslag.

Trafik

For de undersagte forslag beskrives trafikkens omfang og fordeling samt de forventede trafikale og sikker-
hedsmaessige effekter sammenholdt med en situation, hvor vejen ikke udvides. Der gennemfgres trafikbe-
regninger.

Stejforhold
Der er i dag flere lokaliteter med staerkt stgjbelastede boliger, herunder lokaliteterne ved Svenstrup og Tjee-
reby, hvor der i dag ikke er stgjafskeermning.

Stajforhold under anlaegsarbejdet, og nar motorvejsstraekningen er opgraderet, vil blive undersggt. Baseret
pa undersggelserne af stgjforholdene vil det blive vurderet, i hvilket omfang der bgr indgéa stgjreducerende
foranstaltninger i projektet.

Miljeforhold

Konsekvenser for plan- og miljgforhold vurderes dels ud fra oplysninger, som allerede er tilgeengelige i data-
baser mv., dels pa baggrund af feltundersagelser. | miljgkonsekvensvurderingen af forslagene vil der blive
set pa udvidelsens pavirkning af lang raekke miljgforhold i bade anlaegs- og driftsfase. Der vil vaere fokus pa
rekreative forhold og beskyttet natur.

Der foretages en beskrivelse af projektets klimamaessige pavirkning i forbindelse med savel anleeg og drift af
motorvejsstraekningen. Desuden vil der veere fokus pa, at vejanleegget udformes sadan, at det er robust i for-
hold til de klimazendringer, der kan forventes inden for anleeggets forventede levetid.

Areal- og ejendomsforhold

For relevante omrader indhentes oplysninger om ejendomsforhold samt virksomheder, ledninger og stgrre
tekniske anleeg. Disse data benyttes ved gennemfarelse af arealanvendelsesanalyse med henblik pa at be-
lyse vejprojektets konsekvenser for ejendomme og ledninger i omradet.

Anlaegsgkonomi
For de undersggte forslag beregnes et anleegsoverslag jf. Transportministeriets principper for Ny Anlaegs-
budgettering samt en risikoanalyse.

Ekstern kvalitetssikring

Efter principperne om Ny Anlaegsbudgettering af statens anlaegsprojekter med tilhgrende aktstykke af 24.
oktober 2006 fra Finansudvalget, vil der blive gennemfort ekstern kvalitetssikring af projektet. Grundlaget for
en ekstern kvalitetssikring omfatter bl.a. materiale om den tekniske udformning, anlaegsoverslag med tilhg-
rende dokumentation for meengder, risikoanalysen, trafikberegninger og samfundsgkonomiske beregninger.
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Samfundsgkonomi
Pa baggrund af anlaegsoverslag og beregnede effekter gives en vurdering af de samfundsgkonomiske ge-
vinster (intern rente) for det undersggte forslag.

Afrapportering og hgring

MKV-redeggrelsen afrapporteres digitalt pa Vejdirektoratets hjemmeside. Hjemmesiden suppleres evt. med
en kortfattet pjece, hvor de centrale dele af undersggelsen resumeres. Nyheder og andre relevante informa-
tioner om projektet vil Isbende blive offentliggjort pa en konkret hjemmeside for projektet.

Som en del af MKV-processen afholdes et offentligt informationsmade i projekts opstart.

Efter faerdiggarelse af MKV-redeggrelsen fremlaegges denne i offentlig haring i en periode pa mindst otte
uger. | denne hgringsperiode vil Vejdirektoratet ligeledes afholde borgermade.

Tidsplan
MKV’en starter i foraret 2023 og forventes afsluttet med udgangen af 2024.

Organisation

MKV’en gennemfares af Vejdirektoratet bistaet af radgivere pa udvalgte fagomrader. Der nedsaettes et tekni-
kerudvalg med repraesentanter fra Slagelse Kommune. Miljgstyrelsen inviteres ligeledes til at deltage i arbej-
det. Det forventes, at der i teknikerudvalget sker en bred gensidig orientering om forholdene i det aktuelle
omrade, herunder verserende planlaegnings- og byggesager.

Projektet har graenseflader til Banedanmark samt Sund & Beelt. Graensefladerne vil blive fastlagt og handte-
reret i samarbejde med parterne.
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