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Kommissorium for miljøkonsekvensvur-
dering (VVM) af ny Rute 26 mellem E45 og 
Søbyvad 
Med aftale om Infrastrukturplan 2035 den 28. juni 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, 
Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye 
Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne er parterne enige om at gennemføre nye 
investeringer og initiativer i en fuldt finansieret investeringsplan på transportområdet for perioden 2022-2035. 
Den del af aftalen, der omfatter fremtidens veje, står Enhedslisten og Alternativet uden for. 

Det fremgår af aftalen, at der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (MKV) af en motortrafikvej i 
den besluttede linjeføring for udbygning af Rute 26 ved Aarhus. Parterne har afsat 1.390 mio. kr. til projektet 
og besluttet, at anlægsprojektet skal igangsættes i 2031. 

Baggrund 
Udbygning af Rute 26 mellem Aarhus og Viborg til højklasset vej har været under planlægning i mange år. 
Der blev vedtaget en projekteringslov i 1990, og der er gennem årene blevet anlagt omfartsveje ved Mundel-
strup, Rødkærsbro og Viborg. Senest blev der i 2010-12 gennemført en MKV af mulighederne for at ud-
bygge Rute 26 på to strækninger ved Viborg og Aarhus samt en supplerende undersøgelse i 2012-13 på 
strækningen ved Mundelstrup om tilslutningen til E45. 

I 2014 blev der i trafikaftalen om udmøntning af disponible midler i Infrastrukturfonden truffet politisk beslut-
ning om at fastlægge linjeføringen på strækningen mellem E45 og Søbyvad for udbygning af Rute 26 i det 
sydlige forløb. Anlægsoverslaget for projektet er beregnet til 2.714 mio. kr. (indeks 183,38). Vejdirektoratet 
har efterfølgende sikret arealet til udbygningen ved at pålægge byggelinjer på de berørte ejendomme. 

Kort 1: Foreløbig skitse over projektstrækning
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Favrskov Kommune fremlagde i 2020 et forslag om at anlægge en 4-sporet motortrafikvej på hele stræknin-
gen suppleret med følgende ændringer, som har til hensigt at reducere omkostningerne betydeligt i forhold til 
linjeføring syd: 

• 4-sporet motortrafikvej på hele strækningen med 100 km/t i stedet for det besluttede forslag om 4-sporet 
motorvej frem til Hammel og 2+1 motortrafikvej mellem Hammel og Søbyvad 

• Motortrafikvejen afsluttes umiddelbart vest for Svenstrup og følger den nordlige linjeføring i den tidligere 
MKV, herved sker krydsningen af Gelbækken på den eksisterende Rute 26 

• Vejanlægget foreslås afsluttet ved omfartsvejen ved Mundelstrup, hvorved det eksisterende tilslutnings-
anlæg ved Tilst ikke ombygges, hvilket sker med en forventning om at E45 og rampeanlægget er udbyg-
get inden en ny motortrafikvej anlægges 

Favrskov Kommune vurderer, at det vil kunne reducere det samlede anlægsbudget til 1.390 mio. kr. 

En ny MKV 
Da grundlaget for den oprindelige MKV er mere end 10 år gammelt, vil det være nødvendigt at udarbejde et 
nyt beslutningsgrundlag for en kortere 4-sporet motortrafikvej, herunder at beregne et nyt anlægsoverslag. 
Det omfatter også at opdatere viden om forhold som blandt andet trafik, støj, plan- og naturforhold i området. 

Lokalt har der i forbindelse med den politiske beslutning om Infrastrukturplan 2035 været en del debat om 
placeringen af en ny Rute 26. Den politiske beslutning fra 2014 om placering af linjeføringen er fastholdt, og 
fokus i undersøgelsen vil i stedet være at redegøre for konsekvenserne af at udforme vejanlægget som en 
motortrafikvej, som anlægges på en kortere strækning som foreslået af Favrskov Kommune. 

MKV’en vil i hovedtræk omfatte: 

• Undersøgelse med udgangspunkt i forslaget fra Favrskov Kommune:
- Nyt forslag om 4-sporet motortrafikvej mellem Mundelstrup og Svenstrup
- Der vil være fokus på at minimere projektets fysiske dominans i landskabet, herunder ved Lading 

Sø 

• Skitseprojektering af 4-sporet motortrafikvej til 100 km/t i det foreslåede forløb mellem Mundelstrup og 
Svenstrup. Der gennemføres en trafiksikkerhedsrevision det undersøgte forslag 

• Nye trafikberegninger med Landstrafikmodellen (LTM) 

• Opdatering af eksisterende miljøkortlægning, hvor der er sket ændringer siden 2010, herunder vurderin-
ger af hvor der kan være behov for nye feltundersøgelser, så miljøkonsekvensvurderingen kan leve op til 
gældende regler på området. Der vil blive set på påvirkningen af plan- og landskabsforhold, og specielt 
Natura-2000-, fredede- og § 3 beskyttede-områder. Desuden fokuseres på registrering af områdets dyre-
liv, herunder i særlig grad beskyttede arter. Det vil danne grundlag for evt. revurdering af afværgeforan-
staltninger og etablering af erstatningsbiotoper. 

• Nye støjberegninger som beregnes på baggrund af de opdaterede trafikprognoser og derefter vurdering 
af, hvilke støjreducerende tiltag, der skal indarbejdes i projektet.
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• Beregning af et nyt anlægsoverslag for en 4-sporet motortrafikvej mellem Mundelstrup og Svenstrup, jf. 
Transportministeriets principper for Ny Anlægsbudgettering 

• Risikoanalyse af forslaget, og beregning af de samfundsøkonomiske effekter, jf. Transportministeriets 
manual for samfundsøkonomiske beregninger 

• Der skal gennemføres en ekstern kvalitetssikring af projektet i henhold til aktstykke af 24. oktober 2006 
fra Finansudvalget. Grundlaget for den eksterne kvalitetssikring omfatter materiale om teknisk udform-
ning, miljøkonsekvensrapporten, trafikberegninger, økonomi og risikoanalyse 

Afrapportering og høring 
Resultatet af MKV’en vil blive afrapporteret på Vejdirektoratets hjemmeside i en såkaldt digital MKV. I forlæn-
gelse heraf vil der blive indledt en offentlig høring af projektet i mindst 8 uger, og der vil blive afholdt borger-
møde (evt. flere) i perioden. 

Nyheder og andre relevante informationer om projektet vil løbende blive offentliggjort på en konkret 
hjemmeside for projektet. 

Der vil blive afholdt informationsmøde cirka midtvejs i MKV’en, hvor borgerne vil få mulighed for at komme i 
dialog med Vejdirektoratet og høre om status for det igangværende arbejde. 

Disse midtvejsmøder erstatter den indledende idéfase, da der ikke er tale om at ændre placeringen af linje-
føringen, men at redegøre for konsekvenserne af det nye forslag i den sydlige linjeføring. Formålet med 
MKV’en er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, som kan danne grundlag for en politisk stillingtagen til ud-
formning og udstrækning af vejanlægget. 

Tidsplan 
MKV’en igangsættes primo 2022 og forventes afsluttet i efteråret 2023 med afrapportering, hvorefter der vil 
blive gennemført offentlig høring. I slutningen af 2023 vil der på baggrund af høringsnotatet blive udarbejdet 
en indstilling om projektet. 

Organisation 
MKV’en gennemføres af Vejdirektoratet bistået af rådgivere på udvalgte fagområder. Favrskov, Skanderborg 
og Aarhus kommuner inviteres til drøftelser på teknikerniveau. I forbindelse med udarbejdelse af miljøkonse-
kvensrapporten tages der kontakt til Miljøstyrelsen for at drøfte miljøvurderingerne og evt. behov for supple-
ring af afværgeforanstaltninger. 

Økonomi 
MKV’en og efterfølgende aktiviteter omkring udarbejdelse af indstilling og anlægslov gennemføres inden for 
en økonomiske ramme på 8 mio. kr.
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