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1. Indledning 

Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område 1. halvår 2014, herefter 

Anlægsstatus, giver en orientering til Folketingets Finansudvalg og Folketingets Trans-

portudvalg om status og udvikling i de større anlægsprojekter på Transportministeriets 

område, hvor bevillingen fremgår af finansloven eller af vedtagende aktstykker. Forbru-

get for igangværende projekter er opgjort pr. 31. marts 2014. Der afrapporteres på pro-

jekter igangsat med aftalerne om en grøn transportpolitik, om bedre og billigere kollek-

tiv trafik, Togfonden DK, samt tidligere igangsatte projekter. 

Tabel 1.1: Transportpolitiske aftaler indgået siden 2009 

Aftale Dato Forligskreds 

Aftale om en grøn transportpolitik 29. januar 2009 Grøn transportpolitik1 

Aftale om en moderne jernbane 22. oktober 2009 Grøn transportpolitik 

Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af 

puljer 

22. oktober 2009 Grøn transportpolitik 

Aftale om tillæg til aftale om nye initiativer som led i 

udmøntningen af puljer 

22. oktober 2009 Grøn transportpolitik 

Aftale om visse vejprojekter 22. oktober 2009 Grøn transportpolitik 

Aftale om bedre veje mv. 2. december 2009 Grøn transportpolitik, dog 

uden Det Radikale Venstre 

Aftale om fremrykning af indsatsen i 2010 for mere 

cykeltrafik og om modulvogntog 

1. september 2010 Grøn transportpolitik 

Aftale om bedre mobilitet 26. november 2010 Grøn transportpolitik 

Aftale om forstærket indsats mod spøgelsesbilisme 

og bedre sikkerhed i overkørsler 

16. december 2010 Grøn transportpolitik 

Aftale om Hypercard, busser, trafiksikkerhed, støj-

bekæmpelse mv. 

5. maj 2011 Grøn transportpolitik 

Aftale om udmøntning af puljer til nye initiativer på 

transportområdet 

17. november 2011 Grøn transportpolitik 

Aftale om elektrificering af jernbanen mv. 7. februar 2012 Grøn transportpolitik 

Aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedring af 

den kollektive trafik 

1. marts 2012 Bedre og billigere kollektiv 

trafik2 

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til 

forbedring af den kollektive trafik  

12. juni 2012 Bedre og billigere kollektiv 

trafik 

Aftale om bedre cykeltrafik of ny metro til Køben-

havns Nordhavn mv. 

20. juni 2012 Grøn transportpolitik 

Aftale om Storstrømsbroen, Holstebromotorvejen 

mv. 

21. marts 2013 Grøn transportpolitik 
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Aftale om linjeføring for Holstebromotorvejen 25. april 2013 Grøn transportpolitik 

Aftale om supercykelstier mv.  16. maj 2013 Bedre og billigere kollektiv 

trafik 

Aftale om letbane i hovedstaden, busser og cykler 19. juni 2013 Grøn transportpolitik 

Aftale om kollektiv trafik i yderområderne 25. juni 2013 Bedre og billigere kollektiv 

trafik 

Aftale om energieffektive transportløsninger, støjbe-

kæmpelse og trafiksikkerhedsbyer 

14. november 2013 Grøn transportpolitik 

Aftale om en moderne jernbane – udmøntning af 

Togfonden DK 

14. januar 2014 Togfonden DK3 

Aftale om fremme af veterantogskørsel 28. januar 2014 Grøn transportpolitik 

Aftale om ungdomskort og fjernbusser 26. februar 204 Bedre og billigere kollektiv 

trafik 

Aftale om indkøb af dobbeltdækkere 1. april 2014 Bedre og billigere kollektiv 

trafik 

Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Tog-

fonden DK 

28. maj 2014 Togfonden DK 

Aftale om metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 Bedre og billigere kollektiv 

trafik 

1) Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og 
Liberal Alliance. 

2) Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. 

3) Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. 

 

Orientering for 2. halvår 2013 blev fremsendt til Folketinget i januar 2014. 

De projekter, der omtales i Anlægsstatus, er på forskellige stadier på vej mod færdiggø-

relse. Der redegøres i omtalen af hvert enkelt projekt for dets formål og status. Som en 

del af status indgår en gennemgang af den aktuelle budgetmæssige situation. 
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2. Status for træk på den centrale anlægsreserve 

Det følger af Budgetvejledningen 2014, punkt 2.8.3.1, at Transportministeriet i anlægs-

status giver en status for udmøntningen af den centrale anlægsreserve. I tabellen neden-

for gives et overblik over udmøntningen af den centrale reserve. Ved nye ændringer re-

degøres konkret for baggrunden for udmøntningen.  

Tabel 2.1. Oversigt over udmøntning af den centrale anlægsreserve til igangværende projekter  

 

Anm.: Den centrale reserve er en porteføljereserve, og et projekt kan derfor godt have et større træk på reserven end 
dét, der er skudt ind. Dette finansieres af andre projekter, der ikke får brug for reserven.  

 

Den centrale reserve er oprettet som led i Ny Anlægsbudgettering, som er en række prin-

cipper for, hvordan der for større anlægsprojekter på Transportministeriets område 

budgetlægges, styres og afrapporteres. Ny Anlægsbudgettering blev indført med akt. 16 

af 24. oktober 2006, og den konkrete udmøntning er beskrevet i en række dokumenter 

udarbejdet af Transportministeriet. 

For projekter omfattet af Ny Anlægsbudgettering afsættes reserver svarende til 30 pct. af 

projektets basisoverslag med henblik på at finansiere de fordyrelser, som erfaringsmæs-

sigt opstår som følge af uforudsete hændelser, ufuldstændig viden, mv. Af disse svarer 10 

pct. til projektreserven, der disponeres af anlægsmyndigheden. De resterende 20 pct. er 

projektets bidrag til den centrale reserve. Adgang til midler i den centrale reserve skal 

godkendes af Transportministeriets departement og Finansministeriet inden for nærme-

re fastsatte regler. Projektets totaludgift er således basisoverslaget tillagt 10 og 20 pct.-

reserverne. 

Den centrale reserve er en porteføljereserve, hvorfor et projekt i tilfælde af en væsentlig 

fordyrelse kan blive tilført flere midler fra den centrale reserve, end det i sin tid bidrog 

med. Hvis projektets totaludgift forventes overskredet med mere end 10 mio. kr. (for så 

vidt angår vejprojekter) eller 10 pct. (for så vidt angår hovedparten af baneprojekter) 

forelægges projektet dog for Finansudvalget, før der kan disponeres. 

Der er afsat midler til en styrket vedligeholdelsesindsats på statsvejnettet fra 2014 i et 

flerårigt perspektiv, jf. Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. 

marts 2013. Udgiften finansieres af uforbrugte midler fra anlægsprojekternes centrale 

reserver. Endvidere er der afsat midler på finanslovsforslaget for 2014 til en styrket ved-

ligeholdelse af banenettet fra 2015, der på samme måde finansieres af projekternes cen-

trale anlægsreserver. Midlerne overføres i takt med, at de centrale reserver frigives, idet 

indsatsen reduceres, hvis der ikke kan frigives tilstrækkelige midler. Det er målet, at de 

ordinære vedligeholdelsesbudgetter på sigt skal kunne dække behovet, så der ikke igen 

oparbejdes efterslæb. Der gives en status for indhentelsen af vedligeholdelsesefterslæbet 

på vej- og baneområdet i de respektive kapitler. 

(mio. kr. 2014-priser)

Projekt

Oprindelig 

reserve

Tidligere udmøn-

tet reserve

Udmøntning siden 

forrige anlægsstatus

Resterende 

reserve

Opgradering til Kalundborg Havn 33,2 33,2 0,0 0,0

Omfartsvej ved Nykøbing Falster 36,7 63,5 0,0 -26,8
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3. Jernbaner 

Dette kapitel indeholder en oversigt over alle igangværende anlægs-, fornyelses- og pul-

jeprojekter på baneområdet, der er igangsat ved aktstykke eller anlægslov. Alle projekter 

med en forventet totaludgift over 60 mio. kr. skal forelægges Finansudvalget før igang-

sættelse1. 

Banedanmarks vurdering af markedssituationen på baneområdet er, at markedet de 

seneste år, som følge af finanskrisen, har været positivt  set fra bygherrens synspunkt. 

Det er på nuværende tidspunkt uklart, om denne tendens vil fortsætte, da der tilsynela-

dende er ved at ske en tilpasning af markedet med stigende priser til følge, primært på 

rådgivningsopgaver. 

 

Det er Banedanmarks opfattelse, at markedet for rådgivning er tæt på mætningspunktet. 

På markedet for entreprenørydelser oplever Banedanmark konkurrence og fortsat stor 

interesse for Banedanmarks udbud, om end der også er en tendens til stigende priser på 

nogle opgaver. Det er Banedanmarks vurdering, at nogle af de større entreprenører er 

blevet mere selektive, når de vælger at søge prækvalifikation i forbindelse med Ba-

nedanmarks udbud. Nogle entreprenører undlader endvidere at afgive tilbud, enten for-

di opgaven er anderledes end forventet, eller fordi opgaven ikke passer ind i entreprenø-

rens portefølje på det pågældende tidspunkt. Omvendt er der sket en stigning i uden-

landske entreprenørers interesse for at udføre anlægsopgaver. Et par store udenlandske 

entreprenører ser ud til at etablere sig eller ekspandere i Danmark. Der er mange opga-

ver for anlægsentreprenører i de næste mange år, og det er derfor en fordel at få øget 

antallet og kapaciteten af store entreprenører. 

 

I slutningen af 2012 og i 2013 blev en række af Banedanmarks projekter tildelt EU-

støtte. De individuelle støttebeløb fremgår under de enkelte projekter. Samlet blev der 

tildelt ca. 627 mio. kr. til Banedanmarks projekter, hvoraf ca. 480 mio. kr. går til projek-

ter, der er finansieret af Infrastrukturfonden. De resterende ca. 147 mio. kr. går til Ring-

sted-Femern-banen, hvorved økonomien i Femern-projektet forbedres. Udbetalingen af 

støtte sker løbende i rater i perioden 2013-2016 og under forudsætning af, at de forud-

satte støtteberettigede udgifter afholdes. 

Afsnit 3.1 giver en status forundersøgelser, VVM-undersøgelser mv. på baneområdet, 

afsnit 3.2 en status for anlægsprojekter under gennemførelse på baneområdet og afsnit 

3.3 giver en kort status for fornyelsesprojekter under gennemførelse. I afsnit 3.4 gives en 

status for fornyelse- og vedligeholdelse af jernbanenettet. 

For en oversigt over Banedanmarks puljeprojekter henvises til kapitel 7. Puljeprojekter. 

                                                           
1
 Totaludgifterne for en række projekter i dette kapitel er fortrolige af hensyn til statens forhandlingsposition ved 

udbud af projekterne. Fortroligheden (af eksempelvis aktstykker) ophæves typisk efter kontraktindgåelse. 
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3.1 Forundersøgelser, VVM-undersøgelser mv. på baneom-
rådet 

I det følgende findes en oversigt over status på VVM-undersøgelser, forundersøgelser 

mv. på baneområdet, som er igangsat med aftaler om en grøn transportpolitik. 

Tabel 3.1 VVM-undersøgelser, forundersøgelser mv. baneområdet 

 

1) Gennemføres af Vejdirektoratet 

2) Gennemføres af Trafikstyrelsen 

Anm.: ”Hjemmel” angiver første gang projektet har opnået bevillingsmæssig hjemmel samt evt. efterfølgende væ-
sentlige ændringer. ”Overholdelse af totaludgift” angiver, hvorvidt anlægsmyndigheden forventer, at totaludgiften 
for projektet forventes overholdt. 

 

Analyse og VVM-undersøgelse af udvidelse af kapaciteten på Øre-

sundsbanen 

Formålet med VVM-undersøgelsen af kapaciteten på Øresundsbanen, herunder især bane-

godskapaciteten omkring Kastrup, er at fremtidssikre godstogskapaciteten i Øresundskorri-

doren. Der er i Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 10,4 mio. kr. 

(2014-priser) til projektet. Hertil kommer 10,0 mio. kr. i TEN-T støtte. 

Der er udarbejdet en rapport med trafikale analyser for Øresundsbanen med fokus på 

Københavns Lufthavn, Kastrup Station. Rapporten angiver to primære forslag til forbed-

ring af godskapaciteten: en sporsluse og et niveaufrit udfletningsanlæg. 

(mio. kr. 2014-priser)
Hjemmel / Aftale                 

Total 

udgift

Overholdelse 

af totaludgift

Forbrug pr. 

31.03.2014

VVM-undersøgelse af kapaciteten på Øresundsbanen, 

herunder især banegodskapaciteten omkring Kastrup
akt. 116 2008/2009 10,4 Ja 10,3

Beslutningsgrundlag vedrørende opgradering af banen 

Ringsted-Odense
akt. 116 2008/2009 16,3 Ja 5,7

Forundersøgelse af opgradering af strækningen mellem 

Aarhus og Hobro
akt. 116 2008/2009 10,5 Ja 7,6

Forundersøgelse af potentialet for yderligere mindre 

forbedringer af jernbanen
akt. 116 2008/2009 5,0 Ja 4,7

Forundersøgelse af banebetjening af Aalborg lufthavn Aftale 2. december 2009 2,0 Ja 2,0

Ombygning af Hillerød Station Aftale af 12. juni 2012 0,5 Ja 0,0

Yderligere elektrificering af banenettet Aftale 26. november 2010 10,3 Ja 10,2

Station i Gødstrup og syd for Hillerød Aftale 26. november 2010 1,5 Ja 1,3

Station ved Hillerød Aftale 7. februar 2012 1,7 Ja 0,0

Station ved Gødstrup Aftale 7. februar 2012 1,5 Ja 0,0

VVM-analyse af opgraderinger akt. 124 af 19. juni 2014 53,9 Ja 0,0

VVM-analyse af Ny bane over Vestfyn1) akt. 124 af 19. juni 2014 67,0 Ja 0,0

VVM-analyse af bro over Vejle Fjord1) akt. 124 af 19. juni 2014 91,0 Ja 0,0

VVM-analyse Hovedgård-Aarhus akt. 124 af 19. juni 2014 62,1 Ja 0,0

VVM-analyse elektrificering Fredericia-Aalborg akt. 74 af 27. februar 2014 71,0 Ja 0,0

VVM-analyse hastighedsopgr. Østerport-Helsingør akt. 124 af 19. juni 2014 3,6 Ja 0,0

VVM-analyse hastighedsopgr. Køge Nord-Næstved akt. 124 af 19. juni 2014 2,0 Ja 0,0

VVM-analyse af øvrige regionale hastighedsopgraderinger akt. 124 af 19. juni 2014 25,9 Ja 0,0

VVM af Fly-over ved Ny Ellebjerg (ekskl. perroner) akt. 74 af 27. februar 2014 10,0 Ja 0,0

VVM-analyse af Anlæg af ny bane til Billund akt. 124 af 19. juni 2014 14,4 Ja 0,0

Forundersøgelse Aarhus-Galten-Silkeborg2) akt. 124 af 19. juni 2014 4,0 Ja 0,0

Analyse til fremme af gods på bane2) akt. 124 af 19. juni 2014 2,0 Ja 0,0

Infrastrukturfonden

Togfonden DK



11/86 

 
 
 
 

 

Den offentlige høring fandt sted medio 2011, og Banedanmark afleverede i november 

2011 beslutningsgrundlag inklusiv miljøredegørelse. Heri anbefales det, at der etableres 

et slusespor, da dette bedst øger kapaciteten og samtidig er den billigste løsning med det 

højeste samfundsøkonomiske afkast. 

Den eksterne granskning af det samlede projekt er afsluttet i juni 2013 med positivt re-

sultat. VVM-redegørelse og beslutningsgrundlag for projektet og er oversendt til Trans-

portudvalget i december 2013. I henhold til Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 

7. februar 2012 har Banedanmark endvidere undersøgt en løsning med retningsdrift på 

Øresundsbanen som, udover at styrke godstrafikken på banen, vil tilgodese persontra-

fikken. Undersøgelsen af løsningen med retningsdrift supplerer den førnævnte VVM-

undersøgelse af banegodskapaciteten. 

VVM-undersøgelsen er afsluttet i 2013 og sammen med Banedanmarks beslutnings-

grundlag sendt til Transportudvalget og forligskredsen bag aftalen i januar 2014. Doku-

menterne kan tilgås gennem Transportudvalgets side på Folketingets hjemmeside.   

 

Beslutningsgrundlag på VVM-niveau vedr. opgradering af banen mel-

lem Ringsted og Odense 

Projektet vedr. opgradering af banen Ringsted-Odense er en del af den såkaldte time-

model2. Formålet med projektet er at undersøge muligheder for hastighedsopgraderin-

ger på strækningen gennem tekniske opgraderinger og ændringer i infrastrukturens 

fysik således, at det bliver muligt at køre mellem København og Odense på 58 minutter. 

Udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedrørende opgraderingen af banen Ringsted-

Odense er igangsat i 2013 og forventes afsluttet i 2015. 

Der er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsat 16,3 mio. kr. 

(2014-priser) til udarbejdelse af beslutningsgrundlag. 

Der er gennemført køretidsberegninger med materiel, der kan køre 250 km/t, svarende 

til det materiel, der er forudsat for resten af timemodellen. Beregningerne tyder på, at 

timemodellen mest kosteffektivt kan opnås ved opgradering af Storebæltsforbindelsen, 

fjernelse af knaster med hastighedsnedsættelser i Sorø og Slagelse samt forøgelse af ha-

stigheden vest for Ringsted på en ca. fire km lang strækning. Hastigheden op til 250 

km/t nyttiggøres mellem København og Ringsted, mens delstrækning vest for Ringsted 

opgraderes til 200 km/t. 

Det videre arbejde med beslutningsgrundlaget gennemføres i samarbejde med Sund & 

Bælt, idet væsentlige aktiviteter skal ske på deres område. 

 

Forundersøgelser Aarhus-Hobro: Opgradering af banen til 200 km/t  

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der afsat 10,5 mio. kr. 

(2014-priser) til en forundersøgelse af opgradering af strækningen mellem Aarhus og 

                                                           
2 Timemodellen har til formål at formindske rejsetiden mellem Danmarks store byer til ca. 1 time ved at udbygge og 
opgradere jernbanenettet. Dette skal på sigt sikre flere passagerer og en mere effektiv drift af jernbanen. 
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Hobro som en del af timemodellen. Forundersøgelsen er igangsat i 2010 som en del af 

screeningen af den samlede banestrækning mellem Aarhus og Aalborg.  

Der er arbejdet med to hovedalternativer som grundlag for opnåelse af timemodellen 

mellem Aarhus og Aalborg, hhv. mulige hastighedsopgraderinger på eksisterende bane 

og en helt ny bane mellem Aarhus og Randers. I begge alternativer undersøges mulighe-

den for en forlægning af stationen i Randers. Desuden indgår muligheden for en fremti-

dig udbygning med en tunnel under Aarhus. 

Forundersøgelsen er afsluttet og den eksisterende bane hastighedsopgraderes. Der er 

afsat 0,9 mia. kr. (2014-priser) til gennemførelsen i Togfonden DK. Næste skridt er vide-

re projektering og VVM-undersøgelse af projektet. 

 

Forundersøgelser af potentialet for mindre forbedringer på jernbanen 

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er det besluttet, at der skal 

gennemføres forundersøgelser af potentialet for yderligere mindre forbedringer af jern-

banen. Undersøgelserne gennemføres i perioden 2009-2013 inden for en økonomisk 

ramme på 5,0 mio. kr. (2009-priser). På baggrund af de gennemførte forundersøgelser 

foreslås konkrete projekter.  

Banedanmark har i 2013 afsluttet forundersøgelserne af mulighederne for at hæve ha-

stigheden på S-banen til 120 km/t i afsnit med faste hastighedsnedsættelser, herunder i 

lyset af Signalprogrammets udrulning på S-banen.  

Samlet afrapportering er afleveret medio 2013 til forligskredsen. 

Derudover er der indenfor projektet leveret bidrag til en udredning af mulighederne for 

overdragelse af regionaltrafikken i Vendsyssel til Region Nordjylland. I den forbindelse 

er der identificeret forskellige forslag til mindre udbygninger af infrastrukturen, som 

skal øge robustheden i trafikafviklingen, hvis driften overdrages.  

Der er med Aftale om en moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK af 14. janu-

ar 2014 afsat 110 mio. kr. til forbedring af gods- og passagerkapaciteten i Nordjylland. 

VVM-midlerne udgør 3,7 mio. kr. og afholdes inden for anlægsbevillingen.  

 

VVM af en banebetjening af Aalborg Lufthavn 

Med afsæt i Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009 blev der gennemført en for-

undersøgelse af en fremtidig banebetjening af Aalborg lufthavn.  

Med Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 blev 

der efterfølgende afsat 276 mio. kr. til etablering af en baneforbindelse til Aalborg luft-

havn med udgangspunkt i en stikbaneløsning, hvor der laves en ny linjeføring fra den 

bestående hovedlinje til lufthavnen. Desuden er det besluttet, at der skal gennemføres en 

VVM-undersøgelse for projektet. VVM-undersøgelsen finansieres inden for de afsatte 

276 mio. kr. 
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I aftalen er det endvidere besluttet, at tidligere reserverede midler til at etablere støjre-

ducerende foranstaltninger omkring det eksisterende togserviceanlæg i Lindholm ved 

Aalborg tilbageføres til Infrastrukturfonden, idet togserviceanlægget med anlæg af den 

nye stikbane kan flyttes til et egnet sted omkring lufthavnen. 

Beslutningsgrundlag for lufthavnsbanen skal afleveres medio 2015. Miljøundersøgelser 

og indledende projektering er påbegyndt bl.a. med geotekniske boringer og detaljerede 

opmålinger af området. Der er valgt to varianter af linjeføringen, som der vil blive arbej-

det med gennem VVM-undersøgelserne og programfaseprojekteringen. 

Idéfasehøringen om projektet blev afsluttet ultimo 2013, og de indkomne kommentarer 

er under behandling. Der er udsendt et høringsnotat ultimo april 2014. 

Der er fremsendt ansøgning om TEN-T-midler til projektet, og der afventes svar herpå i 

juli 2014. 

 

Ombygning Hillerød Station 

Med Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik 

af 12. juni 2012 er der reserveret 15,4 mio. kr. (2014-priser) i statsligt bidrag til en om-

bygning af Hillerød Station. 

En ombygning af stationen betyder dels, at lokalbanens tog ikke behøver køre på tværs 

af S-togsporene, og dels, at der kan etableres direkte samdrift mellem lokalbanerne. Det 

vil muliggøre samdrift mellem Lokalbanens sydvestlige linje, Frederiksværksbanen og 

Lokalbanens nordlige linjer. Dermed kan der skabes direkte tog fra bl.a. Helsingør og 

Helsinge til den nye station syd for Hillerød ved det kommende Regionshospital. 

Til grund herfor lå, at Hillerød Kommune indledende havde vurderet, at der kan gen-

nemføres en fase 1 af projektet, som skønsmæssigt er beregnet til 29 mio. kr. Efterføl-

gende har Hillerød Kommune vurderet, at projektet vil være væsentligt dyrere at realise-

re.  

Borgmestrene fra de fem nordsjællandske kommuner Hillerød, Gribskov, Fredensborg, 

Halsnæs, Helsingør og Frederikssund har anmodet transportministeren om at gennem-

føre en forundersøgelse med forslag, der sammenkobler de to regionalbaner, og med 

forslag, der også omfatter opgradering af S-togsbetjeningen af Hillerød, f.eks. ved at føre 

S-togets linje B, der i dag vender i Holte, videre til Hillerød som en ekstra linje hvert 10. 

eller 20. minut.  

På den baggrund har transportministeren, i samarbejde med de lokale parter, igangsat 

en afklaring af ønsker til forbedringer af Hillerød Station og forslag til den statslige ind-

sats som følge heraf, som kan forelægges forligskredsen.  

Banedanmark har udarbejdet et kommissorium for de videre undersøgelser, som er 

fremsendt til forligskredsen den 12. marts 2014. Transportministeriet har den 26. marts 

2014 anmodet Banedanmark om at igangsætte undersøgelsen. Banedanmark har sendt 

kommissoriet til Hillerød Kommune med henblik på indgåelse af en samarbejdsaftale, 

herunder finansiering af undersøgelserne. I kommissoriet er det forudsat, at de lokale 
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parter skal bidrage med 50 pct. af undersøgelsesomkostningerne, der samlet set er vur-

deret til 1 mio. kr. 

 

Forundersøgelse af hastighedsopgraderinger i forbindelse med Signal-

programmet 

Med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 er der afsat 4,0 mio. kr. (2013-

priser) til en forundersøgelse af hastighedsopgraderinger i forbindelse med Signalpro-

grammet. 

I forundersøgelsen er mulighederne for at forøge hastighederne på banenettet i forbin-

delse med realiseringen af Signalprogrammet afklaret. Når Signalprogrammet er etable-

ret, skabes den nødvendige signalteknik til at øge hastigheden. I forundersøgelsen er det 

undersøgt, hvad der kræves på andre områder, f.eks. spor og broer, for at kunne realise-

re højere hastighed med udgangspunkt i en maksimalhastighed på 160 km/t.  

Forundersøgelsen er afsluttet med en samlet afrapportering, som er afleveret medio 

2013. På baggrund af forundersøgelsen er det i forbindelse med Finanslovsaftalen for 

2013 besluttet, at hastighedsopgradering på strækningen mellem Køge Nord og Næstved 

undersøges på VVM-niveau i forbindelse med undersøgelsen af elektrificering af stræk-

ningen.  

Med Aftale om en moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 

er der desuden afsat 1,2 mia. kr. (2014-priser) til at udarbejde beslutningsgrundlag og 

gennemføre samtlige projekter i rapporten, dog undtages Svendborgbanen.  

 

Elektrificering af banenettet 

Med afsæt i Aftale om en grøn transportpolitik fra 2009 og Aftale om bedre mobilitet af 

26. november 2010 blev der i 2011 afleveret en samfundsøkonomisk analyse af yderlige-

re elektrificering af banenettet på baggrund af en analyse af materielstrategi samt trafi-

kale, økonomiske og miljømæssige konsekvenser. Samtidig blev der udarbejdet anlægs-

overslag for strækningen Esbjerg-Lunderskov.  

Med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 blev det besluttet at 

elektrificere banen mellem Esbjerg og Lunderskov. Der blev endvidere truffet beslutning 

om udarbejdelse af begrundede anlægsoverslag for elektrificering af strækningerne Køge 

Nord-Næstved, Roskilde-Kalundborg, Fredericia-Aarhus og Aarhus-Aalborg/Lindholm. 

Anlægsoverslagene blev færdiggjort i sommeren 2013.  

Der er herundover på Transportministeriets foranledning udarbejdet begrundede an-

lægsoverslag for elektrificering af strækningerne Aalborg/Lindholm-Frederikshavn og 

Vejle-Struer. 

Arbejdet med VVM-vurdering og indledende projektering af elektrificeringen af stræk-

ningen Esbjerg-Lunderskov er afsluttet, og projektet er overdraget til udførelse, jf. afsnit 

3.2. 
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De begrundede anlægsoverslag for de øvrige strækninger er ligeledes udarbejdet som 

grundlag for de politiske forhandlinger om Togfonden DK.  

Der er i Aftale om en moderne jernbane-udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 

2014 afsat 8,6 mia. kr. (2014-priser) til yderligere elektrificering af banenettet mellem 

Fredericia-Aalborg, Aalborg-Frederikshavn, Vejle-Struer og mellem Roskilde-

Kalundborg. 

Arbejdet med beslutningsgrundlag for elektrificering af strækningen mellem Køge og 

Næstved pågår. Det er besluttet, at beslutningsgrundlaget udover elektrificering skal 

omfatte en opgradering af hastigheden på strækningen til 160 km/t. Beslutningsgrund-

laget afleveres i 2. kvartal 2014. 

 

På baggrund af positive erfaringer fra Signalprogrammet samles alle besluttede elektrifi-

ceringsprojekter i et samlet program, Elektrificeringsprogrammet. Projekterne udbydes i 

et samlet funktionsudbud. Det forventes, at et samlet udbud giver stordriftsfordele, hvil-

ket vil omsætte sig i både lavere udgifter til gennemførelse af udbud i forhold til at udby-

de hver enkelt strækning for sig, og samtidigt forventes et samlet udbud at blive opfattet 

positivt af byderne, hvormed der kan opnås besparelser på de besluttede projekter. 

 

Anlæg af nye stationer ved hhv. Hillerød og Gødstrup 

Med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 er der afsat 48,8 mio. 

kr. (2014-priser) til etablering af en station syd for Hillerød ved det planlagte regions-

hospital i Hillerød og 17,3 mio. kr. (2014-priser) til etablering af en station i Gødstrup, 

nordvest for Herning, ved det nye regionshospital. 

I samarbejde med kommunerne, regionerne og (i Hillerød) med Lokalbanen er der ud-

arbejdet idéoplæg med muligheder og anbefalinger for en station syd for Hillerød og et 

forslag for en station i Gødstrup. 

 

De anslåede udgifter til etablering af stationen syd for Hillerød beløber sig til 115,0 mio. 

kr. eksklusive stiforbindelse mellem station og hospital. Staten finansierer 48,8 mio. kr. 

(2014-priser) til undersøgelser og anlægsprojekt. Lokalbanen, Hillerød Kommune og 

Region Hovedstaden vil skulle afholde de resterende udgifter. 

 

Der udarbejdes i samarbejde med Hillerød Kommune og Hovedstadsregionen et sam-

ordnet finansierings- og plangrundlag for hospitals-, stations-, og stiprojektet. På den 

baggrund kan der arbejdes videre med miljøvurderinger og efterfølgende detailprojekte-

ring samt udførelse. Stationen planlægges åbnet i 2020. 

 

Hillerød Kommune har anmodet om, at stationen åbner før 2020, og det forventes, at 

planprocessen påbegyndes i 2014. På den baggrund opstilles der en tidsplan for en tidli-

gere åbning af stationen. Hillerød Kommune og Lokalbanen har givet tilsagn om at bi-

drage til fælles forundersøgelser, og Banedanmark er nu i gang med at afdække behov 

for miljøundersøgelser i forbindelse med gennemførelse af programfasen. 
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Stationen i Gødstrup planlægges åbnet samtidig med hospitalets 1. etape i 2016. Der 

pågår nu en samordning af stationsprojektet med projektet for regionshospitalet, inden 

detailprojekteringen kan påbegyndes. 

 

I Aftale om en moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 

indgår etablering af et ekstra spor ved Gødstrup efter Signalprogrammets udrulning 

(dvs. efter 2020), som vil forbedre mulighederne for trafikering af Gødstrup station. Der 

er afsat 42 mio. kr. (2014-priser) til projektet med henblik på gennemførelse efter Sig-

nalprogrammets udrulning på strækningen. 

 

Togfonden DK 

Den 14. januar 2014 blev der indgået aftale om ”En moderne jernbane - udmøntning af 

Togfonden DK”. Med Togfonden DK gennemføres Timemodellen og den resterende del 

af hovednettet i Danmark elektrificeres. Desuden etableres der en ny bane til Billund, 

der sker hastighedsopgraderinger af elleve regionale baner, Ny Ellebjerg station styrkes, 

passager- og godstransporten styrkes i Nordjylland, herunder også på Hirtshals havn, 

hvor godsterminalen færdiggøres, der etableres nyt spor ved Gødstrup station og bane-

kapaciteten mellem Herning og Holstebro øges.  

 

Timemodellen indebærer hastighedsopgraderinger på det bestående net samt etablering 

af tre nye højhastighedsbaner, herunder banen mellem Hovedgaard og Hasselager, hvor 

midlerne til anlæg af banen for nuværende kun er reserveret. Banedanmark gennemfø-

rer samtlige hastighedsopgraderinger på det bestående net samt den nye bane mellem 

Hovedgaard og Hasselager, når denne besluttes gennemført. Vejdirektoratet gennemfø-

rer de to nye højhastighedsbaner over Vestfyn og over Vejle Fjord.  

 

Banedanmark gennemfører desuden de resterende projekter i Togfonden DK herunder 

blandt andet den nye bane til Billund, de regionale hastighedsopgraderinger, styrkelse af 

Ny Ellebjerg station og bedre passager- og godstransport i Nordjylland mv.  

 

Der igangsættes VVM-analyser af projekterne i 2014 og de kommende år, herunder af 

projektet vedr. anlæg af bane mellem Hovedgård og Hasselager. 

 

Regeringen har, sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten 

med Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK, besluttet at fremrykke 

ca. 3,3 mia. kr. til perioden før 2020. Dette skyldes af Banedanmark og Vejdirektoratet i 

forlængelse af aftalen om udmøntning af Togfonden DK har foretaget en gennemgang af 

Togfondens anlægsprojekter. Der er således behov for en koordinering af Togfondens 

anlægsprojekter i forhold til tidligere besluttede baneprojekter (Signalprogrammet, Ny 

bane mellem København og Ringsted m.fl.) og fornyelsesaktiviteterne på baneområdet 

(spor, broer m.fl.).  
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3.2 Projekter under gennemførelse 

I det følgende gives en status for igangværende anlægsprojekter. 

Tabel 3.2. Økonomioversigt over anlægsprojekter på baneområdet under gennemførelse 

 

1) Projektets totaludgift er ekskl. midler overført til Trafikstyrelsen til gennemførelse af myndighedsgodkendelse af 
projektet 

2) Statsligt bidrag. Med Togfonden DK afsættes yderligere 108 mio. kr. til en opgradering af strækningen til 200 
km/t 

3) Prognose er under revurdering 

4) Totaludgiften er inkl. midler afsat til anlæg af niveaufri udfletning ved Ringsted Station 

Anm.: ”Hjemmel” angiver første gang projektet har opnået bevillingsmæssig hjemmel samt evt. efterfølgende væ-
sentlige ændringer. ”Overholdelse af totaludgift” angiver, hvorvidt anlægsmyndigheden forventer, at totaludgiften 
for projektet overholdes 

 

Dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød) 

Formål 

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 og Aftale om en moderne 

jernbane af 22. oktober 2009 er det besluttet at udbygge Nordvestbanen ved anlæg af et 

ekstra jernbanespor på strækningen mellem Lejre og Vipperød.  

Udbygningen giver mulighed for rejsetidsreduktioner på op til seks minutter hver vej for 

den enkelte togpassager, bedre køreplaner og en fordobling af trafikomfanget til gavn for 

pendlerne.  

Lov om anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen svarende til den projekterede løsning 

for fuld udbygning i Miljøredegørelsen blev vedtaget af Folketinget den 2. marts 2010. 

(mio. kr. 2014-priser)
Hjemmel           

Total-

bevilling   

Overholdelse 

af totaludgift

Forbrug pr. 

31.03.2014
Åbningsår   

Anlæg af dobbeltspor på 

Nordvestbanen (Lejre-Vipperød)1) Lov 232 af 17. marts 2010 1.363,4 Ja 894,0 2014

Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland 

(Vamdrup-Vojens)
Lov 447 af 23. maj 2012 667,6 Ja 103,7 2015

Hobro-Aalborg Lov 498 af 22. maj 2013 171,72) Ja3) 15,1 2015

Esbjerg-Lunderskov
Lov 609 af 12. juni 2013 / 

FL13
1.000,1 Ja 83,8 2015

Ny bane København-Ringsted1) Lov 527 af 26. maj 2010 11.561,54) Ja 1.482,2 2018

Niveaufri udfletning Ringsted Station Akt. N 2012/2013 (fortroligt) Ja (fortroligt) 2018

Signalprogrammet1) 

Akt. E 2011/2012      

Akt. J 2010/2011

Akt. F 2008/2009

Akt. Q 2008/2009

Akt. 95 2009/2010

Akt. I 2009/2010

18.823,2 Ja 3.654,8 2021

Kapacitetsforbedringer vest for 

København (KØR-projektet)
FL04 968,6 Ja 675,1 2013

Fordelingsstation Vestfyn FL07 31,9 Nej 0,0 2018

Infrastrukturfonden

Finansloven
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Status 

Projektets overordnede tidsplan følges, og en del aktiviteter er blevet afsluttet tidligere 

end planlagt grundet fordelagtige vejrforhold i sommerspærringen 2013.   

Sommerspærringen 2014 gennemføres efter aftale med DSB i perioden 3. maj - 17. au-

gust 2014. I denne spærring udføres de resterende 50 pct. ballastrensning, udlægning af 

dobbeltsporet mellem Hvalsø og Vipperød, ombygningen af Tølløse og Vipperød statio-

ner samt hovedparten af de resterende sikringsarbejder. 

Alle 12 broer, de tre erstatningsanlæg, ombygningen af Lejre og Hvalsø stationer og dob-

beltsporet mellem Lejre og Hvalsø er udført, mens 95 pct. af jordarbejderne, 50 pct. af 

ballastrensningen og 35 pct. af sikringsarbejderne er udført. 

Det forventes, at udførelsen af anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød) 

kan åbnes til trafikal drift i sensommeren 2014, dvs. et år tidligere end planlagt, og 

ibrugtages fuldt ud i forbindelse med køreplansskiftet ultimo året, hvor dobbeltsporet vil 

være indarbejdet i køreplanen.  

Tilbageleveringen af de midlertidige arealer er startet. 

Der pågår dialog med Lejre Kommune og Holbæk Kommune omkring forskellige emner, 

f.eks. overenskomster i forbindelse med overtagelse af vejanlæg, overtagelse af projek-

tets arbejdsvej med henblik på at udvikle denne til rekreativt område, og afslutningen af 

projektets midlertidige miljømæssige tiltag.  

 

Der er afholdt informationsmøder i forbindelse med start af ombygningen af de sidste to 

stationer. 

Den budgetmæssige situation 

Projektet har en bevilget totaludgift på 1.363,4 mio. kr. (2014-priser). Den bevilgede 

totaludgift forventes overholdt. 
 

Dobbeltsporet Vamdrup-Vojens 

Formål  

Med Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 blev der opnået enighed om, at 

der skal anlægges dobbeltspor på strækningen mellem Vojens og Vamdrup i Sønderjyl-

land. En opdatering af den tidligere udarbejdede VVM-redegørelse blev afsluttet i efter-

året 2011. 

Med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 var der enighed om at 

etablere dobbeltsporet med udgangspunkt i en optimeret sporspærringsmodel, som re-

ducerer de trafikale gener i anlægsperioden markant i forhold til tidligere undersøgte 

modeller.   

Status  

Planlægning af udførelsen af projektet blev igangsat i sommeren 2012. Siden da er der 

foretaget opdatering af det foreliggende projektforslag til programfaseniveau. Stadie-



19/86 

 
 
 
 

 

planlægning er foretaget i dialog med operatørerne, og sporspærringsmønsteret er i for-

bindelse med anlægsprojektet ændret i henhold til aftale mellem operatørerne og Trans-

portministeriet. Ekspropriationer er gennemført. Den sidste detailprojektering vedr. 

sikringsanlæg pågår, hvilket udføres i sommeren 2015.  

Der er gennemført udbudsproces med forhandling og indgået kontrakt med hovedentre-

prenørfirmaet den 19. marts 2014. Udførelsen er opstartet umiddelbart herefter.  

Primo april 2014 har forligskredsen bag projektet besluttet at forlænge den eksisterende 

støjskærm i Vamdrup med 250 meter ved Hestehaven og Søndergade. Udgiften til en 

forlængelse af den eksisterende støjskærm er dermed i samme størrelsesorden som ud-

giften til facadeisolering, og den øgede udgift på 600.000 kr. kan finansieres af projek-

tets 10 pct. reserve. 

Anlægget forventes ibrugtaget inden udgangen af 2015. 

Den budgetmæssige situation  

Anlægsloven for projektet blev vedtaget i maj 2012 (Lov nr. 447 af 23. maj 2012). Projek-

tet er bevilget 667,6 mio. kr. (2014-priser) på finansloven for 2014. I alt er projektet ble-

vet tildelt 77,6 mio. kr. i EU-støtte, fordelt med 18,6 mio. kr. til projekteringsfasen og 

58,7 mio. kr. til anlægsfasen. Projektets bevilgede totaludgift forventes overholdt.  

 

Hobro-Aalborg 

Formål 

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der reserveret 200 mio. 

kr. (2009-priser) til en opgradering af strækningen mellem Hobro og Aalborg. Med Afta-

le om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 blev det beslut-

tet at afsætte yderligere 20 mio. kr. (2013-priser) til projektet.  

Af de afsatte midler er 173,3 mio. kr. bevilget til den første del af projektet, der vedrører 

nedlæggelse af overkørsler mv. Midlerne til den første del af hastighedsopgraderingen 

bevilges i tilknytning til en vedtagelse af særskilt anlægslov.  

Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg vil reducere rejsetiden til og fra Nord-

jylland markant og sikre et løft af den kollektive trafik i hele området. Endvidere vil op-

graderingen udgøre et vigtigt bidrag til realiseringen af timemodellen mellem Aarhus og 

Aalborg. Projektet gennemfører ikke selve hastighedsopgraderingen nu, men forbereder 

den ved at nedlægge overkørsler og stationsovergange i niveau. De fornødne tilpasninger 

af spor, broer, dæmninger mm. gennemføres i forbindelse med fornyelsen af banestræk-

ningen i 2017-2018. Dette er forudsat vedtagelse af en ny anlægslov.  

Den anden del af projektet vedrører en hastighedsopgradering til 200 km/t. Der gen-

nemføres en supplerende VVM-analyse af hastighedsopgraderingen til 200 km/t, som 

finansieres indenfor de allerede afsatte midler til gennemførslen af VVM-redegørelsen af 

opgraderingen til 160 km/t, der er afsat med Aftale om en ny Storstrømsbro, Holste-

bromotorvejen mv. af 21. marts 2013. Med Togfonden DK er der afsat 108 mio. kr. til 

udførelse af selve hastighedsopgraderingen til 200 km/t på strækningen. 
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Status 

Den første del af projektet, Skørping erstatningsanlæg, er under udførelse. De øvrige 

dele af projektet, Skørping station samt erstatningsanlæg i Ellidshøj og Svenstrup, er 

under projektering og udbud.  

Udførelse finder sted i 2014/2015 tilrettelagt under hensyn til Signalprogrammets ud-

rulning på strækningen således, at overkørslen i Skørping nedlægges og stationen om-

bygges i 2014, mens overkørslerne i Ellidshøj og Svenstrup nedlægges i 2015.  

Den budgetmæssige situation 

Anlægsloven for projektet blev vedtaget i maj 2013 (Lov nr. 498 af 22. maj 2013). Pro-

jektet er bevilget 174,7 mio. kr. på finansloven for 2014 (2014-priser).  

De indkomne licitationsresultater på projektets første entrepriser indikerer, at der vil 

være en fordyrelse af projektet, der nødvendiggør et træk på de centrale reserver. Fordy-

relserne skyldes primært etableringen af erstatningsanlæggene i hhv. Ellidshøj og Svens-

trup. Banedanmark forventer at kunne fremlægge en revideret prognose indenfor de 

næste måneder, når der er indkommet licitationsresultater på de sidste entrepriser i 

projektet. Banedanmark vurderer, at der er risiko for overskridelse af totaludgiften. 

 

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov 

Formål 

Med Aftale om elektrificering af jernbanen mv. af 7. februar 2012 er der truffet beslut-

ning om igangsætning af elektrificering af strækningen Esbjerg-Lunderskov med henblik 

på idriftsættelse ultimo 2015.  

Status 

Planlægning af udførelsen af projektet blev igangsat i foråret 2013. Siden da er der fore-

taget opdatering af det foreliggende projektforslag til programfaseniveau. Stadieplan-

lægning i forbindelse med forberedelsesarbejderne for elektrificeringen er foretaget i 

dialog med operatørerne. Besigtigelsesforretning i forbindelse med arealerhvervelser er 

gennemført i november og december 2013, og ekspropriationsforretningerne er fastlagt 

til uge 20 og 22, 2014 for broer og transformatorer samt til februar og marts 2015 for 

magnetfelt og eldriftservitut.  

Arkæologiske forundersøgelser er påbegyndt i 2013 og planlægges afsluttet i 2014.  

Detailprojektering af broer, immunisering samt beskyttelses- og potentialeudligning 

pågår. Ligeledes pågår udsendelse af udbudsmateriale fra 1. april 2014. I løbet af 2014 

forventes der indgået aftaler efter udbud på fire bropakker, på tilsynsarbejder vedrøren-

de broer, på immunisering, på beskyttelses- og potentialeudligning samt på rydning og 

beskæring af vegetation langs banestrækningen. 

Banedanmark har ultimo marts 2014 prækvalificeret fem konsortier eller joint ventures 

til at byde på elektrificeringen af en række statslige jernbanestrækninger, inklusiv Es-

bjerg-Lunderskov. Udbudsmaterialet er udsendt til de prækvalificerede den 1. maj 2014.  
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Den budgetmæssige situation 

Jævnfør Finansloven for 2014 er totaludgiften til at elektrificere banen mellem Esbjerg 

og Lunderskov på 1.000,1 mio. kr. (2014-priser).   

Projektet blev i 2013 tildelt 86,1 mio. kr. i EU-støtte. Størrelsen af den faktisk udbetalte 

støtte afhænger blandt andet af den endelige udførelsesperiode. 

Den bevilgede totaludgift forventes overholdt.  

 

Ny bane København-Ringsted 

Formål 

Det er med Aftale om en moderne jernbane af 22. oktober 2009 besluttet, at der anlæg-

ges en ny bane mellem København og Ringsted over Køge. Etableringen af den nye kor-

ridor styrker grundlaget for yderligere vækst i landsdelstrafikken, pendlertrafikken og 

banegodstrafikken. Lov om anlæg af en ny bane mellem København og Ringsted er ved-

taget af Folketinget den 18. maj 2010.  

Den nye bane forventes ibrugtaget i 2018. 

Status 

Projektet er nået til udførelsesfasen, og ved udgangen af marts 2014 var alle større en-

treprisekontrakter indgået med undtagelse af strækningen fra Køge til Ringsted, hvor 

licitationsresultaterne blev åbnet den 11. april 2014. Herefter udestår der på udbudssi-

den næsten udelukkende jernbaneteknik i form af signaler, kørestrøm og skinner. De 

kontraherede kontrakter er indgået til væsentligt lavere priser end forudsat i anlægslo-

vens budget. 

Stort set alle arkæologiske prøvegravninger er gennemført. Ledningsomlægninger er i 

gang og forventes afsluttet i 2015. Tilsvarende er nedrivning af bygninger og rydning af 

bevoksninger stort set afsluttet. Besigtigelser (med undtagelse af besigtigelser i forbin-

delse med den niveaufri skæring ved Ringsted) er afsluttet, og ekspropriationerne vil 

(med undtagelse af Ringsted station) være afsluttede i juni 2014, men afregningsmæssigt 

vil der udestå meget betydelige beløb, idet ekspropriationsafregningen med kommuner-

ne samles sammen og sker efterfølgende. 

Projektets tids- og aktivitetsplan for udbud overholdes. Alle større entrepriser er udbudt 

som totalentrepriser, hvor entreprenørerne forestår udarbejdelsen af detaljeret design 

og myndighedsbehandlinger.  I 2014 er der især fokus på kontrol med detaljeret design 

samt påbegyndelse af byggerier, herunder sikring af arbejdsmiljø og information af na-

boer og andre berørte parter.  

Projekteringsarbejdet, de forberedende arbejder og de første egentlige anlægsarbejder 

har ikke afdækket forhold og særlige risici, der truer overholdelsen af projektets samlede 

budget. Projektets fremdrift er tilfredsstillende, og tidsplanen forventes overholdt.  

Niveaufri udfletning Ringsted Station 
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Med fortroligt akt. N af 30. maj 2013 har Finansudvalget godkendt igangsættelse af en 

niveaufri udfletning ved Ringsted Station, som blev besluttet i Aftale om en ny Stor-

strømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013. Projektet integreres i Ny Bane 

København-Ringsted. Den niveaufri udfletning består af en bro i vestenden af Ringsted 

Station, hvor sporene fra den nye bane mod Storebælt føres over sporene mod Ringsted-

Femern banen. Etableringen af udfletningen vil forbedre rettidigheden og forøge ha-

stigheden igennem stationen. Projektet er et led i realiseringen af 1. etape af timemodel-

len, og der er afsat 349 mio. kr. til projektet (2014-priser). 

Der er dog politisk udtrykt ønske om, at der skal laves en supplerede VVM-undersøgelse 

af et alternativ til den vestlige løsning på Ringsted station. Indtil der er taget stilling til 

udførelse af en supplerende VVM-undersøgelse er arbejdet på den niveaufri skæring vest 

for Ringsted station sat i bero. 

Den budgetmæssige situation 
Projektets totaludgift udgør 11.561,5 mio. kr. (2014-priser). Med Finansudvalgets tiltræ-

delse af fortroligt akt. N af 30. maj 2013 udvides Banedanmarks bevilling med midler til 

udførelse af projektet niveaufri udfletning ved Ringsted Station. Der er i forbindelse med 

TEN-T ansøgningsrunden for 2013-2015 givet foreløbigt tilsagn fra Europakommissio-

nen om støtte til projektets detailprojektering på 227,9 mio. kr. 

Projektets bevilgede totaludgift forventes overholdt. 

 

Signalprogrammet 

Formål 

Som led i Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev det besluttet at 

etablere et nyt signalsystem på både fjernbanen og S-banen. På fjernbanen etableres et 

signalsystem baseret på det fælleseuropæiske signalsystem ERTMS niveau 2, og på S-

banen etableres et moderne bybanesystem (CBTC).  

Status 
S-baneprojektet har sammen med Siemens indledt test parallelt med det afsluttende 

installationsarbejde på Early Deployment strækningen Jægerborg-Hillerød. De første S-

tog er blevet udstyret med CBTC-modtagerudstyr. Udrustningen af samtlige S-tog for-

ventes færdig i december 2015. Banedanmark fastholder, at man trods en stram tidsplan 

kan overgå til overvåget prøvedrift med passagerer på strækningen Jægersborg-Hillerød 

ved udgangen af 2014. Der er derfor ikke ændret i tidsplanen. Siemens forventer stadig 

at færdiggøre udrulningen ultimo 2018. Projektafslutningen foregår derefter i 2019 og 

2020, mens banen kører i fuld drift. Tidsplanen frem til og med 2014 vurderes at være 

meget stram, mens tidsplanen efter 2014 vurderes at være robust. 

Fjernbaneprojektet er sammen med leverandørerne Alstom (øst for Lillebæltsbroen) og 

Thales-Strukton (vest for Lillebæltsbroen) i gang med Early Deployment-fasen. Early 

Deployment strækningerne Roskilde-Køge-Næstved samt Langå-Frederikshavn overgår 

til overvåget prøvedrift med passagerer baseret på de nye signaler i 2016. Hele fjernba-

nen forventes at være overgået til det nye signalsystem i 2021. Projektafslutningen fore-

går derefter i 2022 og 2023, mens banen kører i fuld drift. 
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Signalprogrammet indgik 22. marts 2013 kontrakt med E. Pihl og Søn A/S vedr. opførel-

sen af trafikkontrolcenteret for den østlige del af fjernbanetrafikken samt S-

banetrafikken ved Dybbølsbro station. Efter Pihl og Søns konkurs i august 2013 indgik 

Signalprogrammet kontrakt med KPC om færdiggørelse af byggeriet. Tidspunktet for 

færdiggørelse af byggeriet har som følge heraf måttet udskydes til maj 2015. Ekstraom-

kostninger for overdragelse af byggeriet og tilhørende risici til KPC forventes dækket af 

Signalprogrammets nuværende bevilling. Yderligere afledte effekter på de øvrige af Sig-

nalprogrammets projekter er imødekommet ved ændret koordinering, herunder optime-

ring af leverandørernes installationsarbejder. 

Den 5. november 2013 indgik Signalprogrammet kontrakt med Hansson & Knudsen 

omkring opførelsen af trafikkontrolcenteret for den vestlige del af fjernbanetrafikken i 

Fredericia. Bygningen forventes at stå færdig i maj 2015. 

Den budgetmæssige situation 
Med fortrolig akt. J af 10. maj 2011 og fortrolig akt. E af 30. november 2011 fik Ba-

nedanmark bevilling til at indgå kontrakt og afholde øvrige udgifter frem til henholdsvis 

S-banens og F-banens afslutning i 2022 og 2023.  

Der er efterfølgende med Aftale om bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nord-

havn af 20. juni 2012 samt med finansloven for 2013 tilbageført midler til Infrastruktur-

fonden for i alt 4,1 mia. kr. frem til 2020. Besparelserne følger af Signalprogrammets 

indgåede kontrakter for de nye signalsystemer samt en budgetanalyse af Signalpro-

grammets udgifter til styring, projektering og tilsyn af projektet. 

Projektets totaludgift udgør 18.823,2 mio. kr. (2014-priser). Både den bevilgede totalud-

gift og tidsplanen for hhv. S-baneprojektet og fjernbaneprojektet forventes overholdt. 

Signalprogrammet har fået tilsagn om TEN-T midler fra EU til medfinansiering af Early 

Deployment-strækningen Langå-Frederikshavn. Endvidere er der opnået midler til at 

teste, at signaler og udstyr i togene på strækningen kan kommunikere sammen. I alt 

udgør EU-støtten 89,0 mio. kr. Finansieringsprogrammet løber i perioden 1. januar 

2012-31. december 2015. Når delprojektet afsluttes i 2016, vil det kunne opgøres ende-

ligt, hvor meget støtte projektet tildeles, og eventuelle overskydende midler kan tilbage-

føres til Infrastrukturfonden. 

 

Kapacitetsudbygning vest for København (KØR-projektet) 

Formål 

I trafikaftalen fra 2003 blev det aftalt at sikre en kapacitetsudvidelse på strækningen 

Østerport-Ringsted.  

Trafikaftalen fra 2003 er udmøntet i Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 og 

Aftale om trafik for 2008 med beslutningen om at anlægge et nyt spor øst for Ringsted 

samt at etablere to spor mellem København H og Ny Ellebjerg.  

Status  

KØR-projektet er i udførelsesfasen delt op i to individuelle projekter: 
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1. Dobbeltspor København H-Vigerslev 

Dobbeltspor København H-Vigerslev blev idriftsat den 9. december 2012. 

Restarbejder vedrørende spor- og kørestrøm mv. er udført i 4. kvartal 2013. Restar-

bejder i forbindelse med sikringsanlæg, matrikulering og lignende forventes afsluttet 

ultimo 2014 bl.a. pga. kontrol-, validerings- og assesseringsprocedurer og myndig-

hedsgodkendelser. 

 
2. Overhalingsspor ved Ringsted 

Overhalingssporet ved Ringsted blev ibrugtaget primo 2011. Der udestår enkelte 

restarbejder knyttet til krav mod rådgiver. 

Udbygningerne er udformet således, at de indgår i den nye bane København-Køge-

Ringsted. 

Den budgetmæssige situation  

Projektet har en bevilget totaludgift på 968,6 mio. kr. (2014-priser). Projektets bevilgede 

totaludgift forventes overholdt. 

 

Fordelingsstation Vestfyn 

Formål 

Med Aftale om trafik for 2007 blev der afsat midler til etablering af en fordelingsstation 

på Vestfyn, da en sådan ikke tidligere har været etableret her.  

 

Status 

Som oplyst i Anlægsstatus 2 2013 vil der kunne opnås stordriftsfordele, og dermed be-

sparelser, ved at udbyde anlægget af fordelingsstation Vestfyn sammen med elektrifice-

ringen af Esbjerg-Lunderskov. 

 

Med Aftale om en moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK af 14. januar 2014 

og Aftale om fremrykning af investeringer mv. i Togfonden DK af 28. maj 2014 er det 

besluttet at elektrificere størstedelen af det danske jernbanenet. I den forbindelse er der 

behov for på ny at analysere kørestrømskapaciteten. Denne analyse vil blive gennemført 

i løbet af 2014, og konklusionerne bliver indarbejdet i det endelige udbudsmateriale. Det 

betyder at anlæg af fordelingsstationen forventeligt først vil kunne ske i 2016. Udsættel-

sen af etableringen ventes ikke at medføre negative konsekvenser for togdriften. 

 
Den budgetmæssige situation 

Projektet har på finansloven for 2013 en bevilget totaludgift på 31,9 mio. kr. (2014-

priser). 

Det er Banedanmarks vurdering, at det oprindelige prisestimat for anlæg af fordelings-

stationen, som var uden reserver, ikke er tilstrækkeligt. Ved at koble anlæg af fordelings-

stationen til det samlede elektrificeringsprogram ventes der imidlertid at kunne opnås 

en billiggørelse. Et endeligt estimat for omkostningen til etableringen af fordelingsstati-

onen på Vestfyn ventes på baggrund heraf at foreligge i sommeren 2015.  

Den bevilgede totaludgift forventes ikke overholdt. 
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3.3 Fornyelsesprojekter på baneområdet 

I det følgende gives en status for større fornyelsesprojekter under gennemførelse. Som 

udgangspunkt håndteres eventuelle fordyrelser på enkelte projekter inden for den sam-

lede bevilling til fornyelse af jernbaneinfrastrukturen. Billiggjorte projekter medgår så-

ledes til at finansiere fordyrede fornyelsesaktiviteter. Det er Banedanmarks vurdering, at 

de nuværende konstaterede fordyrelser kan rummes inden for den samlede bevilling. 

Tabel 3.3. Økonomioversigt over fornyelsesprojekter på baneområdet  

 

1) I tillæg hertil afholder Vejdirektoratet 7 mio. kr. til vejtrafikafviklingsberedskab  

Anm.: ”Hjemmel” angiver første gang projektet har opnået bevillingsmæssig hjemmel samt evt. efterfølgende væ-
sentlige ændringer. ”Overholdelse af totaludgift” angiver, hvorvidt anlægsmyndigheden forventer, at totaludgiften 
for projektet forventes overholdt. 
 

Renovering af Nørreport Station (Ny Nørreport) 

Formål 

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der afsat 210,0 mio. kr. til 

gennemførelse af en modernisering af Nørreport Station med henblik på at sikre bedre 

luftkvalitet 0g et reduceret støjniveau ved udskiftning af ventilationsanlægget på fjern-

baneperronen samt istandsættelse af ventilationsanlægget på S-perronen. Derudover 

renoveres interiøret mv., og der genåbnes et trappeløb ved nordtrappen.  

Banedanmark har samtidig planlagt hovedistandsættelse af Nørreport Station for at 

sikre en længere levetid af konstruktionen. Arbejdet omfatter istandsættelse af de bæ-

rende konstruktioner samt udskiftning af membranen på konstruktionens overside. 

Projektet udføres sammen med Københavns Kommune og DSB i én entreprise med Ba-

nedanmark som entreprenørens kontraktpart.  

Renoveringen af Nørreport Station forventes gennemført inden udgangen af 2014. 

Banedanmark har tilvalgt optioner vedrørende en genåbning af nordligt trappeløb fra 

overfladen til S-togsperronen, ny belægning på fjerntogsperronen, renovering af trappen 

ved Gothersgade og hovedtrappen fra fjerntogsperronen til forhal samt supplerende 

perronbelægning på S-togsperron. Dette sker i henhold til Aftale om en moderne jern-

bane af 22. oktober 2009 og inden for projektets økonomiske rammer.  

(mio. kr. 2014-priser)
Hjemmel                       

Total- 

bevilling

Overholdelse 

af totaludgift

Forbrug pr. 

31.03.2014
Åbningsår    

Renovering af Nørreport station (Ny Nørreport) FL10 (fortroligt) Ja (fortroligt) 2014

Ny Metrotrappe Akt. 62 2013 157,1 Ja 0,0 2015

Sporombygning Skanderborg-Herning Akt. 45 2010/2011 287,1 Ja 258,6 2012

Sporfornyelse Aalborg-Frederikshavn Akt. 73 2011/2012 408,5 Nej 407,3 2012

S-togsspor København H-Dybbølsbro (6. hovedspor)
Akt. 20 2007/2008

Akt. 19 2008/2009
356,3 Nej 358,3 2013

Sporskifteudveksling Fredercia Station Akt. 133 2012/2013 79,7 Ja 75,4 2013

Sporfornyelse Roskilde-Køge-Næstved Akt. 132 2012/2013 240,7 Ja 204,4 2013

Esbjerg-Skjern-Herning Akt. 67 2012 140,7 Ja 110,4 2014

Lillebæltsbroen - Forstærkning af fundering Akt. 91 2014 129,01) Ja 5,5 2014

Sporombygning Taulov - Padborg Akt. D 2014 (fortroligt) Ja 12,2 2016

Infrastrukturfonden

Aftale om trafik 2007
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Status 

Arbejderne i marken er igangsat oktober 2011. Betonrenovering af stationen er afsluttet 

planmæssigt.  Idriftsættelse af ventilationsanlægget på S-banen forventes at ske i 2. 

kvartal 2014. Renoveringen af fjerntogsperronen blev afsluttet planmæssigt, og perronen 

blev genåbnet for passagertrafik den 22. april 2014. Herefter udestår kun diverse restar-

bejder under jorden, der forventes afsluttet i 2014. 

På oversiden af konstruktionen er betonrenovering og membranarbejder afsluttet, bort-

set fra enkelte, mindre områder. Alle ventilationsbygværker er etableret, dog udestår 

montering af glasbeklædning. På stationens tag er stål- og betonarbejder afsluttet, og der 

er etableret grønne tage med sedumbeplantning og solceller. Én bygning er ibrugtaget, 

og arbejdet med de øvrige tre bygninger pågår. Vejforløbet blev planmæssigt lagt over i 

blivende forløb med udgangen af marts 2014. Udgravning til fjernvarmeleding ejet af 

HOFOR pågår. Belægningsarbejder er påbegyndt, og det første af i alt ni cykelparke-

ringsområder er under etablering. Alle resterende arbejder over jord forventes afsluttet 

ultimo 2014.  

Den budgetmæssige situation  

Bevillingen til det overordnede projekt ”Renovering af Nørreport” er givet på finanslo-

vene for 2010-2014. Den bevilgede totaludgift forventes overholdt. 

 

Frederiksborggade Øst– Ny Metrotrappe 

Formål 

I Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 er det besluttet at forlænge den eksi-

sterende transfertunnel på Nørreport Station og etablere adgang via trappe og rulletrap-

pe til transfertunnelen fra gågadedelen af Frederiksborggade. Projektet vil muliggøre en 

forbedring af adgangsforholdene til især Metroen, men også til S-tog og regionaltog, 

efter renoveringen af Nørreport Station.  

Opgaven opdeles i seks faser: omlægning af ledninger, etablering af byggegrube, udgrav-

ning over grundvandsspejl, udgravning under grundvandspejl, etablering af tunnel og til 

sidst aptering.  

Status 

Ledningsomlægninger blev afsluttet i august 2013, og byggegrube er etableret. Udgrav-

ning over grundvandsspejl pågår. Banedanmark anvendte fra begyndelsen en arbejds-

metode til udgravningen, hvor jord erstattes med specialbeton. Det har imidlertid vist 

sig, at et lerlag i 16 meters dybde bevirker, at betonblandingen bliver for porøs, hvorfor 

der ikke kan støbes en tilstrækkelig stærk bundplade til at modstå presset fra grundvan-

det. Derfor anvender Banedanmark nu en alternativ frysemetode, hvor jorden fryses ned 

til minus 21 grader i 16 meters dybde. Nedfrysningen stabiliserer jorden og sikrer, at der 

ikke strømmer vand ind, når der graves under grundvandsspejlet. Den ændrede metode 

forsinker projektet, der forventes klar til ibrugtagning i forsommeren 2015. Forsinkelsen 

vil ikke få betydning for indvielsen af ny Nørreport Station. 

Den budgetmæssige situation 
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Projektet er tiltrådt af Finansudvalget ved akt. 62 af 7. april 2013. Projektet har en for-

ventet totaludgift på 157,1 mio. kr. (2013-priser), som finansieres af DSB og Metrosel-

skabet. Metrotrappen udføres af Banedanmark.  

Den bevilgede totaludgift forventes overholdt. 

Sporombygning Skanderborg-Herning 

Formål 

På baggrund af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 udførte Banedanmark i 

sommeren 2012 fornyelse af spor på strækningen Skanderborg-Herning. Arbejderne 

blev gennemført for at opretholde det nuværende trafikomfang, da det ellers ville være 

nødvendigt med hastighedsnedsættelser og reduceret drift på strækningen. 

Sporfornyelsen omfattede store dele af strækningen samt fornyelse af sporskifter og 

overkørsler. Et antal sidespor, der ikke længere benyttes, er nedlagt for at reducere 

strækningens fremtidige vedligeholdelsesomkostninger. Desuden medførte sporfornyel-

sen afledte arbejder inden for afvanding og sikring. 

 

Status 

Projektet blev gennemført i perioden april-august 2012. I koordinering med sporombyg-

ningen blev der gennemført brofornyelse på strækningen. Der er foretaget 1-års justering 

af projektet i oktober 2013. De sidste mangler er under udbedring, og projektet lukkes 

ultimo 2014. 

Den budgetmæssige situation  

Finansudvalget har godkendt akt. 45 af 7. april 2011 om igangsættelsen af sporombyg-

ningen på Skanderborg-Herning. Med aktstykket er der bevilget en totaludgift på 287,1 

mio. kr. (2014-priser). Den bevilgede totaludgift forventes overholdt. 

  

Sporombygningen af Aalborg-Frederikshavn 

Formål 

På baggrund af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 har Banedanmark planlagt 

fornyelse af spor på strækningen Aalborg-Frederikshavn. Arbejderne gennemføres for at 

opretholde det nuværende trafikomfang, da det ellers vil være nødvendigt med ha-

stighedsnedsættelser og reduceret drift på strækningen.  

Sporfornyelsen omfatter store dele af strækningen samt fornyelse af sporskifter og over-

kørsler. Herudover nedlægges et antal sidespor med henblik på at reducere stræknin-

gens fremtidige vedligeholdelsesomkostninger. Desuden medfører sporfornyelsen afled-

te arbejder inden for afvanding og sikring.  

Status 

Projektet blev udført maj-november 2012 med lukning af strækningen i perioden juni-

oktober 2012. Arbejdet på hele strækningen er meldt færdigt som planlagt den 29. okto-

ber 2012. 1-årsjustering er gennemført i oktober 2013. Banedanmark afventer svar fra 

Trafikstyrelsen vedr. endelig ibrugtagningstilladelse. Projektet forventes lukket i 2014. 
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Den budgetmæssige situation  

Finansudvalget har godkendt akt. 73 af 8. december 2011 om igangsættelsen af sporom-

bygningen på Aalborg-Frederikshavn. Med aktstykket er der bevilget en totaludgift på 

408,5 mio. kr. (2014-priser). Den bevilgede totaludgift forventes overskredet, men med 

mindre end de 10 pct., der udgør forelæggelsesgrænsen for Finansudvalget. Overskridel-

sen skyldes bl.a., at Banedanmark havde ekstra udgifter til transport af materialer til 

projektet; disse kunne ikke transporteres over den beskadigede jernbanebro over Lim-

fjorden, men blev i stedet sendt via Sverige. 

 

6. hovedspor København-Dybbølsbro 

Formål 

På baggrund af Aftale om trafik for 2003 af 5. november 2003 har Banedanmark igang-

sat projektet S-togsspor København H-Dybbølsbro. Hovedformålet med projektet er at 

forøge kapaciteten for S-tog ved at etablere et supplerende hovedspor fra København H 

til Skelbæk vest for Dybbølsbro. 

Samtidig med etablering af det nye hovedspor gennemfører Banedanmark fornyelse af 

dele af sporanlægget mellem København H og Dybbølsbro samt hele S-banens køre-

strømsanlæg mellem København H og Valby. 

De tre projekter blev ved akt. 20 af 27. marts 2008 slået sammen til ét samlet projekt. 

Ved akt. 19 af 7. maj 2009 er projektets omfang reduceret i forhold til det oprindelige 

med henblik på at sikre overholdelse af budgettet. 

Status 

Størstedelen af arbejderne på projektet er gennemført og afsluttet. Der gennemføres i 

forbindelse med 6. hovedsporsprojektet en hastighedsopgradering af det eksisterende 

spor 4. Der er udarbejdet et samlet screeningsnotat til fastlæggelse af dette arbejdes om-

fang. Hastighedsopgraderingen afventer beslutning om tidspunktet for udførelse, da det 

samlede projektomfang ændres. Banedanmark undersøger den kommende tid mulighe-

den for at indarbejde opgraderingen i udrulning af Signalprogrammet på strækningen.  

Den budgetmæssige situation  

Med akt. 19 af 7. maj 2009 er der bevilget en totaludgift på 356,3 mio. kr. (2014-priser). 

Den bevilgede totaludgift forventes overskredet, men med mindre end de 10 pct., der 

udgør forelæggelsesgrænsen for Finansudvalget. 

 

Sporskifteudveksling mv. på Fredericia Station 

Formål 

På baggrund af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 har Banedanmark planlagt 

udveksling af sporskifter på dele af Fredericia Station. Udvekslingen er nødvendig for at 

kunne opretholde det nuværende omfang af togdriften. 

Der er planlagt renovering af broer på banestrækningen mellem Middelfart og Fredericia 

samtidig med sporskifteudvekslingsprojektet. Desuden er der i 2013 planlagt et sporom-

bygningsprojekt på Lillebæltsbroen. De omtalte projekter koordineres med sporskifte-
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udvekslingsprojektet på Fredericia Station i forhold til optimering af udførelsen samt i 

forhold til minimering af sporspærringerne. 

Brofornyelsen og sporombygningen på Lillebæltsbroen er mindre fornyelsesprojekter, 

hvor totalomkostningen ligger under forelæggelsesgrænsen for Finansudvalget. 

Status 

Projektet er udført i perioden juni-september 2013 i etaper med specifikke sporspærrin-

ger, hvilket har medført begrænsninger for togdriften ved Fredericia Station. Sporarbej-

det er udført med undtagelse af 1-årsjustering, og projektet forventes lukket i løbet af 2. 

kvartal 2014. 

Den budgetmæssige situation  

Finansudvalget har godkendt akt. 133 af 21. februar 2013 om igangsættelsen af sporskif-

teudvekslingen på Fredericia Station. Med aktstykket er der bevilget en totaludgift på 

79,7 mio. kr. (2014-priser). Den bevilgede totaludgift forventes overholdt. 

 

Sporfornyelse Roskilde-Køge-Næstved (Lille Syd)  

Formål  

På baggrund af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 har Banedanmark planlagt 

sporfornyelse på strækningen Roskilde-Køge-Næstved (Lille Syd). Arbejderne gennem-

føres for at opretholde det nuværende trafikomfang, da det ellers vil være nødvendigt 

med hastighedsnedsættelse og reduceret drift på strækningen. 

Sporfornyelsen omfatter sporombygning på dele af strækningen, inkl. arbejder på Næst-

ved Station, samt fornyelse af enkelte sporskifter. Herudover udskiftes nedslidte træsvel-

ler og ældre duobloksveller med monobloksveller. Samtidig udføres forskellige jord- og 

afvandingsarbejder. 

I forbindelse med sporombygningen udføres renovering af en række broer som selv-

stændigt projekt. Spærringsforholdene er koordineret mellem sporprojektet og bropro-

jektet.  

Status  

Alle sporarbejder på strækningen Roskilde-Køge-Næstved, samt arbejder på Køge og 

Næstved stationer er afsluttet. De resterende arbejder bl.a. omkring kontrol-, valide-

rings- og assesseringsprocedurer samt myndighedsgodkendelser afsluttes medio 2014. 

Den budgetmæssige situation  

Med akt. 132 af 13. december 2012 har Finansudvalget godkendt igangsættelse af spor-

fornyelsen af strækningen Roskilde-Køge-Næstved med en totaludgift på 240,7 mio. kr. 

(2014-priser). Den bevilgede totaludgift forventes overholdt. 

 

Sporfornyelse Esbjerg-Skjern-Herning 

Formål 
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På baggrund af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 har Banedanmark planlagt 

sporfornyelse af strækningen Esbjerg-Skjern-Herning. Arbejderne gennemføres for at 

opretholde det nuværende trafikomfang, da det ellers vil være nødvendigt med ha-

stighedsnedsættelser og muligvis reduceret drift på strækningen. 

Sporfornyelsen omfatter hovedsageligt ombygning på stationer med nye spor og spor-

skifter. Herudover nedlægges et antal sidespor med henblik på at reducere strækningens 

fremtidige vedligeholdelsesomkostninger. Samtidig ombygges seks overkørsler.  

Status 

Projektet er udført fra ultimo maj til medio september 2013. Der udestår afklaring af 

enkelte restarbejder samt 1-årsjustering. En række broprojekter er gennemført sidelø-

bende med fornyelsesprojektet. Disse blev koordineret i forhold til udførelse og spor-

spærringer. Projektet forventes lukket ultimo 2014. 

Den budgetmæssige situation  

Med akt. 67 af 29. november 2012 er der bevilget en totaludgift på 140,7 mio. kr. (2014-

priser). Den bevilgede totaludgift forventes overholdt. 

  

Forstærkning af funderingen omkring Den gamle Lillebæltsbro 

Formål 

Analyser af funderingsforholdene for Lillebæltsbroen har afdækket behov for forstærk-

ning af funderingen. Lillebæltsbroen er funderet på såkaldt plastisk ler, der medfører 

store geotekniske udfordringer for konstruktioner funderet herpå. Siden broen blev ind-

viet i 1935, har den som forventet sat sig med ca. 0,75 meter, hvilket broen er konstrue-

ret til at absorbere. Sætningskurven er dog ikke aftaget som forudsat ved konstruktionen 

af broen. Analyser gennemført i 2012 har vist, at den plastiske ler i Lillebælt har egen-

skaber, der indebærer, at broen fortsat vil sætte sig. 

 

En ekspertgruppe har i 2013 analyseret forholdene omkring bæreevnen i det plastiske 

ler og har konkluderet, at broen fortsat er sikker, og at trafikken kan opretholdes. Mar-

ginen til sikkerhedsgrænsen er dog lille og bør udvides ved at styrke funderingen rundt 

om bropillerne.  

 

Forstærkningen af funderingen sker ved udlægning af sten og skærver omkring de fire 

bropiller. Forstærkningen vil sikre, at det oprindelige sikkerhedsniveau for broen fortsat 

overholdes.  

 
Status 

Projektering er udført med baggrund i rådgiverfirmaer, der var repræsenteret i ekspert-

gruppen. Udførelse er baseret på udbud efter særskilt prækvalifikation. 

 

Udlægning af sten gennemføres i løbet af sommeren 2014 med forventet afslutning ok-

tober 2014. 

 

Den budgetmæssige situation 

Projektet er tiltrådt af Finansudvalget ved akt. 91 af 13. maj 2014. Projektets forventede 

totaludgift er på 129 mio. kr., hvoraf halvdelen finansieres af Vejdirektoratet. Derudover 
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har Vejdirektoratet følgeomkostninger på 7,0 mio. kr. til vejtrafikafviklingsberedskab 

indtil projektets afslutning. 

 

Den bevilgede totaludgift forventes overholdt. 

 

Sporombygning Taulov-Padborg 

Formål 

På baggrund af Aftale om trafik for 2007 af 26. oktober 2006 har Banedanmark planlagt 

sporfornyelse af Taulov, Rødekro, Vejbæk, Tinglev og Padborg stationer samt stræknin-

gen Tinglev-Vejbæk. Arbejderne gennemføres for at opretholde det nuværende trafikom-

fang, da det ellers vil være nødvendigt med hastighedsnedsættelser og reduceret drift på 

strækningen. Desuden hæves eksisterende lokale hastighedsnedsættelser, som skyldes 

sporets tilstand. Sporfornyelsen omfatter fornyelse af spor og sporskifter samt afledte 

arbejder indenfor jord og afvanding, sikring, ATC, fjernstyring og kørestrøm.  

Status 

Arbejderne foregår i ly af spærringer fra projektet til anlæg af dobbeltspor på stræknin-

gen Vamdrup-Vojens med udførelse i påsken og sommeren 2014, samt påske og sommer 

2015. I samme spærringer udføres fornyelse af broer på strækningen. 

 
Den budgetmæssige situation  

Finansudvalget har godkendt fortroligt akt. D af 8. januar 2014 om igangsættelsen af 

sporombygningen på Taulov-Padborg. Den bevilgede totaludgift forventes overholdt. 
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3.4 Fornyelse- og vedligehold af jernbanenettet 

Tabel 3.4. Aftale om trafik, forbrug og prognose 2007-2014 (fornyelse og vedligehold) 

 
Anm.: Enkelte rækker summer ikke til totalen grundet afrunding 

 

 

Formål 

Aftale om trafik for 2007 forudsatte en afvikling af efterslæbet på Banedanmarks jern-
banenet i perioden 2007-2014, eksklusiv signaler. Endvidere blev det forudsat, at Ba-
nedanmarks organisation skulle optimeres, og at der skulle opnås en årlig effektivisering 
på 2 pct.  
 
Aftale om trafik for 2007 blev indgået den 26. oktober 2006 af den daværende regering 
(Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. 
 
Status 

Banedanmark fastholder forventningen om at afvikle det forudsatte efterslæb i 2014. 
Afviklingen forløber som forudsat med de ændringer, som er identificeret i løbet af afta-
leperioden, og som der er redegjort for i de løbende afrapporteringer til Folketinget på 
Aftale om trafik for 2007.  
 
Banedanmark forventer inden udgangen af 2014 at have indhentet 98 pct. af de forud-
satte km sporfornyelse. Den primære årsag til, at Banedanmark gennemfører marginalt 
færre kilometer sporfornyelse end forudsat, er, at den eksisterende infrastruktur i videst 
mulig omfang fornyes i tilknytning til de besluttede og planlagte anlægsprojekter. For-
nyelsen af enkelte strækninger gennemføres derfor i perioden 2015-2020 i stedet for 
inden udgangen af 2014, som oprindelig forventet i forbindelse med Aftale om trafik for 
2007 med efterfølgende tilpasninger. 
 
Efterslæbet på broer blev indhentet ved udgangen af 2012 og dermed hurtigere end for-
udsat i Aftale om trafik for 2007. 
 
Banedanmark forventer fortsat at opnå den med Aftale om trafik for 2007 forudsatte 
gennemsnitlige akkumulerede effektivisering på 2 pct. pr. år for perioden 2007-2014. 
 
Med Finansloven for 2014 blev der truffet beslutning om Banedanmarks rammer for 
fornyelse og vedligehold i perioden 2015-2020. 
 
Da Banedanmark udarbejdede det politiske oplæg, som ligger til grund for de økonomi-
ske rammer for 2015-2020, blev den samlede periode frem til 2020 analyseret. Formålet 
hermed var at sikre den mest hensigtsmæssige anvendelse af midlerne på både kort og 
lang sigt.  
 
De gennemførte analyser har medført en ændret fordeling af midlerne mellem fag i den 
sidste del af indeværende aftaleperiode, men også at der overføres midler fra indevæ-
rende aftaleperiode (2007-2014) til perioden 2015-2020. Baggrunden for overførslen af 
midler er bl.a., at sporfornyelsen af udvalgte strækninger er udskudt til perioden 2015-
2020 for at sikre koordineringen med nogle centrale anlægsprojekter.  
 
Den budgetmæssige situation  

mio. kr. 2014-priser
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I alt

Forudsat i Aftale om 

trafik for 2007
2.213 2.816 2.954 2.746 2.763 3.037 2.356 2.339 21.224

Realiseret/prognose 2.281 2.894 2.925 2.789 2.379 2.958 2.698 2.101 21.024

Merforbrug 68 78 -29 43 -384 -79 342 -238 -200
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Der var med Aftale om trafik 2007-2014 samt efterfølgende tillægsbevillinger forudsat 

anvendt kr. 21,3 mia. på fornyelse og vedligehold i 2007-2014. Det samlede forbrug for 

perioden ventes at beløbe sig til kr. 21,0 mia. (fordelt på kr. 18,7 mia. realiseret i 2007-

2013 (opgjort i løbende priser) og kr. 2,3 mia. prognosticeret for 2014 (opgjort i 2013-

pl)). Der overføres således ca. 300 mio. kr. til fornyelse og vedligehold i perioden 2015-

2020. 

Der er på finansforslaget for 2014 indbudgetteret i alt 4,1 mia. kr. (2013-pl) ekstra i peri-

oden 2015-2020 til en økonomisk optimal vedligeholdelse af jernbanen. Midlerne forud-

sættes finansieret af uforbrugte centrale reserver ved igangværende anlægsprojekter. 

Hvis der mod forventning ikke frigøres tilstrækkelige midler fra den centrale reserve, 

reduceres merbevillingen til fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. 

Det bemærkes, at Banedanmark i perioden har måttet udbedre skader på jernbanenettet 

i forbindelse med uheld, ekstremvejr og hærværk. Der pågår drøftelser med Finansmini-

steriet om den bevillingsmæssige håndtering heraf efter reglerne om statens selvforsik-

ring. Indtil videre har Banedanmark afholdt udgifter hertil på mere end 100 mio.kr. fra 

midlerne til fornyelse og vedligehold. Der er derfor i perioden afholdt tilsvarende mindre 

udgifter til fornyelse- og vedligeholdelse af jernbanen i forhold til det forudsatte i Aftale 

om trafik 2007-2014. 
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4. Veje  

I dette kapitel gennemgås undersøgelser og igangværende anlægsprojekter på vejområ-

det. 

Overordnet set bærer markedssituationen på vejområdet præg af, at konkurrencesituati-

onen fortsat er gunstig. Det indikerer både prisniveauet for Vejdirektoratets senest gen-

nemførte udbud og antallet af bydende. Vejdirektoratet følger løbende aktivitetsniveauet 

på anlægsområdet for at vurdere, om det påvirker konkurrenceintensiteten og dermed 

prisniveauet.   

Afsnit 4.1 giver en status for forundersøgelser, VVM-undersøgelser mv. på vejområdet, 

mens afsnit 4.2 giver en status for igangværende anlægsprojekter. Afsnit 4.3 giver en 

status for større bygværker og afsnit 4.4 giver en status for efterslæbsindhentning mv.  

I kapitel 7 gives en oversigt over puljeprojekter på vejområdet. 
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4.1 Forundersøgelser, VVM-undersøgelser mv. på vejom-
rådet 

Tabel 4.1 giver en oversigt over samt status for aktuelle VVM-undersøgelser, forundersø-

gelser mv. på vejområdet, som er igangsat med aftaler om en grøn transportpolitik eller 

tidligere aftaler. Eventuelle merudgifter i forhold til et projekts totaludgift afholdes in-

den for den samlede ramme til undersøgelser. 

Tabel 4.1. Forundersøgelser, VVM-undersøgelser mv. i Vejdirektoratet 

 

 

Anm.: ”Hjemmel” angiver første gang projektet har opnået bevillingsmæssig hjemmel samt evt. efterfølgende væ-
sentlige ændringer. ”Overholdelse af totaludgift” angiver, hvorvidt anlægsmyndigheden forventer, at totaludgiften 
for projektet forventes overholdt. 
 

VVM af udbygning rute 26, Aarhus-Viborg 

VVM-undersøgelsen har omfattet to strækninger: Viborg V-Rødkærsbro (ca. 11 km) og 

Søbyvad-Aarhus (ca. 21 km). Der er undersøgt to alternative linjeføringer ved Viborg og 

tre alternative linjeføringer ved Aarhus samt andre løsningsmuligheder til udbygning af 

rute 26. 

VVM-undersøgelsen har været i offentlig høring i foråret 2012, og der indkom mange 

høringssvar. Vejdirektoratet har på baggrund af den offentlige høring færdiggjort det 

samlede beslutningsgrundlag for projektet. Indstillingen for projektet er fremsendt i 

efteråret 2012.  

I Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 fremgår 

det for så vidt angår linjeføringen ved Viborg, at ”Parterne er på den baggrund enige 

om at gå videre med Vejdirektoratets hovedforslag til en nordlig linjeføring og derved 

opgive øvrige linjeføringer på strækningen ved Viborg. Borgerne får en afklaring ved, 

at der lægges byggelinjer langs den valgte linjeføring.  

(mio. kr. 2014-priser)

Hjemmel/                                    

Aftale

Total         

udgift

Overholdelse 

af totaludgift

Forbrug pr. 

31.03.2014

VVM af udbygning rute 26, Aarhus-Viborg Akt. 116 2008/2009 26,7 Ja 24,6

VVM af Skovvejen mellem Regstrup og Kalundborg Akt. 116 2008/2009 14,7 Ja 10,5

Forundersøgelse af perspektiverne i en styrkelse af rute 9 Aftale af 22. okt. 2009 6,0 Ja 4,8

Forundersøgelse af en opgradering af strækningen Næstved-Rønnede 

(rute 54) 
Aftale af 22. okt. 2009 2,0 Nej 3,4

Forundersøgelse af 3. limfjordsforbindelse Aftale af 21. marts 2010 10,3 Nej 25,6

Forundersøgelse af strækningen Slagelse-Næstved (rute 22) Aftale af 26. nov. 2010 4,0 Ja 2,1

Forundersøgelse af strækningen Ringkøbing-Herning (rute 15) Aftale af 26. nov. 2010 4,0 Ja 2,2

Forundersøgelse af forlængelse af Djurslandsmotorvejen til Tirstrup 

Lufthavn
Aftale af 26. nov. 2010 2,0 Nej 2,7

Forundersøgelse af motortrafikvej fra Helsinge Øst til Gilleleje Aftale af 26. nov. 2010 2,0 Ja 1,6

VVM af Haderup Omfartsvej Aftale af 21. marts 2013 7,1 Ja 3,1

VVM af Ribe Omfartsvej Aftale af 21. marts 2013 8,0 Ja 0,8

Beslutningsgrundlag om en ny forbindelse ved Roskilde Fjord Aftale af 21. marts 2013 5,0 Ja 1,8

Projektering mv. af ny Storstrømsbro Aftale af 21. marts 2013 225,8 Ja 32,3

Infrastrukturfonden
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I forbindelse med høringen af strækningen ved Aarhus er der fremkommet et forslag til 

en ændret og mere sydlig linjeføring, hvor rute 26 af hensyn til borgere i Mundelstrup 

tilsluttes Østjyske Motorvej E45.  

Da linjeføringen afviger fra VVM-redegørelsen, er parterne bag aftalen af d. 23. marts 

enige om at lave en fornyet VVM-høring forud for valg af linjeføring for den østlige del 

af projektet. Resultatet af VVM-høringen vil foreligge medio 2013.” 

For så vidt angår linjeføringen ved Viborg har Vejdirektoratet kundgjort byggelinjepå-

lægget den 30. oktober 2013, og berørte lodsejere kan nu begære overtagelse, såfremt de 

opfylder vilkårene for dette. Der er ingen seneste tidsfrist for indsendelse af denne begæ-

ring.  

Fornyet VVM-høring forud for valg af linjeføring for den østlige del af projektet blev 

afsluttet i august 2013. Vejdirektoratet har udarbejdet et høringsnotat og fremsendt det-

te sammen med en indstilling til transportministeren i januar 2014. 

 

VVM af Skovvejen mellem Regstrup og Kalundborg  

Det er med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 besluttet at gennemfø-

re en VVM-undersøgelse vedrørende etablering af en ny motorvejsstrækning på den 

resterende strækning fra Regstrup til Kalundborg (3. etape af det samlede projekt mel-

lem Kalundborg og Holbæk-motorvejen). Der blev afsat 15 mio. kr. til undersøgelsen. 

VVM-undersøgelsen har været i offentlig høring, og Vejdirektoratets indstilling er of-

fentliggjort i efteråret 2012. 

I Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 fremgår 

det, at ”Parterne er enige om, at linjeføringen fastlægges svarende til Vejdirektoratets 

hovedforslag for de sidste etaper af Skovvejen mod Kalundborg, dvs. en ny motorvej 

syd om Regstrup og en ny motorvej til Kalundborg. Parterne er på den baggrund enige 

om, at øvrige linjeføringer, der ikke indgår i hovedforslagene, opgives. Borgerne får en 

afklaring ved, at der lægges byggelinjer langs de valgte linjeføringer.”  

 

Vejdirektoratet har udført arbejdet med at lægge byggelinjer langs den valgte linjeføring.  

Byggelinjepålægget blev kundgjort den 30. oktober 2013, og berørte lodsejere kan nu 

begære overtagelse, såfremt de opfylder vilkårene for dette. Der er ingen seneste tidsfrist 

for indsendelse af denne begæring.  

 

Forundersøgelse af perspektiverne i en styrkelse af rute 9 

Vejdirektoratet har i 2012 offentliggjort en forundersøgelse, som belyser behov og mu-

ligheder for opgradering af vejforbindelsen over Tåsinge og Langeland og på Lolland 

mellem Tårs og Maribo. 

 

I Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 fremgår 

det, at ”Parterne noterer sig, at Vejdirektoratet har gennemført en forundersøgelse af 
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mulighederne for at opgradere rute 9 mellem Svendborg og Spodsbjerg og mellem 

Tårs og Maribo.  

 

Parterne noterer sig, at Lolland Kommune har et ønske om erhvervsudvikling på area-

ler i forbindelse med tilslutningsanlæg 48 ved Maribo på E47. Parterne er enige om at 

indskrænke de statslige arealinteresser i erhvervsområdet, som berøres af en række af 

linjeføringerne i forundersøgelsen af Rute 9. Parterne er opmærksomme på, at der ved 

en eventuel senere beslutning om udbygning af rute 9 skal ske en fornyet undersøgelse 

af mulighederne for en højklasset tilslutning af rute 9 til E47.” 

 

Med aftale af 26. november 2010 har parterne reserveret 10 mio. kr. til en evt. kommen-

de VVM-undersøgelse af strækningen. 

 

Forundersøgelse af en opgradering af strækningen Næstved-Rønnede 

(rute 54) 

I Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 fremgår 

det, at ”Parterne noterer sig, at Vejdirektoratet har gennemført en forundersøgelse af 

mulighederne for at opgradere Rute 54 mellem Næstved og Sydmotorvejen ved Røn-

nede”.  

I Aftale om energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafiksikkerhedsbyer 

af 14. november 2013 fremgår det, at ”Parterne er enige om at tage stilling til spørgs-

målet om igangsættelse af en VVM-undersøgelse for projektet i januar 2014.” 

Vejdirektoratet har indhentet udtalelser fra de berørte kommuner og myndigheder mv. 

og ministeren har i december 2013 oversendt høringsmaterialet til forligskredsen. Der 

forventes et mindre merforbrug på forundersøgelsen. Merforbruget afholdes inden for 

Vejdirektoratets samlede bevilling til undersøgelsesprojekter.  

Med aftale af 26. november 2010 har parterne reserveret 15 mio. kr. til en evt. kommen-

de VVM-undersøgelse af strækningen. 

 

3. Limfjordsforbindelse 

I Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 fremgår 

det, at ”Parterne noterer sig, at Folketingets Transportudvalg er blevet præsenteret for 

en teknisk gennemgang af en 3. Limfjordsforbindelse, bl.a. på baggrund af den offent-

lige høring vedrørende projektet og behovet for afklaring af en række spørgsmål.  

En ny 3. Limfjordsforbindelse er et stort og indgribende projekt, der vil påvirke tra-

fikmønstrene markant. Parterne noterer sig, at der i forbindelse med høringen har 

været rejst spørgsmål om trafikberegningerne, og er enige om, at der foretages en op-

datering af de foreliggende trafikberegninger med den nye Landstrafikmodel. Dette vil 

skabe et opdateret grundlag omkring de trafikale konsekvenser af de to linjeføringer.” 

Vejdirektoratet har afsluttet den nævnte opdatering i april 2014. 
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VVM af omfartsvej ved Haderup 

I Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 fremgår 

det, at ”Parterne noterer sig endvidere, at Vejdirektoratet har gennemført en forunder-

søgelse af mulighederne for at opgradere rute 34/26, Herning-Skive-Hanstholm. For-

undersøgelsen omfatter en række forskellige deletaper med forskellige løsningsforslag.  

Parterne noterer sig, at forundersøgelsen viser, at der er reduceret fremkommelighed 

på rute 34, og at specielt den tunge trafik giver genevirkninger for lokalbefolkningen i 

Haderup. Etableringen af en omfartsvej ved Haderup vil både forbedre fremkomme-

ligheden og aflaste strækningen gennem byen.  

Parterne er på den baggrund enige om at afsætte 7 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af 

en omfartsvej ved Haderup.” 

Vejdirektoratets VVM-undersøgelse pågår som planlagt og forventes afsluttet i 2014. 

 

Forundersøgelse af strækningen Tønder-Esbjerg (rute 11) – VVM af Ri-

be Omfartsvej 

I Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 fremgår 

det, at ”Parterne noterer sig, at Vejdirektoratet har gennemført en forundersøgelse af 

mulighederne for at opgradere Rute 11 mellem Tønder og Esbjerg. Forundersøgelsen 

omfatter en lang række forskellige løsningsmuligheder på forskellige ambitionsniveau-

er. Parterne reserverede i forbindelse med beslutningen om forundersøgelsen 40 mio. 

kr. til en evt. fremtidig VVM-undersøgelse.  

Parterne noterer sig, at forundersøgelsen viser, at strækningen omkring Ribe er den 

mest belastede på rute 11. Strækningen er præget af sommer- og turisttrafik, som med-

fører kødannelse i krydsene og forringer fremkommeligheden.  

Parterne er på den baggrund enige om at afsætte 8 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af 

en omfartsvej ved Ribe.” 

Parterne er i aftalen endvidere enige om, at VVM-undersøgelsen af Ribe Omfartsvej og 

Haderup Omfartsvej (i alt 15 mio. kr.) finansieres af de tidligere reserverede 40 mio. kr. 

til evt. fremtidige VVM-undersøgelse på rute 11. De resterende midler tilbageføres til 

transportpuljerne. 

Vejdirektoratets VVM-undersøgelse pågår som planlagt, hvor der blandt andet vil være 

fokus på Natura 2000-beskyttede områder i henhold til EU-direktiver. VVM-

undersøgelsen forventes afsluttet i 2015. 

 

Beslutningsgrundlag for en ny forbindelse ved Roskilde Fjord 

Det er med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 besluttet, at det er målet, at 

der skal etableres en ny sydlig fjordforbindelse ved Frederikssund, og at forbindelsen 
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som udgangspunkt finansieres gennem brugerbetaling. Sund & Bælt har siden gennem-

ført nærmere analyser af potentialet i en brugerfinansieringsmodel.  

Efterfølgende er det jf. aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. beslut-

tet ”at etablere en ny fjordforbindelse ved Frederikssund, som finansieres dels ved bru-

gerbetaling på en ny fjordforbindelse, dels ved hjælp af et statsligt bidrag inden for en 

ramme på 425 mio. kr., der afsættes fra Infrastrukturfonden. Forbindelsen etableres 

som en sydlig højbro svarende til Vejdirektoratets hovedforslag. Parterne er enige om, 

at det er en forudsætning for denne løsningsmodel, at Frederikssund Kommune bidra-

ger med at regulere trafikken på den eksisterende Kronprins Frederiks Bro, således at 

der skabes det nødvendige trafikale grundlag på en ny sydlig fjordforbindelse.”. 

Transportministeriet har i samarbejde med Finansministeriet gennemført en konsolide-

ring af de tidligere beregningsforudsætninger om renteniveau, driftsudgifter mv. Konso-

lideringen har vist, at det statslige bidrag dermed skal forhøjes med 225 mio. kr. til i alt 

650 mio. kr., for at bevare en tilbagebetalingstid på 40 år også ved en renteforudsætning 

på 4,75 pct. p.a. Transportministeren har med brev af 30. januar 2014 til Folketingets 

Transportudvalg lagt op til, at forligspartierne bag Aftalen om en grøn transportpolitik 

indgår en aftale om at forhøje det statslige bidrag til 650 mio. kr. 

Vejdirektoratet har påbegyndt forberedelser af anlægsprojektet, og der er indgået kon-

trakt med en hovedrådgiver for de forberedende arbejder. Hovedrådgivning pågår i form 

af opstart og igangsætning af projektering.  

Arbejderne i 2014 indeholder ligeledes myndighedsforberedende arbejder, herunder 

indledende dialog med blandt andre Frederikssund Kommune, Naturstyrelsen og led-

ningsejere. 

Ligeledes omfatter de forberedende arbejder bl.a. kortlægning, arkæologi (marine og 

land) samt geoteknik. Således pågår de geotekniske og miljøtekniske undersøgelser på 

land samt undervandsscanning på lavt vand. 

De forberedende arbejder forløber som planlagt. 

 

Projektering mv. af ny Storstrømsbro  

Det blev i efteråret 2011 klart, at den nuværende Storstrømsbro ikke vil kunne holde til 

den øgede jernbanegodstrafik, der vil komme, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. 

Banedanmark udarbejdede derfor i 2012 et beslutningsgrundlag for mulige løsninger.  

Med Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 notere-

de parterne sig, at ”Storstrømsbroen har stor regional betydning og er samtidig en 

vigtig del af jernbanekorridoren mellem København og Tyskland. Denne jernbanekor-

ridor vil i løbet af de kommende år blive styrket markant med etableringen af den nye 

bane København-Ringsted via Køge og det kommende anlæg af Femern Bælt-

forbindelsen med tilhørende jernbanelandanlæg.” 

Med aftalen var parterne enige om at afsætte 224 mio. kr. (2013-priser) til projektering 

af en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen med en 
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skønnet anlægsudgift på i alt 3.991 mio. kr. (inkl. cykel- og gangsti, 2013-priser). Endelig 

var parterne enige om, at den nye bro anlægges med en kombineret dobbeltrettet gang- 

og cykelsti inden for en ramme af 100 mio. kr. 

Der blev i marts 2014 indgivet fornyet ansøgning om støtte til projektet fra Europa-

Kommissionens TEN-T-program, efter det i juli 2013 blev afgjort, at projektet ikke op-

nåede støtte i forrige ansøgningsrunde. 

Vejdirektoratet gennemfører nu VVM-undersøgelse af anlæg af den nye bro samt ned-

rivningen af den gamle bro. VVM-undersøgelsen forventes afsluttet ultimo 2014. I for-

bindelse med VVM-undersøgelsen har Vejdirektoratet peget på Nakskov Havn til en 

mulig produktion af de store broelementer til den kommende Storstrømsbro. 
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4.2 Anlægsprojekter på vejområdet 

Nedenfor gives en status på igangværende anlægsprojekter på vejområdet. Bilag 4 inde-

holder en oversigt over den geografiske placering af igangværende større anlægsprojek-

ter på statsvejnettet. 

Tabel 4.2. Økonomioversigt over Vejdirektoratets anlægsprojekter 

 
1) Projektet har et træk på den centrale reserve, jf. tabel 2.1. 
Anm: Hjemmel angiver første gang projektet er optaget på en bevillingslov. Desuden hvis der har været væsentlige 
ændringer til projektet. Overholdelse af totaludgift angiver, hvorvidt anlægsmyndigheden forventer, at totaludgiften 
for projektet forventes overholdt. 
 

(mio. kr. 2014-priser)

Hjemmel/              

Aftale

Total         

udgift

Overholdelse 

af totaludgift

Forbrug pr. 

31.03.2014
Åbningsår       

Infrastrukturfonden

Slagelse Omfartsvej 1. og 2. etape
FL2007

Akt. 96 2008/2009
        637,3  Ja               461,4 2013

Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam-

Regstrup, Skovvejen), etape 11) Akt. 113 2008/2009         207,0  Ja               185,6 2013

Holbæk-Vig, rute 21, etape 2 & 3
FL2000

Akt. 90 2008/2009
     1.730,4  Ja               910,3 2013

Skærup-Vejle N. (Udbygning af motorvejen 

ved Vejle Fjord)

Anlægslov L523 af 

26. maj 2010
     1.496,6  Ja               608,8 2013

Riis-Ølholm-Vejle
FL2004

Akt. 95 2008/2009
     1.973,0  Ja            1.305,7 2013

Middelfart-Nørre Aaby (Udbygning af 

motorvejen på Vestfyn 1. etape)

Anlægslov L524 af 

26. maj 2010
     1.230,4  Ja               365,8 2014

Udbygning af Brande Omfartsvej til 

motorvej

Anlægslov L525 af 

26. maj 2010
        474,1  Ja               204,4 2014

Sdr. Borup-Assentoft (Nordligt hængsel til 

Djursland)

Anlægslov L526 af 

26. maj 2010
        348,0  Ja               163,3 2014

Udbygning af Motorring 4 omkring 

København

Anlægslov L1535 af 

21. december 2010 
        334,5  Ja               180,2 2014

Omfartsvej ved Nykøbing Falster1) Anlægslov L458 af 

18. maj 2011
        269,2  Ja               169,8 2014

Motorring 4-Tværvej N. 

(Frederikssundmotorvejen, 2. etape)

Anlægslov L1506 af 

27. december 2009
     1.301,3  Ja               427,4 2015

Funder-Låsby (Slikeborgmotorvejen)
Anlægslov af 6. maj 

2009
     6.725,9  Ja            2.019,1 2016

Øverødvej-Hørsholm S. (Udbygning af 

Helsingørmotorvejen 1. etape)

Anlægslov L528 af 

26. maj 2010 
     1.475,6  Ja               426,0 2016

Nordlig Omfartsvej ved Næstved
Anlægslov L459 af 

18. maj 2011
        742,5  Ja                77,8 2016

Tilslutningsanlæg ved Odense Akt. 81 2012/2013         208,7  Ja                  3,3 2016

Holstebromotorvejen Akt. 85 2012/2013      3.911,3  Ja                37,6 

Sydlige del: 

2017. 

Nordlige del: 

2018

Greve S.-Køge S. (Udbygning af Køge Bugt 

Motorvejen 1. og 2. etape)

Anlægslov L1533 af 

21. december 2010 

Akt. 83 2012/2013

     2.478,1  Ja               491,5 

1. etape: 

2015.                             

2. etape: 

2018.
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Slagelse Omfartsvej 1. og 2. etape 

Formål 

Formålet er at forbedre forholdene for den regionale trafik i området og det lokale tra-

fikmiljø i Slagelse by ved at aflaste den eksisterende hovedlandevej (rute 22). Endvidere 

vil projektet betyde, at trafikken på rute 22 mellem Kalundborg og Næstved over Slagel-

se ikke skal køre på og derefter af motorvejen.  

Der er sket en tæt udførelsesmæssig koordinering mellem de to etaper. 

Status  

Omfartsvejen åbnede den 28. september 2013 – ca. 2 måneder før oprindeligt planlagt. 

Der har undervejs i projektforløbet været en række udfordringer med hensyn til jord-

bundsforhold, idet jorden var af en ringere beskaffenhed end først forudsat. Det medfør-

te, at en del jord ikke kunne indbygges i vejanlægget som forudsat, men måtte omdispo-

neres med kort varsel. I forbindelse med bl.a. de ændrede jordbundsforhold er der fra 

entreprenørerne rejst en række krav, som er under behandling. 

Der udestår en række færdiggørelsesarbejder, herunder placering af de sidste mængder 

overskudsjord. I den forbindelse er der en verserende dialog med Slagelse Kommune om 

en eventuel etablering af en støjvold nord for E20.  

Den budgetmæssige situation  

Det samlede projekt har på finansloven for 2014 en bevilget totaludgift på 637,3 mio. kr. 

(2014-priser), som forventes overholdt.  

 

Opgradering til Kalundborg Havn (Elverdam-Regstrup, Skovvejen), 

etape 1 

Formål 

Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev det besluttet, at perspek-

tivet på sigt er, at rute 23 (Skovvejen) skal udbygges til motorvej på strækningen fra 

Holbækmotorvejen til Kalundborg. Opgradering af strækningen Elverdam-Regstrup er 

første etape af dette arbejde.  

Status 

Projektet omhandler opgraderingsarbejder inden for en samlet ramme på 207,0 mio. kr. 

(2014-priser), jf. akt. 113 af 3. marts 2009. 

Indvielsen af den samlede ombygning fandt sted den 27. august 2013. Inden for den 

samlede bevillingsmæssige ramme er det i overensstemmelse med akt. 113 af 3. marts 

2009 endvidere blevet muligt at etablere en samkørselsplads. Samkørselspladsen er 

udbudt primo 2014, og anlægsarbejdet er startet op i april 2014. 

Den budgetmæssige situation 

Projektet har på finansloven for 2014 en bevilget totaludgift på 207,0 mio. kr., som for-

ventes overholdt. 
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Projektets centrale reserve blev på finansloven for 2012 tilført projektet med henblik på 

yderligere opgraderinger i overensstemmelse med akt. 113 af 3. marts 2009.  

 

Holbæk-Vig, rute 21, etape 2 & 3 

Formål 

Formålet med projektet er at forbedre fremkommeligheden på strækningen mellem 

Holbæk og Vig ved at opgradere til en 2+1 motortrafikvej på hele strækningen.  

Status 

Motortrafikvejen åbnede for trafik den 29. november 2013. 

Færdiggørelsesarbejder, såsom f.eks. beplantningsarbejder, pågår. 

Med Aftale om HyperCard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjebekæmpelse mv. af 5. 

maj 2011 blev forligspartierne enige om, at staten – i forbindelse med anlægget af motor-

trafikvejen Holbæk-Vig (2. og 3. etape) – anlægger Hønsinge Omfartsvej, der i det op-

rindelige projekt skulle anlægges af det tidligere Vestsjællands Amt (nu Odsherred 

Kommune), jf. akt. 170 af 2. august 2011.  

VVM-undersøgelsen af Hønsinge Omfartsvej er i gang, idet projektet af Naturstyrelsen 

blev vurderet VVM-pligtigt.  

Der er i forbindelse med VVM-undersøgelsen udarbejdet to forslag til linjeføring. Den 

oprindelige fra VVM-screeningen samt en mere sydlig linjeføring. Høringsperioden er 

afsluttet 10. januar 2014 og Naturstyrelsen behandler nu høringssvarene.  

En opdatering af overslaget i forbindelse med udarbejdelsen af VVM-undersøgelsen har 

for begge forslag til linjeføring af omfartsvejen vist en mindre fordyrelse i forhold til de i 

aktstykket (nr. 170 af 2. august 2011) anførte 33,9 mio. kr. (nuværende prisindeks). 

Denne eventuelle fordyrelse vil kunne finansieres af besparelser på det samlede projekt 

for Holbæk-Vig (2.- 3. etape). 

Grundet kravet om udarbejdelse af VVM forventes anlægsarbejdet tidligst at kunne pågå 

i perioden 2014-2015, og omfartsvejen kan derfor ikke åbne i 2014 som forudsat i akt 

170 af 2. august 2011.  

Forligskredsen bag Aftale om en grøn transportpolitik har ultimo november 2011 til-

trådt, at Vejdirektoratet anvender strækningen Holbæk-Vig, 2. og 3. etape, til et forsøg 

med midterautoværn. 

Den budgetmæssige situation 

Projektet har på finansloven for 2014 en bevilget totaludgift på 1.730,4 mio. kr. (2014-

priser). Der forventes en væsentlig billiggørelse af projektet. Der er i forbindelse med 

bevillingsafregningen for 2013 tilbageført 250,0 mio.kr. til Infrastrukturfonden.   
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Skærup-Vejle N (udbygning af motorvejen ved Vejle Fjord) 

Formål 

Formålet med projektet er at udbygge Den Østjyske Motorvej E45 omkring Vejlefjord-

broen for at forbedre fremkommeligheden på strækningen. 

Status 

Udvidelsen til 6 spor på hele strækningen samt tilslutningsanlæg ved Ny Højen blev ind-

viet den 18. november 2013, hvilket er to år tidligere end planlagt. Der vil efterfølgende 

foregå færdiggørelsesarbejder frem til sommeren 2014, hvor asfaltslidlaget i sydgående 

retning også vil blive udført. 

Klagenævnet for udbud har afgjort en klagesag vedrørende entreprisen for vind- og støj-

skærmen på Vejlefjordbroen til fordel for klager, men den efterfølgende erstatningssag 

er imidlertid afgjort i januar 2014 til fordel for Vejdirektoratet, og sagen er hermed af-

sluttet uden økonomiske konsekvenser for Vejdirektoratet. 

Den budgetmæssige situation  

Projektet har på finansloven for 2014 en bevilget totaludgift på 1.496,6 mio. kr. (2014-

priser). Der forventes en væsentlig billiggørelse af projektet.  Der er i forbindelse med 

bevillingsafregningen for 2013 tilbageført 425,0 mio.kr. til Infrastrukturfonden.   

 

Riis-Ølholm-Vejle 

Formål 

Formålet er at forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden ved anlæg af 15 km 

motorvej mellem Ølholm og Vejle N, inkl. udbygning af E45 mellem Hornstrup og Vejle 

N, samt udbygning af en ca. 10 km lang strækning af motortrafikvejen Riis-Ølholm til 

motorvej. Projektet er en del af udbygningen af Rute 18 (Herning-Vejle) til motorvej.  

Status  

Motorvejen åbnede i sin fulde strækning den 30. september 2013. Færdiggørelsen af 

arbejderne på Viborg Hovedvej er afsluttet i oktober 2013. 

Der pågår således nu udelukkende færdiggørelsesarbejder såsom beplantningsarbejder 

mv. 

Den budgetmæssige situation 

Projektet har på finansloven for 2014 en bevilget totaludgift på 1.973,0 mio. kr. (2014-

priser). Der forventes en væsentlig billiggørelse af projektet. Der er i forbindelse med 

bevillingsafregningen for 2013 tilbageført 275,0 mio.kr. til Infrastrukturfonden.   

 

Middelfart-Nørre Aaby (udbygning af motorvejen på Vestfyn, 1. etape) 

Formål 
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Formålet med projektet er at udbygge motorvejen på Vestfyn mellem Middelfart og Nør-

re Aaby for at forbedre fremkommeligheden for trafikanter mellem Øst- og Vestdanmark 

samt forbedre trafikafviklingen lokalt og regionalt.  

 

Status 

Projektet har særdeles god fremdrift og er foran tidsplanen. Forventet åbning er frem-

rykket til 2014, et år tidligere end oprindeligt planlagt. 

 

Den sydlige side af motorvejen blev færdiggjort og åbnet for trafik 21. november 2013. 

Efter en kort vinterpause er udbygningen af den nordlige side påbegyndt allerede primo 

marts 2014. 

Den budgetmæssige situation 

Projektet har på finansloven for 2014 en bevilget totaludgift på 1.230,4 mio. kr. (2014-

priser), som forventes overholdt. 

 

Udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej 

Formål 

Med udbygningen af omfartsvejen til motorvej vil hele strækningen mellem Herning og 

Vejle i 2014 være motorvej.  

Status 

Projektet er forløbet planmæssigt, og sammen med entreprenøren er det lykkes at fær-

diggøre projektet før tiden, således at det er åbnet for trafik i maj 2014. Der udestår nu 

de afsluttende arbejder såsom slidlag, skilte, hegn og nødtelefoner.  

Den budgetmæssige situation 

Projektet har på finansloven for 2014 en bevilget totaludgift på 474,1 mio. kr. (2014-

priser), som forventes overholdt.  

 

Sdr. Borup-Assentoft (nordligt hængsel til Djursland) 

Formål 

En etablering af et nordligt hængsel til Djursland vil aflaste den nuværende hovedlande-

vejsstrækning igennem den sydlige del af Randers og betyde, at det vil blive lettere at 

komme fra Djursland til motorvejsnettet. 

 

Status 

Projektet forløber planmæssigt og forventes åbnet i 2014.  

Totalentreprisen, der omfatter samtlige entreprisearbejder, blev igangsat i efteråret 2012 

og følger tidsplanen. Alle bygværksarbejder er nu afsluttet.  

Den budgetmæssige situation 

Projektet har på finansloven for 2014 en bevilget totaludgift på 348,0 mio. kr. (2014-

priser), som forventes overholdt. 
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Udbygning af Motorring 4 omkring København 

Formål 

Formålet med projektet er at forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden på Mo-

torring 4 omkring København mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen ved at ud-

bygge den ca. 4 km lange strækning fra 4 til 6 spor.  

Status 

Projektet åbnede for trafik i oktober 2013, et år tidligere end oprindeligt forudsat. I 2014 

vil der med opstart den 1. juni 2014 blive lavet forstærknings- og slidslagsarbejder samt 

færdiggørelsesarbejder uden for kørebanerne.  

 

Den budgetmæssige situation 

Projektet har på finansloven for 2014 en bevilget totaludgift på 334,5 mio. kr. (2014-

priser), som forventes overholdt.  

 

Omfartsvej ved Nykøbing Falster 

Formål 

Formålet med projektet er at anlægge en østlig omfartsvej ved Nykøbing Falster, der vil 

aflaste byen for gennemkørende trafik, herunder for bl.a. tung trafik til/fra Gedser Havn.  

Status 

Projektet forløber som planlagt og forventes åbnet ultimo 2014. 

Totalentreprise og hovedentreprise pågår. Syv af ni broer er udført, mens arbejdet på de 

to sidste mindre broer gik i gang i starten af 2014. Jord- og belægningsarbejder pågår på 

det meste af strækningen, og de første asfaltbærelag er udlagt i efteråret 2013. De skæ-

rende kommunale veje er udført, og trafikken på disse afvikles på de nye broer. 

Den budgetmæssige situation 

Projektet har på finansloven for 2014 en totaludgift på 269,2 mio. kr. (2014-priser), som 

forventes overholdt. 

EU bekræftede ultimo 2010 at ville støtte projektet. Størrelsen af støtten forventes på 

nuværende tidspunkt at være på omkring 40 mio. kr., hvorved den statslige udgift til 

projektet reduceres svarende til den opnåede EU-støtte. Når projektet er afsluttet, tilba-

geføres midlerne til Infrastrukturfonden. 

 

Motorring 4-Tværvej N (Frederikssundmotorvejens 2. etape) 

Formål 

Frederikssundmotorvejens 2. etape omfatter anlæg af 4-sporet motorvej fra Motorring 4 

til Tværvej samt en forlængelse af Tværvej som motortrafikvej, så der opnås forbindelse 

fra motorvejen ved Ledøje-Smørum til Frederikssundsvej.  

Status 
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Projektet forventes som planlagt åbnet i 2015. 

Projektet er udbudt i to totalentrepriser og to hovedentrepriser, som alle er kontraheret. 

Der udestår nu kun udbud af to mindre entrepriser samt beplantningsentreprise. 

Pihl og Søn A/S, som var entreprenøren på den ene totalentreprise, gik konkurs i august 

2013. I oktober 2013 har Vejdirektoratet derfor indgået en aftale med kurator og det 

hollandske konsortium Combinatie Mobilis Van Gelder om at overtage entreprisekon-

trakten og de tilhørende forpligtigelser. Konsortiet har i forvejen entreprisen med at 

anlægge Tværvej, der er en motortrafikvej, som skal forbinde 2. etape af Frederikssund-

motorvejen med Frederikssundsvej ved Kildedal Station i Ballerup. Det betyder både, at 

Pihl og Søn A/S’s konkurs ikke forventer at påføre projektet væsentlige merudgifter, og 

at projektet kan åbne som planlagt i 2015. 

Forberedende aktiviteter, herunder ledningsomlægninger og arkæologiske undersøgel-

ser, er afsluttet.  

Den budgetmæssige situation 

Projektet har på finansloven for 2014 en bevilget totaludgift på 1.301,3 mio. kr. (2014-

priser), som forventes overholdt. 

 

Funder-Låsby (Silkeborgmotorvejen) 

Formål 

Formålet med motorvejsprojektet er at forbedre de overordnede vejforbindelser mellem 

Midt- og Vestjylland og Aarhus-området. Projektet vil forbedre fremkommelighed, tra-

fiksikkerhed og miljø i forhold til de nuværende statslige vejforhold.  

Udover at fuldende motorvejen til Herning, vil strækningen ved Silkeborg også betyde, 

at trafikken i og omkring Silkeborg afvikles bedre og hurtigere. 

Status 

Projektet forløber som planlagt. 

For delstrækningen mellem Hårup og Låsby, som er planlagt til åbning i 2015 har blandt 

andet en mild vinter betydet en god fremdrift. På den resterende strækning forløber ar-

bejdet som planlagt og strækningen forventes at åbne i 2016. 

Anlægsarbejdet med etablering af en nedgravet motorvej gennem Silkeborg by er påbe-

gyndt uden væsentlige problemer og har god fremdrift. Flere entrepriser er på nuværen-

de tidspunkt foran den forventede tidsplan. De mest støj- og geneskabende arbejder 

afsluttes i sommeren 2014. Arbejderne er indtil videre gennemført uden væsentlige kla-

ger og med positiv presseomtale.  

Endvidere er størstedelen af de skærende kommuneveje omlagt til nye traceer, hvorfor 

generne for lokaltrafik og de bløde trafikanter nu er reduceret. 
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Projektet har nu kontraheret alle 22 større entrepriser. Herefter resterer kun mindre 

afsluttende entrepriser vedrørende afmærkning, støjskærme, beplantning, autoværn og 

lignende. 

Den budgetmæssige situation 

Projektet har på finansloven for 2014 en bevilget totaludgift på 6.725,9 mio. kr. (2014-

priser), som forventes overholdt. 

 

Øverødvej-Hørsholm S (udbygning af Helsingørmotorvejen, 1. etape) 

Formål 

Formålet med projektet er at udbygge Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Hørs-

holm Syd for at forbedre fremkommeligheden på en af de vigtigste pendlerstrækninger 

til og fra København.  

Status 

Projektet forløber planmæssigt og forventes åbnet i 2016. 

Ekspropriationerne blev afsluttet primo 2013, omlægning af vandforsyningsledninger er 

afsluttet i sommeren 2013, mens trafikinformationssystemet kom i drift i 2012. Den 

trafiktekniske evaluering af trafikinformationssystemet er igangsat. 

De to hovedentrepriser forløber som planlagt.  

De sidste entrepriser (signal-, belysnings- og beplantning) udbydes i 2014. 

Den budgetmæssige situation 

Projektet har på finansloven for 2014 en bevilget totaludgift på 1.475,6 mio. kr., som 

forventes overholdt.  

 

Nordlig omfartsvej ved Næstved 

Formål 

Formålet med projektet er at anlægge en nordlig omfartsvej ved Næstved, der vil forbed-

re fremkommeligheden og trafiksikkerheden og aflaste Næstved by for gennemkørende 

trafik. 

Status 

Projektet forløber planmæssigt, og der forventes åbning i 2016. 

Vejdirektoratet har indgået aftale med Næstved Kommune om, at Vejdirektoratet tilslut-

ter kommunens østlige fordelingsvej til omfartsvejens fordelerring. Det blev samtidig 

aftalt, at Næstved kommune etablerer en midlertidig tilslutning til Køgevej.  

I forbindelse med forundersøgelsen af Næstved-Rønnede (rute 54) er udformning og 

placering af fordelerringen blevet justeret under hensyntagen til mulige linjeføringer for 

en videreføring af omfartsvejen mod øst. 
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Højbroen over Susåen samt to underføringer øst herfor er kontraheret i april 2014 i en 

totalentreprise, mens de øvrige anlæg udbydes i fire hovedentrepriser, hvoraf de tre er 

kontraheret, og den sidste udbydes i efteråret 2014.   

De sidste ekspropriationer er gennemført primo 2014. 

I forbindelse med projekteringen har der vist sig en række udfordringer, herunder at 

jordbundsforholdene er ringere end forudsat. Derfor er der i de udbudte entrepriser 

indarbejdet alternative tekniske løsninger, som kan mindske konsekvenserne heraf. Ud-

faldet af licitationerne på hhv. den østlige strækning samt på højbroen har været positi-

ve, men de tekniske og økonomiske risici følges nøje.  

Den budgetmæssige situation 

Projektet har på finansloven for 2014 en bevilget totaludgift på 742,5 mio. kr. (2014-

priser), som forventes overholdt.  

 

Tilslutningsanlæg ved Odense 

Formål 

Vejdirektoratet har udarbejdet en VVM-undersøgelse af udbygning af Fynske Motorvej 

syd om Odense fra 4 til 6 spor. I projektet indgår et nyt tilslutningsanlæg 50, der skal 

forbinde det kommende Odense Universitetshospital (herefter OUH) med motorvejen. 

Med Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 afsatte forligskredsen 45 mio. kr. 

til tilslutningsanlægget.  

Parterne konstaterede, at hvis anlægget af det nye tilslutningsanlæg så vidt muligt fær-

diggøres, inden sygehusbyggeriet går i gang, vil det være til stor gavn for sygehusbygge-

riet og aflaste de lokale veje i området for den tunge trafik, der vil være i forbindelse med 

opførelsen af sygehuset. Region Syddanmark forventer byggestart i efteråret 2015.  

Parterne blev derfor med Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 

21. marts 2013 enige om at afsætte yderligere 161 mio. kr. til anlæg af tilslutningsanlæg-

get, som udformes som et såkaldt trompetanlæg, som er billigere end et alternativ S-

anlæg, og som ifølge Vejdirektoratet afvikler trafikken bedst. Parterne ønsker, at tilslut-

ningsanlægget etableres, så det kan være til mest mulig gavn for arbejdet med opførelse 

af det nye sygehus. 

Status 

Anlægslov for udvidelse af hele strækningen syd om Odense blev vedtaget i december 

2013. Projektet vedr. anlæg af det nye tilslutningsanlæg 50 ved Odense er igangsat, og er 

planlagt til at åbne i 2016.  

 

Vejdirektoratet har nu detailplanlagt projektets anlægslogistik og i dialog med Odense 

Kommune og OUH er der udarbejdet en plan, således at dele af det nye tilslutningsanlæg 

kan ibrugtages allerede i december 2015, hvor byggeriet af det nye OUH starter. 

 

De forberedende arbejder, herunder geotekniske undersøgelser, pågår.  
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Besigtigelse er afholdt i april 2014.  

Det nye tilslutningsanlæg ligger ca. 800 meter vest for motorvejskryds Odense. Vejdirek-

toratet vil i forbindelse med udbud af projektet afsøge prisen for forskellige løsninger for 

afgrænsning af projektet mod øst, herunder muligheden for at udvide motorvejen til 6 

spor på hele strækningen mellem tilslutningsanlægget og motorvejskryds Odense. 

Den budgetmæssige situation 

Projektet har på finansloven for 2014 en bevilget totaludgift på 208,7 mio. kr. (2014-

priser), som forventes overholdt. 

 

Holstebromotorvejen (Herning-Holstebro)  

Formål 

Der er i dag fremkommelighedsproblemer i myldretiderne på strækningerne ved Aulum 

og Holstebro og tilsvarende problemer for sidevejstrafikken med at komme ud på hoved-

landevejen. Desuden er vejbetjeningen af Gødstrup-området utilstrækkelig, herunder set 

i lyset af det kommende sygehus i Gødstrup. 

I Aftale om linjeføring for Holstebromotorvejen af 25. april 2013 mellem regeringen 

(Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk 

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti anføres følgende: 

”På den baggrund er parterne enige om, at Holstebromotorvejen etableres som motor-

vej i en linjeføring fra Holstebro N til Sinding nordvest for Herning og videre som mo-

torvej på vejforbindelsen til Gødstrup frem til krydsningen ved rute 15.  

Der etableres ved krydsningen ved rute 15 en højklasset sammenkobling mellem mo-

torvejsforbindelsen til Gødstrup og den eksisterende motortrafikvej syd om Herning.  

I Holstebro etableres en forlængelse af Nordre Ringvej til Vilhelmsborgvej.”  

Status 

Vejforbindelsen til sygehuset i Gødstrup forventes at kunne åbne i 2017 med visse efter-

følgende arbejder. Hele motorvejen forventes at kunne åbne i 2018. Tidsplanen følges. 

Projektet blev igangsat ved akt. 85 af 22. april 2013, for så vidt angår projektforbereden-

de aktiviteter, mens anlægsloven blev vedtaget i december 2013. 

Linjebesigtigelse er afholdt. Frem mod detailbesigtigelse vil der sammen med Herning 

kommune blive arbejdet videre på løsninger ved Shæferivej og Romvigvej, som krydser 

den nye vejforbindelse. 

Geoteknik, brorådgivning og æstetik er kontraheret i efteråret 2013. De geotekniske un-

dersøgelser er påbegyndt på den sydlige del af motorvejen (sygehusvejen). Arkæologiske 

forundersøgelser er påbegyndt i februar 2014. 

Den budgetmæssige situation 
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Projektet har på finansloven for 2014 en bevilget totaludgift på 3.911,3 mio. kr. (2014-

priser) og forventes overholdt. 

 

Greve S-Køge (udbygning af Køge Bugt Motorvejen, 1. & 2. etape) 

Formål 

Formålet med projektet er at forbedre fremkommeligheden på Køge Bugt Motorvejen 

mellem Greve Syd og Køge, herunder at styrke muligheden for at kombinere biltrafikken 

med kollektiv transport ved den kommende station i Køge Nord. 

Status 

Strækningen fra Greve S til Solrød S (1. etape) forventes åbnet i 2015, et år tidligere end 

oprindeligt planlagt, mens strækningen fra Solrød S til Køge (2. etape), som blev igang-

sat med akt. 83 af 17. april 2013, forventes åbnet senest i 2018.  

Samarbejdet med Banedanmark, som anlægger jernbane mellem København og Ring-

sted, der korrelerer med udbygningen af Køge Bugt Motorvejen, samt dialogen med eks-

terne interessenter pågår fortsat. Der er nu indgået aftale om, at Vejdirektoratet forestår 

byggeriet af den nye baneunderføring ”Trompeten” der forbinder den nye København-

Ringsted jernbane med Køge Station.  

De restende ekspropriationer for strækningen Egedesvej-Køge er planlagt til marts 2015. 

Arbejderne på 1. etape er udbudt som tre strækningsopdelte hovedentrepriser, og kon-

trakterne har medført, at anlægsperioden afkortes med 1 år, og åbningsåret ændres til 

2015. Der resterer udbud af en række fagentrepriser på 1. etape. 

2. etape udbydes som to strækningsopdelte hovedentrepriser, hvoraf den ene er kontra-

heret. Derudover udbydes en række fagentrepriser.  

Den budgetmæssige situation 

Projektet har på finansloven for 2014 en bevilget totaludgift på 2.478,1 mio.kr. (2014-

priser), som forventes overholdt. 

 

4.3 Større bygværker 

I det følgende gives en status for større vedligeholdelsesprojekter under gennemførelse.  

Tabel 4.3. Økonomioversigt over fornyelsesprojekter på vejområdet  

 

(mio. kr. 2014-priser)
Hjemmel                       

Total   

udgift

Overholdelse 

af totaludgift

Forbrug pr. 

31.03.2014
Åbningsår    

Skibsstødssikring TB 13 254,5 Ja 5,8 2015/2016

Langelandsbroen
Akt 97 af 19. februar 

2009
84,9

Ja
76,2 2013

Mønbroen
Akt C af 16. 

november 2011
 (fortroligt)  Ja                49,3 2016

Spunsvæggen på Lyngbyvej
Akt S af 13. august 

2013 (fortroligt) Ja 0,0 2017

Infrastrukturfonden

Finansloven
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Anm.: ”Hjemmel” angiver første gang projektet har opnået bevillingsmæssig hjemmel samt evt. efterfølgende væ-
sentlige ændringer. ”Overholdelse af totaludgift” angiver, hvorvidt anlægsmyndigheden forventer, at totaludgiften 
for projektet forventes overholdt. 
 

Skibsstødssikring 

Formål 

Formålet med projekterne er at skibsstødsikre Aggersund-, Sallingssund-, Limfjords- og 

Svendborgsundbroen, således at sejladsen i Limfjorden og Svendborgsund fremover kan 

undgå sikkerhedsrestriktioner til gavn for havnene i de to farvande. 

Status 

Skibsstødssikringsprojektet på Limfjordsbroen er kontraheret og arbejdet forventes i 

gangsat ultimo 2014, idet det skal indpasses med øvrige vedligeholdelsesarbejder på 

broen. 

 

For Aggersundbroen har detailprojekteringen vist, at den oprindelige tekniske løsning 

ikke vil give det ønskede resultat. Der er nu udarbejdet en alternativ teknisk løsning, 

som forventes udbudt i løbet af efteråret 2014, og at anlægsfase kan afvikles hovedsage-

ligt i 2015. 

 

For Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen har detailprojekteringen vist, at en række 

forudsætninger er ændret. Det drejer sig blandt andet om nye data for skibstrafikken i 

form af GPS-registreringer af sejlmønstre, gennemsejlingshastighed og størrelser, samt 

ændrede forudsætninger for vanddybder i Limfjorden (kun Sallingsund). Hertil kommer 

også, at de geotekniske forhold – såsom store forekomster af bløde aflejringer inden fast 

bund – er større end oprindeligt forudsat. 

 

Med udgangspunkt i nye EU-normer og tilhørende dokumenter for design og sikker-

hedsbestemmelser for bærende konstruktioner, arbejder Vejdirektoratet på at undersø-

ge, hvor højt et sikkerhedsniveau der kan opnås samfundsøkonomisk, inden for den 

givne bevilling, og inden for de reviderede principper for krav til sikkerhed. 

 

Dette arbejde vedrørende Sallingssundbroen og Svendborgsundbroen forventes afsluttet 

i august 2014. 

 

Den budgetmæssige situation 

Med Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 er der 

afsat 254,5 mio. kr.(14-priser) til at skibsstødssikre broerne og budgettet forventes over-

holdt.  

 

Langelandsbroen  

 

Formål 

Formålet med projektet er dels reparation af bropiller, dels at der ydes en forebyggende 

indsats mod rust (katodisering mv.). Gennemførelsen af arbejdet vurderes at sikre bro-

pillernes holdbarhed og bæreevne i ca. 50 år. 

Status 
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Skaderne på bropillerne har været mere arbejdskrævende end forventet, og det har der-

for medført mange etapeopdelinger af betonreparationen. Reparationsarbejdet på Lan-

gelandsbroen blev afsluttet ultimo oktober 2013 som planlagt.  Dog udestår en mangel, 

idet anlægget, som styrer katodisk beskyttelse af armeringen, ikke fungerer optimalt. 

Dette kræver nærmere undersøgelser og tilføjelser til systemet. Slutafregning forventes 

inden udgangen af 2014, når manglen er udbedret.  

Den budgetmæssige situation 

Der er afsat 84,9 mio. kr. til reparation af Langelandsbroen. Projektet er finansieret af 

Vejdirektoratets drifts- og vedligeholdelsesbevilling, og budgettet forventes overholdt. 

 

Mønbroen 

Formål 

Formålet med projektet er at hovedistandsætte Mønbroens broplade med tilhørende 

konstruktionselementer, herunder en forebyggende indsats mod rust (katodisering mv.), 

der på længere sigt vil nedsætte behovet for reparationer.  

Status 

Projektet er blevet tiltrådt ved akt. 7 af 14. oktober 2010. Vejdirektoratet har måttet re-

vurdere projektet i forhold til entreprisesammensætningen og tidsplanen, og i efteråret 

2011 blev der vedtaget et nyt aktstykke, akt. C af 16. november 2011, med henblik på 

opdeling af projektet i to entrepriser.  

Projektets første entreprise vedrører oversiden af Mønbroen og er opdelt i fire etaper, 

hvor arbejdet med udskiftning af kantbjælker, rækværk, belægning samt fugtisolering 

fortsat pågår. Arbejdet følger tidsplanen og forventes afsluttet medio august 2014. 

Projektets anden entreprise vedrører undersiden herunder stålbjælkerne, som bærer 

bropladen i gennemsejlingsfaget samt betonbuerne. Projekteringen er igangsat og kon-

trakt forventes indgået henover sommeren 2014 og forventes afsluttet med udgangen af 

2016. 

Den budgetmæssige situation 

Med Finansudvalgets tilslutning til akt. C af 16. november 2011 har projektet en ny to-

taludgift, som forventes overholdt. 

 

Spunsvæggen på Lyngbyvej 

Formål 

Formålet med projektet er en forstærkning af spunsvæggen (støttevægge af stål, der for-

hindrer jorden i at skride) ved etablering af nye jordankre, da de eksisterende flere ste-

der er i meget ringe stand. 

 

Status 

Projektet er blevet tiltrådt ved akt. S af 13. august 2013. 
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Pr. 1. april 2014 er der indgået kontrakt med den vindende entreprenør. Dette års arbej-

de er nu under planlægning. Det samlede forstærkningsprojekt skal forløbe over de næ-

ste fire år. Udførelse og slutafregning forventes afsluttet ved udgangen af 2017. 

 

Den budgetmæssige situation 

De bevillingsmæssige rammer i aktstykket forventes overholdt. 
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4.4 Efterslæbsindhentning mv. 

Vejdirektoratet har fuldført den flerårige aftale om vejvedligeholdelse (2010-2013), som 

blev indgået på baggrund af Driftsstrategianalysen fra 2009 med henblik på at indhente 

det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på statsvejnettet – og på langt sigt opnå den bil-

ligste vedligeholdelsesindsats. 

Målet var, at efterslæbet på statsvejnettet skulle nedbringes med 1.900 mio. kr. i perio-

den 2010-2013, og målet er samlet set indfriet. Opgørelsen af den samlede faktiske ned-

bringelse af efterslæbet i perioden er under endelig konsolidering.  

Med Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 er der 

afsat 1,4 mia. kr. for årene 2014 til 2017 med henblik på at fortsætte den på langt sigt 

billigste vedligeholdelsesindsats. Der overføres midler hertil fra anlægsprojekternes cen-

trale reserver i takt med, at de centrale reserver frigives, idet indsatsen reduceres, hvis 

der ikke kan frigives tilstrækkelige midler. Det er aftaleparternes mål, at det ordinære 

vedligeholdelsesbudget på sigt skal kunne dække behovet, så der ikke igen oparbejdes 

efterslæb.  

I første halvår 2014 er der gennemført et større samlet udbud af en række af vedligehol-

delsesarbejderne på statsvejene i perioden 2014-2017. Udbuddet med en kontraktsum 

på ca. 1 mia. kr. er det største samtidige udbud af bygværks- og belægningsreparationer i 

Danmark. For at skabe en god konkurrence og mulighed for synergi og stordriftsfordele 

blev alle arbejderne udbudt samtidigt, og entreprenørerne havde mulighed for at give 

rabat ved tildeling af flere entrepriser. Generelt var der en tilfredsstillende interesse, og 

som resultat af udbuddet er der kontraheret i alt 98 entrepriser.  

Ultimo 2013 er der tilkommet en ekstraordinær opgave i forbindelse med den gamle 

Lillebæltsbro, som er en fællesbro mellem Banedanmark og Vejdirektoratet. Det har vist 

sig nødvendigt at foretage en stabilisering af broens fundamenter, som der ikke er taget 

højde for i forudsætningerne for kapitalbevarende vedligehold på statsvejene i perioden 

2014-2017. Projektet er tiltrådt af Finansudvalget ved aktstykke nr. 91 af 13. marts 2014. 

Vejdirektoratets andel til denne opgave udgør forventeligt 71,5 mio. kr., heraf 64,5 mio. 

kr. til stabilisering og 7 mio. kr. til øget beredskab til lukning og evakuering af broen 

indtil projektafslutning i oktober 2014. 

Der har ikke været taget højde for denne ekstraordinære opgave i forudsætningerne, der 

har ligget til grund for målet for efterslæbsnedbringelsen i perioden 2014-2017. På nu-

værende tidspunkt kan det derfor ikke udelukkes, at den ekstraordinære vedligeholdel-

sesopgave vedrørende Lillebæltsbroen kan have betydning for, hvorvidt det er muligt at 

nedbringe efterslæbet som forudsat i perioden 2014-2017, ligesom andre ændrede for-

udsætninger kan have betydning herfor. En opdateret opgørelse af efterslæbsnedbrin-

gelsen forventes at foreligge i 2. halvår 2014 og indarbejdes i Anlægsstatus for 2. halvår 

2014. 
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5. Metro og letbaner 

Dette kapitel giver en status for igangværende projekter vedr. metro og letbaner. 

5.1 Metro 

Baggrund for Cityringen 

Lov om en Cityring (lov nr. 552 af 6. juni 2007) bemyndiger transportministeren til at 

træffe dispositioner til projektering og anlæg af en Cityring som en metro. Forud for 

lovens vedtagelse har staten, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune indgå-

et en principaftale om etablering af en Cityring. 

Cityringen bliver en 15 km lang tunnelbane i to tunnelrør under City, brokvartererne og 

Frederiksberg med 17 stationer, jf. kortet nedenfor. Cityringen anlægges efter princip-

pet ”mere af samme slags”, dvs. at principperne og de tekniske løsninger fra den eksiste-

rende metro så som stationstype og togstørrelse genbruges. 

Figur 1: Kort over den eksisterende metro, Cityringen, Nordhavnsmetroen og Syd-

havnsmetroen 
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Anlægget af Cityringen varetages af Metroselskabet I/S. Metroselskabet blev stiftet den 

26. oktober 2007 som følge af en deling af det daværende Ørestadsselskab i Metrosel-

skabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S (nu Udviklingsselskabet By & Havn I/S). Sta-

ten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune er interessenter i Metroselska-

bet I/S med andelene henholdsvis 41,7 pct., 50,0 pct. og 8,3 pct. 

 

 

Klare rammer for Cityringen 

Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti 

og Socialistisk Folkeparti indgik den 21. februar 2014 en aftale om Klare rammer for 

byggeriet af Metrocityringen. Aftalen er udmøntet ved en ændring af lov om en Cityring 

og ligningsloven (lov nr. 748 af 25. juni 2014), som blev vedtaget i Folketinget den 11. 

juni 2014, og som trådte i kraft den 27. juni 2014. 

 

 

Baggrund for den ændrede regulering 

Natur- og Miljøklagenævnet traf den 5. februar 2014 en afgørelse, hvori nævnet erklære-

de Københavns Borgerrepræsentations beslutning vedrørende udvidet arbejdstid for 

ugyldig, idet den efter nævnets vurdering havde karakter af en plan og derfor skulle have 

været underlagt en såkaldt strategisk miljøvurdering. Denne afgørelse fra Natur- og Mil-

jøklagenævnet indebar, at påbud udstedt i medfør af Borgerrepræsentationens beslut-

ning ligeledes blev fundet ugyldige. 

 

Dette førte til, at Metroselskabets bestyrelse den 18. februar 2014 sendte et brev til ejer-

ne, hvori bestyrelsen vurderede, at ”usikkerheden om myndighedsforhold og regulerin-

gen af byggeriet med sandsynlighed indebærer, at projektets tidsplan ikke kan overhol-

des, og at der kan blive tale om en forøgelse af anlægsomkostningerne, der overstiger 3 

pct. og medfører en forlængelse af tilbagebetalingstiden for selskabets gæld med mere 

end 2 år.”  

 

Metroselskabet fremsendte i forbindelse med bestyrelsens brev til ejerne et notat om de 

sandsynlige konsekvenser for Cityringsprojektet af de ændrede myndighedsvilkår. Det 

fremgår af Metroselskabets notat, at ”sammenfattende må Metroselskabet konstatere, at 

summen af den allerede tabte arbejdstid, de pt. uafklarede forhold for det fremtidige 

arbejde og den meget forøgede risiko for fremtidige klagesager, der forsinker arbejdet, 

kan akkumulere til en forsinkelse på 2 – 3 år. Ud fra de tidligere skønnede ekstraom-

kostninger ville dette betyde en merudgift på mellem 2,4 – 4,5 mia. kr. Det skal under-

streges, at selskabets muligheder for at aftale/forhandle imødegåelse af forsinkelser med 

entreprenørerne i høj grad afhænger af stabile rammer for byggeriet.” Herudover pegede 

Metroselskabet på risikoen for yderligere betydelige forsinkelser ved klager over grund-

vand samt ved klagesager, som kunne betyde, at det ikke var muligt at opretholde døgn-

arbejde på tunnelarbejdspladserne. Såfremt tunnelboringen ikke kunne gennemføres 

som døgnarbejde, ville det efter Metroselskabets vurdering kunne indebære en forsin-

kelse på 5-6 år og en væsentlig forøgelse af de tekniske risici. 

 

Det bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnet i to afgørelser af 24. juni 2014 har ophæ-

vet Københavns Kommunes påbud af 23. og 25. april 2014 vedrørende aftenarbejde på 

metrobyggepladserne ved Marmorkirken og København H. For byggepladsen ved Kø-
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benhavn H’s vedkommende vil ophævelsen også gælde støjende arbejde om lørdagen i 

dagtimerne.  

 

Det skal bemærkes, at det ikke er tilladelser til natarbejde, som nævnet hermed ophæ-

ver, men om dag- og aftenarbejde. Hertil kommer, at der i afgørelserne er en indikation 

af, at det kun er fordi arbejdet forventes at overgå til regulering ved bekendtgørelse ud-

stedt af transportministeren pr. 1. juli 2014, at nævnet ikke fastsætter yderligere restrik-

tioner på dagarbejdet. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse bekræfter således det risi-

koscenarie, der lå til grund for den politiske aftale om Klare rammer.  

 

Afgørelserne er særligt problematiske for projektet, fordi netop disse to stationer, Mar-

morkirken og København H, aktuelt ligger på den ”kritiske sti”, idet de udgør den største 

risiko i forhold til en forsinkelse af det samlede projekt. 

 

Hvis Natur- og Miljøklagenævnets afgørelsesudkast vedrørende Marmorkirken og Kø-

benhavn H skulle stå ved magt og udgøre grundlaget for det fremtidige arbejde, ville en 

forsinkelse som anført ovenfor eller mere efter al sandsynlighed være en realitet. Afgø-

relsen peger endog i retning af, at konsekvenserne af nævnets afgørelser kunne vise sig 

endnu mere alvorlige for projektet end hidtil antaget, idet nævnet som anført også har 

overvejet restriktioner på omfanget og arten af dagarbejdet. Dette ville kunne betyde 

forsinkelser og fordyrelser i endnu større omfang end hidtil antaget. 

 

 

Rigsrevisionens beretning 

Rigsrevisionens Beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet af Cityringen blev of-

fentliggjort den 25. juni 2014. 

 

Rigsrevisionens samlede vurdering af status på byggeriet af Cityringen i maj 2014 er, at 

der er en øget risiko for, at projektet bliver forsinket og/eller fordyret. Derfor vurderer 

Rigsrevisionen også, at byggeriet skal forceres i den resterende periode, hvis Cityringen 

skal åbne i december 2018.  

 

Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at Cityringen løbende i 2011, 2012 og 2013 er 

kommet bag efter den bonustidsplan, som Cityringen bygges efter. Da naboklager i 

sommeren 2013 satte en stopper for udvidet arbejdstid på visse byggepladser, var bygge-

riet på flere stationer og opstarten af tunnelboringerne allerede langt efter denne plan. 

Undersøgelsen har også vist, at den negative udvikling er fortsat ind i 2014, og at den 

buffer på op til 12 måneder, som Metroselskabet styrer efter, nu er opbrugt. Endelig har 

undersøgelsen vist, at Metroselskabet for at forsøge at indhente og forhindre yderligere 

produktionsmæssigt efterslæb har iværksat udvidet arbejdstid på langt flere stationer 

end oprindeligt forudsat i kontrakten og mere omfattende end i den redegørelse af vur-

dering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelsen), som blev udarbejdet for cityrings-

projektet i 2008.  

 

Rigsrevisionen vurderer, at Metroselskabets styring af cityringsprojektet ikke har været 

tilstrækkelig. Det gør Rigsrevisionen på baggrund af at have undersøgt rammerne for 

styringen, opfølgningen på fremdriften i byggeriet og brugen af udvidet arbejdstid. 
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Rammerne for styringen af byggeriet af Cityringen er udmøntet i en totalentreprisekon-

trakt mellem Metroselskabet og entreprenøren. Rigsrevisionen vurderer, at kontrakten 

baserer sig på anerkendte principper for relationer mellem bygherre og entreprenør. 

Metroselskabet følger op på fremdriften på projektets enkeltdele, fx ved stationsbyggeri-

er, i forhold til bonustidsplanen, og på den baggrund fremskriver Metroselskabet bygge-

riets status i forhold til kontrakttidsplanen.  

 

Metroselskabet har i forbindelse med planlægningen af byggeriet koblet bonustidspla-

nens milepæle med milepælene i kontrakttidsplanen. Der sker dog ikke en løbende og 

direkte opfølgning på kontrakttidsplanen i projektperioden. Rigsrevisionens gennem-

gang af Metroselskabets styringsdokumenter fra stationsbyggerierne viser, at de forsin-

kelser, der lige nu er på byggeriet i forhold til bonustidsplanen, ikke er ført over, så det 

er muligt at se status i forhold til kontrakttidsplanens milepæle. Når denne tætte opfølg-

ning ikke finder sted, er det efter Rigsrevisionens vurdering ikke muligt at fastslå præ-

cist, hvor langt byggeriet er i forhold til planerne om åbning af Cityringen i december 

2018.  

 

I stedet for at styre direkte efter kontrakttidsplanens milepæle har Metroselskabet styret 

ud fra en tidsmæssig buffer, der gjorde, at byggeriet kunne komme op til 12 måneder bag 

efter bonustidsplanen, før det havde konsekvenser for åbningen i december 2018. For-

sinkelser på bonustidsplanen i løbet af de første år af projektet påvirker dog efter Rigsre-

visionens opfattelse også kontrakttidsplanen. Rigsrevisionen vurderer, at når bufferen i 

cityringsprojektet er brugt tidligt i projektet, skal byggeaktiviteterne i den resterende 

periode forceres, for at Cityringen kan blive færdig til december 2018.  

 

Efter Rigsrevisionens opfattelse er Metroselskabet blevet afhængig af at kunne arbejde 

både i aften- og weekendtimerne på alle byggepladser og derudover udføre natarbejde på 

stationsbyggeriet ved Marmorkirken, da Metroselskabet har haft et produktionsefter-

slæb på store dele af byggeriet. 

 

 

Nyt regelgrundlag for Cityringen 

Det følger af Lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S, at trans-

portministeren er forpligtet til at handle i en situation, hvor anlægsomkostningerne for 

Cityringen forøges med mere end 3 pct. og tilbagebetalingstiden for Metroselskabet for-

længes med mere end 2 år. Dette gælder uanset årsagerne til fordyrelsen. Med bestyrel-

sens brev til ejerne af 18. februar 2014 blev denne handlepligt aktuel. 

 

Aftalen af 21. februar 2014 om Klare rammer for byggeriet af Metrocityringen, som er 

udmøntet ved Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven samt bekendtgø-

relser udstedt af transportminisiteren i medfør af lovændringen indeholder følgende 

elementer: 

 En nabopakke, som giver flere naboer ret til kompensation og i længere 

perioder, sikrer at kompensationen ikke modregnes i sociale ydelser, giver 

mulighed for genhusning og overtagelse.  

Den nye regulering indebærer, at der gives kompensation på baggrund af det 

tilladte støjniveau og ikke som tidligere det faktiske støjniveau for aftenarbejde 

og natarbejde. Det bliver på denne måde mere gennemskueligt for naboerne, 
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hvornår og hvor meget der udbetales i kompensation og cirka dobbelt så mange 

naboer får kompensation. 

Genhusning eller overtagelse af ejendommen bliver en mulighed for de beboere, 

som befinder sig i den højeste støjkategori og som således er berettiget til 100 

pct. kompensation. Dette omfatter cirka 500 naboer. Personer, som er særligt 

støjfølsomme, kan søge om genhusning, selv om de ikke er berettiget til 100 pct. 

kompensation. 

 En bemyndigelse til transportministeren til at gennemføre en supplerende VVM.  

Den supplerende VVM blev den 10. april sendt i 8 ugers høring og omfatter 

blandt andet støjkort for hver byggeplads for hver fase opdelt på dag, aften og 

nat. Embedslægen har været inddraget i arbejdet for at belyse eventuel 

sundhedsskadelig støj. Arbejdet med den supplerende VVM-redegørelse er nu 

afsluttet, og der er udarbejdet en hvidbog over høringssvarene, som blev 

offentliggjort den 23. juni 2014. 

 En fremdriftspakke som indebærer, at Cityringens byggepladser overgår fra at 

være reguleret af kommunernes påbud/byggeforskrifter til en generelt fastsat re-

gulering i form af bekendtgørelser udstedt af transportministeren. Dette medfø-

rer, bl.a., at miljøbeskyttelseslovens regler, herunder klageadgangen til Natur- og 

Miljøklagenævnet, ikke længere vil finde anvendelse. 

Foruden kompensation, som beskrevet ovenfor, regulerer bekendtgørelserne 

støjgrænserne for byggepladserne samt kommunernes tilsyn med byggepladser-

ne.  

Støjgrænserne er fastsat på baggrund af resultaterne i den supplerende VVM-

redegørelse og regulerer byggeriet for hver anlægsfase for hver byggeplads opdelt 

på dag, aften og natarbejde.  

Tilsynet med byggepladserne er fortsat et kommunalt anliggende, men reguleres 

nu via transportministerens bekendtgørelser. Tilsynet bygger på en ”eskalerings-

trappe”, hvor det i tilfælde med gentagne og væsentlige overskridelser af støjni-

veauerne i sidste ende vil være muligt at stoppe byggeriet.  

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. juli 2014. 

 Endvidere har DELTA Akustik gennemført et eksternt review af støjmålerne for 

byggepladserne for at sikre, at disse fungerer optimalt.  

 

 

Status og hovedtidsplan 

Anlæggelsen af Cityringen omfatter 22 byggepladser, hvoraf 17 er kommende Metrosta-

tioner på Cityringen. De resterende 5 byggepladser er dels 3 skakte dels 2 byggepladser 

ved det kommende kontrol- og vedligeholdelsescenter (CMC).  

På størstedelen af byggepladserne er udførelsen af stationsvægge, enten i form af slidse-

vægge eller sekantpæle, færdiggjort. Arbejderne består herefter i at klargøre stationsbok-

sen til at modtage tunnelboremaskinen. De fire boremaskiner, der skal bore Cityringens 
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tunneller, er hver 120 meter lange, og de er konstrueret således, at de under boringen 

selv afsætter og monterer de afstivende betonelementer, der til slut vil udgøre den færdi-

ge tunnel. 

Tunnelboremaskinerne Nora og Tria er i øjeblikket i gang med at bore den første del af 

tunnelstrækningen, som går fra tunnelarbejdspladsen i Nørrebroparken og frem til sta-

tionsbyggepladsen Frederiksberg Allé.  De to sidste tunnelboremaskiner, Minerva og 

Eva, bliver sendt af sted fra tunnelarbejdspladsen Otte Busses Vej i løbet af 2014. Her 

skal de i første omgang bore strækningen fra Otto Busses Vej frem til stationsbyggeplad-

sen København H.  

I forhold til transportsystemkontrakten er det kommende Kontrol- og 

vedligeholdelsescenter (CMC) på Vasbygade stort set færdig. I løbet af det kommende år 

vil de første tog komme til Kontrol- og vedligeholdelsescenteret, hvor der skal udføres en 

omfattende række tests. 

Metroselskabet har oplyst, at projektet i forhold til den fysiske fremdrift på nuværende 

tidspunkt er ca. 2 måneder forsinket i forhold til det forudsatte åbningstidspunkt i de-

cember 2018. Heri indgår ikke konsekvenserne af de rejste krav om fristforlængelse fra 

entreprenøren, som Metroselskabet p.t. forhandler med entreprenøren om at få opgjort.  

Metroselskabet forventes at orientere ejerne om konsekvenserne heraf for tidsplanen i 

løbet af sommeren 2014.  

Figuren nedenfor illustrer fremdriften pr. 30. april 2014 opdelt på aktiviteter. Den 

planlagte fremdrift afspejler det godkendte langtidsbudget i cityringsprojektet. 

På figuren, er stavene for ”Bygge og anlægsarbejder” og for ”Cityringen i alt” markeret 

med rød, hvilket indikerer, at den aktuelle fremdrift er kritisk for det samlede budget. 

Dette skyldes særligt den usikkerhed, der på opgørelsestidspunktet knyttede sig til 

muligheden for at opnå udvidet arbejdstid på stationsbyggepladsen Marmorkirken og 

dermed til overholdelse af den samlede tidsplan og budget.  

Figur 2: Fremdrift for Cityringen 
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Fremdriften for bygge- og anlægsarbejder vises mere detaljeret i figuren nedenfor. 
 
Figur 3: Fremdrift for bygge- og anlægsarbejder på Cityringen 

 
 
Byggeprojektet er samlet set afhængigt af, at de enkelte byggepladser færdiggøres plan-

mæssigt, fordi en station skal være klar til at "modtage" tunnelboremaskinen, når den 

kommer frem til stationen, og til at "sende" boremaskinen videre på næste etape. Samti-

dig skal boringerne udføres i flere retninger fra visse stationer. Det betyder, at hvis ikke 

stationerne er klar, må tunnelboringen afvente, at stationsbyggeriet er klar til at modta-

ge boremaskinen, og hele projektet forsinkes. Der er samtidig en naturlig grænse for, 

hvilke ressourcer i form af mandskab og materiel der kan arbejde simultant på det en-

kelte arbejdssted på grund af de givne fysiske rammer på hvert sted. Metrobyggeriet er 

derfor kendetegnet ved, at der planlægningsmæssigt går en "kritisk sti" igennem pro-

jektplanen, som udtrykker den indbyrdes afhængighed mellem de forskellige byggeplad-

ser.  

 

Som det fremgår af figuren, er det i særdeleshed byggepladsen ved København H og 

Marmorkirken som er kritiske og kan påvirke åbningstidspunktet for Cityringen. Når 

disse stationer er kritiske skyldes det, at Marmorkirken og København H aktuelt ligger 

på den ”kritiske sti”, idet forsinkelser hér vil betyde, at projektet som helhed forsinkes 

tilsvarende.  

 

 

Økonomi 

Finansudvalget tiltrådte med akstykke 51 af 1. december 2010 anlægsbudgettet for City-

ringen.  Staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune godkendte herefter 

indgåelse af de store kontrakter om anlæg af stationer, skakte og tunneller og om leve-

ring af tog, skinner og styresystem samt driften de første 5-8 år. 
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De økonomiske konsekvenser af forsinkelserne er endnu ikke gjort op. Entreprenøren 

har rejst krav om fristforlængelse som følge af forsinkelse forårsaget af manglende tilla-

delser fra myndighederne. Metroselskabet forventer at afslutte forhandlingerne med 

entreprenøren herom i løbet af sommeren 2014, hvorefter Metroselskabet vil forelægge 

resultatet for ejerne. Der henvises til akstykke 99. af 4. juni 2014, hvoraf det fremgår, at 

transportministeren vil orientere Finansudvalget, når konsekvenserne er gjort op og 

eventuelle konsekvenser for tilbagebetalingstid m.v. kan fastslås. Der er således på nu-

værende tidspunkt ingen ændringer i det gældende anlægsbudget på 22,5 mia. kr. (2014-

pl) eller det gældende langtidsbudget, hvorefter Metroselskabet forventes at være gæld-

frit i 2059.   

 
Pr. 30. april 2014 er det samlede forbrug på Cityringen opgjort til 10,8 mia.kr. (løbende 

priser). 

 

  

Nordhavnen 

Partierne i forligskredsen bag aftalerne om en grøn transportpolitik (regeringen, Ven-

stre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) indgik en poli-

tisk aftale den 20. juni 2012 om anlæg af Metro til Nordhavnen, hvor der blev afsat et 

statsligt bidrag på 328 mio. kr. til metrolinjen til Nordhavnen.  

Finansudvalget tilsluttede sig med akt. 115 af 16. august 2012 finansiering af det statslige 

bidrag til metroafgreningen fra Cityringen til Nordhavnen.  

Den 21. maj 2013 blev Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metro-

selskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (afgrening fra Cityringen til Nord-

havnen) vedtaget af et enigt Folketing.  

En del af anlægget af Nordhavnsafgreningen er så integreret i anlægget af Cityringen, at 

det ikke er muligt at udbyde opgaverne. Det er derfor nødvendigt at indgå tillægsaftaler 

med henholdsvis anlægsentreprenøren og transportsystemleverandøren på Cityringen 

om disse opgaver. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud på den kombinerede kontrakt 

for tunnelering og anlæg af Nordhavn tunnelstation er givet af et konsortium bestående 

af Hochtief og Züblin A/S. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud på kontrakten for 

jernbaneinfrastruktur, installationer mv. er givet af Ansaldo STS. 

Udbuddet af pakke 3 (højbanestrækningen) er endnu ikke afsluttet. Dette forventes at 

ske i løbet af 2014, således at kontraktindgåelse herom kan ske i slutningen af 2014 eller 

begyndelsen af 2015.  

På grundlag af udbuddene og de foreliggende udkast til aftaler om tillægskontrakterne 

på Cityringen samt alle øvrige omkostninger til anlægsarbejdet ligger anlægsbudgettet 

på samme niveau som udredningens anlægsoverslag, idet der dog forudsættes anvendt 

10 mio. kr. af 10 pct.-reserven på 230 mio. kr., som er indskudt i Metroselskabet.  

Den gældende tidsplan med ibrugtagning i december 2019 forventes fortsat at kunne 

holdes.  

Metroselskabet har i deres indstilling peget på, at indkøb af 1-2 yderligere togsæt vil 

kunne forbedre rettidigheden på såvel Cityringen som Nordhavnsmetroen, men i lyset af 
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at optionen på togindkøb løber frem til medio 2015 skal der først tages stilling hertil 

senere. 

Transportministeren har i brev af 23. maj 2014 meddelt Metroselskabet sin tilslutning 

til, at der indgås kontrakt på de store anlægsarbejder. Københavns Kommune har også 

givet tilslutning til Metroselskabets indstilling, og selskabet har derfor indgået kontrakt 

med de vindende entreprenører. 

 

Perrondøre 

Ved trafikaftalen fra juni 2012 fik metroen mulighed for at øge antallet af afgange og 

dermed kapaciteten gennem etablering af perrondøre på de overjordiske stationer. Per-

rondøre øger driftsstabiliteten bl.a. ved at man dermed undgår de mange overvågnings-

alarmer fra det eksisterende sikkerhedssystem. 

I 2013 er der indgået kontrakter om levering og installation af de nye perrondøre, samt 

den tilhørende opdatering af Metroens eksisterende tekniske systemer. Desuden er der 

foregået en detaljeret planlægning af installationsarbejdet, med henblik på at begrænse 

projektets påvirkning af den almindelige metrodrift. Selve installationen og ibrugtagnin-

gen af de nye perrondøre vil foregå i 2014 samt i første halvår af 2015. 

Arbejdet med forstærkninger og perrondøre sker i forskellige perioder på de tre stræk-

ninger med overjordiske stationer Øresund-Kastrup, Vanløse-Lindevang, DR Byen-

Vestamager. Der vil være perioder, hvor der er længere tid mellem togene, og hvor det er 

nødvendigt at skifte tog på en station. På strækningen Vanløse-Frederiksberg, vil der 

ikke køre metrotog, men der bliver derimod indsat metrobusser i to perioder á tre ugers 

varighed. 

Den første linje, som der arbejdes på, er linjen til Lufthavnen. De første stationer, som 

bliver forstærket er Kastrup og Femøren station. I de cirka 20 dage, hvor perronerne 

forstærkes, skal rejsende til og fra Lufthavnen skifte tog på Femøren station. Mellem 

Femøren og Lufthavnen vil der være omkring 10 minutter mellem togene. Der står eks-

tra busser stand by, såfremt der opstår uregelmæssigheder i driften eller der opstår eks-

traordinært mange passagerer.  

De næste stationer, som forstærkes, er Amager Strand og Øresund station. Her vil arbej-

det ligeledes tage omkring 20 dage, og passagerer skal skifte tog på Øresund station. 

Mellem Amager Strand og Lufthavnen vil der være omkring 10 minutter mellem togene. 

På de underjordiske stationer kører metroen næsten upåvirket i hele perioden. Der er 

tale om, at man for eksempel kan opleve, at der er 2,5 minut mellem togene i stedet for 2 

minutter i myldretiden. Derfor kan der også være perioder, hvor der vil være flere men-

nesker med de enkelte tog. 

Perrondørene forventes at være implementeret inden for den fastsatte tidsramme og 

inden for aftalt økonomi, hvilket vil sige inden juni 2015 og 200 mio. kr. 

 

Metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen 
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Regeringen præsenterede sammen med Københavns Kommune den 14. maj 2014 en 

principaftale om en Sydhavnsmetro som en forlængelse af pendullinjen fra Nordhavnen. 

Sydhavnsmetroen vil få fem stationer; v. Fisketorvet, v. Frederiksholmsløbet, v. Slusen, 

v. Mozarts Plads samt v. Ny Ellebjerg og forventes at stå klar i 2023.  

Der er allerede i regi af Togfonden afsat 512 mio. kr. til opgradering af Ny Ellebjerg Sta-

tion, som vil bidrage til at afhjælpe kapacitetsproblemerne på København H. Hovedsta-

den vil med Ny Ellebjerg få en knudepunktsstation af både regional og national betyd-

ning, hvor der skabes forbindelse for rejsende fra Jylland, Fyn, Vest- og Sydsjælland til 

Københavns centrum via Cityringen. Nogle regional- og fjerntog vil kunne føres direkte 

via Ny Ellebjerg, til Amager og Lufthavnen, og dette vil gøre skiftemuligheder på Ny El-

lebjerg værdifulde. Et stærkt knudepunkt på Ny Ellebjerg med en metrolinje vil øge ro-

bustheden i det kollektive transportsystem og medvirke til at gøre systemet langtids-

holdbart. 

Anlægsoverslaget for Sydhavnsmetroen er 8,6 mia. kr. med et indskudsbehov på 5,6 

mia. kr. 

Aftalen indebærer herudover anlæg af en ny vejforbindelse i tunnel mellem Nordhavns-

vej, der er ved at blive anlagt, og Nordhavn. Nordhavnstunnelen vil skabe bedre og mere 

direkte adgangsforhold til byudviklingsområderne i ydre og indre Nordhavn. En Nord-

havnstunnel under Svanemøllebugten vil også forbedre tilgængeligheden for den tunge 

trafik til containerhavnen og krydstogtsterminalen. Nordhavn vil således blive direkte 

forbundet med det overordnede statslige vejnet via Nordhavnstunnelen og Nordhavns-

vej. Det estimerede anlægsoverslag for en Nordhavnstunnel er på ca. 2,1 mia. kr., inklu-

siv tilkoblingsanlæg fra Nordhavnsvej. Etableringen af Nordhavnstunnellen skal forestås 

af Vejdirektoratet og finansieres af By & Havn. Planlægningen forventes at gå i gang i 

starten af 2015. 

Aftalen omfatter endelig en udvidelse af Nordhavnsmetroen med flere stationer i takt 

med byudviklingen af Nordhavn. Dette finansieres tillige af By & Havn. 

I henhold til aftalen finansierer staten halvdelen af anlægsudgiften til afgreningskamme-

ret. Det resterende finansieringsbehov til afgreningskammeret samt etableringen af 

Sydhavnsmetroen finansieres med indskud af 2 mia. kr. fra Københavns Kommune i 

2014 og med indskud af 1,7 mia. kr. fra By & Havn ligeledes i 2014. Eventuelle merudgif-

ter herudover forudsættes finansieret af By & Havn og der reserveres et beløb svarende 

til projektets korrektionsreserve på 30 pct. (ekskl. statens andel af afgreningskammer) i 

By & Havns langtidsbudget.  

Statens bidrag til den resterende del af finansieringen af Sydhavnsmetroen opnås ved, at 

staten overdrager 40 procentpoint af sin ejerandel af By & Havn I/S til Købehavns 

Kommune. Det er en forudsætning for ændringen af ejerandelene i By & Havn, at der 

anlægges en Sydhavnsmetro.  

Statens bidrag til afgreningskammeret blev finansieret ved aftale af 12. juni 2014 mellem 

regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk 

Folkeparti og Enhedslisten. Partierne bag aftalen om Cityringen har givet tilslutning til 



66/86 

 
 
 
 

 

den samlede finansieringsmodel, og principaftalen mellem staten og Københavns Kom-

mune er blevet endeligt indgået den 27. juni 2014.  

 

5.2 Letbaner 

Dette afsnit giver en status for igangværende letbaneprojekter. 
 

Tabel 5.2. Økonomioversigt over letbaneområdet 

 
1) Staten har yderligere reserveret 105,2 mio. kr. til elektrificering samt 54 mio. kr. til hastighedsopgradering af 
Grenaabanen (del af Aarhus Letbane). Der er endvidere afsat 253 mio. kr. til Odense Letbane og 414,3 mio. kr. til 
Ring 3 Letbane (2014-pl) i centrale reserver. 
2) Estimeret. Forhandlinger pba. udbud pågår. 

 

Aarhus Letbane 

Det blev i 2012 besluttet at etablere Aarhus Letbane. Anlægget består af en ny linje på 12 

km gennem Aarhus samt en tilpasning af Odderbanen og Grenaabanen til letbanedrift. 

Selskabet bag anlægget ejes af Aarhus Kommune, staten og Region Midtjylland, mens 

drift og vedligehold af banen skal varetages af et separat selskab ejet af Aarhus Kommu-

ne og Region Midtjylland.  

 

Aarhus Letbane I/S modtog i foråret 2014 de sidste tilbud på udbuddet af anlægget af 

Aarhus Letbane. Der var i anlægsloven afsat 1,178 mia. kr. (2009-priser) til anlægget. 

Det laveste tilbud på anlægsdelen viste en fordyrelse på ca. 700 mio. kr.  

 

Parterne bag aftalen om Bedre og billigere kollektiv trafik blev den 12. juni 2014 enige 

om at afsætte 227 mio. kr. for at sikre, at letbanen virkeliggøres som tiltænkt. En forud-

sætning for bevillingen er, at der sker udmøntning af de 103 mio. kr. der er afsat i cen-

trale reserve for Aarhus Letbane. Dermed dækker staten sin andel af fordyrelsen på i alt 

330 mio. kr.  

 

Parterne er ligeledes enige om, at en præmis for denne merbevilling er, at staten trækker 

sig ud af anlægsselskabet, og at bevillingen konverteres til et tilskud svarende til den 

model, der arbejdes med i Odense Letbane.  

 

Staten vil fortsat yde op til 100 mio. kr. til elektrificering på de hidtil beskrevne vilkår 

samt 54 mio. kr. til hastighedsopgradering af Grenaabanen. 

 

Den nødvendige lovgivning mv. i forhold til statens udtrædelse af anlægsselskabet frem-

sættes i efteråret 2014. 

 

(mio. kr. 2014-

priser)
Fase Hjemmel/Aftale                    Statsligt bidrag

1 Statsligt forbrug 

pr. 31.03.2014

Basisoverslag 

(ekskl. reserver)

Åbningsår/ 

afslutning
Bevillingsansvarlig                

Aarhus Letbane Anlæg

Lov nr. 432                           

af 16. maj 2012 / Aftale 

af 12. juni 2014

944,4                       258,1 1.900,0
2 - Transportministeriet

Ring 3 Letbane Anlæg
Lov nr. 165 af 26. februar 

2014
1.380,2                    39,6 3.451,7                  2020-2021 Transportministeriet

Odense Letbane Anlæg
Aftale om Finansloven 

for 2014
855                          19,0 1.814,0                  2020 Transportministeriet

Aalborg Letbane VVM Aftale af 12. juni 2012 6,0                            3,0 12,6                       2015 Banedanmark
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Letbane på Ring 3 – statsligt indskud 

Der er i Infrastrukturfonden afsat 1,5 mia. kr. til en letbane i Ring 3 vest for København, 

jf. Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, Aftale om bedre mobilitet af 

26. november 2010 og Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. 

marts 2013.  

I marts 2013 blev udredningen om den kommende letbane, der indeholdt detaljer om 

projekter (linjeføring, placering af stationer, økonomi mv.) offentliggjort. Den viste, at 

der manglede 252 mio. kr. i statsligt bidrag i forhold til de oprindeligt afsatte 1,5 mia. kr. 

for at kunne finansiere den kommende letbane. Forligskredsen bag aftaler om en grøn 

transportpolitik blev med Aftale om letbane i hovedstaden, busser og cykler af 19. juni 

2013 enige om, at tilvejebringe denne yderligere finansiering ”ved fremtidige biliggørel-

ser af andre anlægsprojekter i infrastrukturfonden frem mod 2015.” 

Med aftale om Metro, letbane, nærbane og cykler af 12. juni 2014 blev der afsat 50 mio. 

kr. i statsligt bidrag til ændring af linjeføringen af letbanen i Ring 3, så den i højere grad 

betjener DTU. Staten vil optage en nærmere dialog med de øvrige interessenter, herun-

der DTU, Lyngby-Taarbæk Kommune og Region Hovedstaden om mulighederne for 

restfinansieringen op til de 95 mio. kr. som projektet beløber sig til i alt. Der blev endvi-

dere afsat 4 mio.kr. til at udarbejde et beslutningsgrundlag, der belyser mulighederne for 

at flytte Herlev Station til en ny placering tættere på Ring 3 Letbanen.  

D. 20. juni 2013 blev der indgået en principaftale mellem staten, Region Hovedstaden og 

de 11 kommuner i Ringby-samarbejdet, hvoraf det fremgår, at parterne forpligter sig til 

at anlægge en letbane. Staten finansierer 40 pct. af anlægsudgiften, mens driften skal 

finansieres af kommunerne og regionen. Lov om Letbane på Ring 3 blev vedtaget i fe-

bruar 2014, og der er indgået aftale med Metroselskabet om varetagelse af opgaven med 

anlæg af letbanen. Anlægsselskabet forventes stiftet snarest.   

 

Der udarbejdes pt. VVM, og idefasehøringen er gennemført. 

 

Letbanen forventes færdig i 2020.  

 

VVM-undersøgelse af letbane i Odense – statsligt tilskud 

I juni 2013 offentliggjorde Odense Kommune en udredningsrapport for Odense Letbane. 

Det er med Aftale om bedre veje mv. af 2. december 2009 besluttet at reservere et stats-

ligt bidrag på 4,1 mio. kr. (2012-priser) i Infrastrukturfonden til VVM-undersøgelsen af 

en første etape af en letbaneløsning i Odense. Med Aftale om takstnedsættelser og inve-

steringer til forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012 blev der afsat yderligere 

15 mio. kr. til en optimering og forcering af disse undersøgelser herunder gennemførelse 

af VVM-undersøgelse.          

Odense Kommunes udredningsrapport undersøger muligheden for en letbane fra Tarup 

Centeret i nord via Odense centrum til Hjallese Station i syd. Den samlede strækning for 

Odense Letbane er på 14,4 km og vil bl.a. betjene Odense Banegårdscenter, Rosengårds-

centeret, Syddansk universitet, Nyt Odense Universitetshospital og Hjallese Station.  
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Der er med Aftale om Finansloven for 2014 afsat 1,1 mia. kr. frem til 2020 til et statsligt 

tilskud til etableringen af Odense Letbane. Odense  

Der er udarbejdet principaftale mv. for Odense Letbane, som ventes tilsluttet snarest. 

Lovforslag herom forventes fremsat i efteråret 2014.  

 

Forundersøgelse af Letbane/BRT i Aalborg 

Aalborg Kommune, Region Nordjylland og Nordjyllands Trafikselskab har udarbejdet en 

foranalyse af en letbane/BRT (Bus Rapid Transit)-løsning i Aalborg. Med Aftale om 

takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik af 12. juni 2012 

mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten er der afsat 6 mio. kr. som et 

statsligt bidrag til en VVM-undersøgelse. Transportministeriet deltager i en styregruppe. 

VVM-undersøgelsen, der skønsmæssigt vil koste 12,6 mio. kr., er igangsat. 

Sideløbende med VVM-processen udarbejdes en udredningsrapport, der forventes of-
fentliggjort i efteråret 2014, som politisk beslutningsoplæg.
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6. Femern Bælt 

Kyst til kyst-forbindelsen 

Formål 

Femern A/S forestår projekteringen af kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt.  

Status 

De overordnede milepæle for projektet er, at Femern A/S medio 2015 kan påbegynde ho 

vedanlægsarbejderne og ultimo 2021 færdiggøre byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen. 

Planen er baseret på, at der kan fremsættes en anlægslov for projektet i Folketinget i 

december 2014 eller umiddelbart derefter med henblik på vedtagelse i foråret eller for-

sommeren 2015, samt at den endelige tyske myndighedsgodkendelse foreligger i for-

sommeren 2015.  

 

Femern A/S har fokus på tre kerneprocesser: Myndighedsgodkendelsen i Danmark, 

myndighedsgodkendelsen i Tyskland samt udbudsprocessen. Hertil kommer en række 

fremrykkede aktiviteter.  

Den danske VVM-redegørelse var udsendt i høring i perioden fra den 28. juni 2013 til 

den 20. september 2013. I den efterfølgende periode har Femern A/S arbejdet på at yde 

bidrag til Transportministeriets VVM-høringsnotat indeholdende kommentarer til de 

indkomne svar, som vil indgå i arbejdet med at forberede en anlægslov for den faste for-

bindelse over Femern Bælt. Femern A/S yder endvidere et betydeligt teknisk bidrag til 

Transportministeriets arbejde med at forberede anlægsloven.  

Ansøgningen om tysk myndighedsgodkendelse blev indgivet officielt til de tyske myn-

digheder i Kiel den 18. oktober 2013. Herefter følger en godkendelsesproces, som i sel-

skabets tidsplan er forudsat at vare 18 måneder. Som led i processen blev ansøgnings-

materialet offentliggjort og udsendt i høring i Slesvig-Holsten den 5. maj 2014. Det for-

udsættes, at den tyske godkendelse kan foreligge i maj 2015.  

Myndighedsgodkendelsesprocesserne er i sagens natur udfordrende og forbundet med 

usikkerhed henset til projektets størrelse og grænseoverskridende karakter. Det tyske 

Aktionsforbund mod den faste forbindelse har den 23. maj 2014 oplyst, at de har indgi-

vet en klage til EU-Kommissionen over den danske grænseoverskridende høringsproces 

(Espoo-processen).  

Udbudsprocessen for de store tunnelbyggerier blev iværksat den 2. september 2013 med 

udsendelse af udbudsdokumenterne for de fire store anlægskontrakter til de prækvalifi-

cerede konsortier. Den 4. april 2014 indleverede samtlige prækvalificerede konsortier 

tekniske og administrative bud på kontrakterne. I forlængelse heraf har Femern A/S 

indledt en dialogproces med entreprenørerne, som skal lede frem til indgivelsen af pris-

satte bud i december 2014. Femern A/S har endvidere iværksat arbejdet med forberedel-

se af udbud af tunnelens jernbanedel samt de elektriske og mekaniske installationer. 

Prækvalifikationen til kontrakten for elektriske og mekaniske installationer samt til den 

første jernbanekontrakt blev indledt den 7. februar 2014. 
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Selve tunnelbyggeriet kan iværksættes, når de tre kerneprocesser er tilendebragt medio 

2015, herunder vedtagelse af en dansk anlægslov, som forudsættes vedtaget i foråret 

2015. Anlægsperioden er beregnet til 6½ år. 

Efter Folketingets Finansudvalg godkendte fortroligt akt. K af 20. marts 2013, har Fe-

mern A/S iværksat en række fremrykkede aktiviteter i området ved Rødbyhavn, herun-

der bl.a. etablering af veje og forsyningspunkter som led i forberedelse af anlæg af den 

kommende tunnelfabrik, med henblik på at gøre tidsplanen for projektet mere robust 

samt bidrage til beskæftigelse i området.  

Den budgetmæssige situation 

Med Finansudvalgets godkendelse af fortroligt akt. K af 20. marts 2013 om fremrykkede 

aktiviteter mv. udgør selskabets budgetramme 3.992 mio. kr. (2008-priser). Budget-

rammen dækker den resterende del af projekteringsperioden, udbudsprocessen, frem-

rykkede anlægsaktiviteter samt grundlaget for selskabets drift i 2015.  

Udgifterne til fremrykkede aktiviteter på kyst til kyst-forbindelsen samt sikring af den 

fortsatte drift af Femern A/S i 2015 finansieres på samme måde som selskabets hidtidige 

aktiviteter. Det vil sige via lånoptagelse med statsgaranti eller genudlån i Nationalban-

ken samt TEN-T-støtte til aktiviteterne fra EU. Der er tale om aktiviteter, der indgår som 

et element i det foreløbige, overordnede anlægsoverslag for kyst til kyst-forbindelsen, 

som Femern A/S har opgjort til 40,7 mia. kr. (2008-priser).  

Femern A/S vil i forbindelse med behandlingen af anlægsloven for den faste forbindelse 

ultimo 2014 fremlægge et samlet konsolideret anlægsskøn, som vil være baseret på kon-

krete anlægspriser fra entreprenørerne for de fire store anlægskontrakter, som udgør 

hovedparten af den samlede entreprise.  

I indeværende støtteperiode, der dækker perioden frem til udgangen af 2015, modtager 

projektet støtte fra EU’s TEN-T program. Selskabet har til dato fået udbetalt i alt 1.148 

mio. kr. fra EU ud af det foreløbigt tildelte beløb på 1.526 mio. kr. Det forventes, at der i 

begyndelsen af 2015 bliver søgt om støtte fra TEN-T-programmet for perioden frem til 

og med 2020 vedrørende anlægsfasen. 

 

Projektering af jernbaneanlæg ved Femern Bælt 

Formål 

Banedanmark har af transportministeren fået tildelt ansvaret for projektering af de dan-

ske jernbanelandanlæg i henhold til lov nr. 285 af 15. april 2009 om projektering af fast 

forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. De danske jernba-

nelandanlæg skal senest være klar til ibrugtagning i forbindelse med åbningen af den 

faste forbindelse under Femern Bælt, som ifølge den seneste tidsplan forventes at ske i 

2021. Projektering mv. af kyst til kyst-forbindelsen varetages af Femern A/S. 

De danske jernbanelandanlæg omfatter elektrificering og opgradering til 200 km/t af 

banestrækningen mellem Ringsted og syd for Holeby samt udbygning af banen mellem 

Vordingborg og Storstrømsbroen og mellem Orehoved og syd for Holeby til dobbeltspor. 
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Status 

På baggrund af akt. 149 af 15. juni 2011 har Banedanmark etableret en bygherreorganisa-

tion til gennemførelse af detailprojektering og efterfølgende fysisk gennemførelse af pro-

jektet.  

Banedanmark har igangsat arbejdet med at planlægge og gennemføre udbud af de akti-

viteter, som er fremrykket ved fortroligt akt. K af 20. marts 2013. Det drejer sig om vej-

broer på Lolland og Falster, nedrivning af overtagede bygninger, støjisolering af eksiste-

rende bygninger samt etablering af ekstra perron på Vordingborg station.  

 Aftale om vejbroer på Lolland og Falster er indgået med Arkil A/S i marts 2014. 

Nedrivning af de første broer begynder den 28. maj 2014, og projektet forventes 

afsluttet i 2016. Som forberedelse til denne entreprise etableres en midlertidig 

perron ved Orehoved. Perronen anvendes første gang fra den. 28. maj til 1. juni 

2014 og vil blive revet ned, når arbejdet med jernbanelandanlæggene er afsluttet. 

 12 overtagne ejendomme blev nedrevet i december 2013 fordelt på fire entrepri-

ser. 

 Cowi/Grontmij er valgt som støjkonsulenter på opgaven med støjisolering. De 

første ca. 300 husejere på Lolland og Falster har i april 2014 modtaget tilbud om 

at få støjisoleret deres hus. I 2015 følger huse på Sjælland.  

 Udbudsmateriale til etablering af ekstra perron på Vordingborg Station forven-

tes udsendt i maj 2014 til fire inviterede tilbudsgivere, og arbejdet med perronen 

forventes afsluttet ultimo 2014.  

Med Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 er der 

truffet politisk beslutning om at udbygge strækningerne Vordingborg-Storstrømbroen og 

Orehoved-Holeby, så persontog kan køre med 200 km/t. Desuden etableres en ny dob-

beltsporet betonbro over Masnedsund og en ny sejlrende i Masnedø Østflak. 

Programfasearbejdet er afsluttet i november 2013. Programmet vil i løbet af 2014 og 

2015 udarbejde udbudsmateriale og gennemføre udbud for hovedparten af programmets 

entrepriser med henblik på kontraktindgåelse hurtigst muligt efter vedtagelsen af en 

anlægslov. Endvidere er der gennemført forlodsovertagelser af en række ejendomme, 

som skal eksproprieres, når Folketinget har vedtaget en anlægslov. 

Banedanmark og Vejdirektoratet har i de udarbejdede VVM-analyser vedrørende Fe-

mern Bælt-landanlæg undersøgt følgende tre yderligere tiltag: 

 En passagervendt station syd for Holeby på Lolland med tilhørende ny bro over 

Sydmotorvejen, således at den sydlige del af Lolland også efter åbningen af den 

faste forbindelse kan blive betjent med skinnebåren kollektiv trafik. 

 En fremtidssikring af jernbanegodstrafikken på strækningen ved at etablere eks-

tra lange overhalingsspor, der har kapacitet til godstog på 1.000 meter. 

 En opgradering af tilslutningsanlæg 48 ved Maribo med ombygning af ramper, 

rundkørsler i rampekryds og anlæg af samkørselsplads. 
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Forligskredsen har besluttet at lade Banedanmark undersøge mulighederne for at opti-

mere processen omkring udbud og kontraktindgåelser for at klarlægge, om der derved 

kan frigøres midler inden for de forudsatte økonomiske rammer for udbygning af land-

anlæg, der kan medgå til finansiering af de tre tiltag. Trods det tidlige tidspunkt i forlø-

bet, hvor mindre end 5 procent af den samlede kontraktsum er underskrevet, og hvor 

ingen broer endnu er bygget, forventer Banedanmark at kunne finansiere alle tre til-

valgsløsninger indenfor det nuværende anlægsoverslag. Tilvalgsløsningen med overha-

lingsspor til 1.000 meter lange tog er integreret i programfasen, og udgiften hertil kan 

rummes inden for anlægsoverslaget for udbygningen af landanlæg. 

Den budgetmæssige situation  

I alt er der ad tre omgange tildelt ca. 271 mio. kr. i EU-støtte til projektets projekterings-

fase. De to første projekter er afsluttede, mens det tredje TEN-T-projekt afsluttes ultimo 

2015. Først i 2016 er det endeligt afklaret, hvor stor en andel af de ca. 271 mio. kr., der er 

kommet til udbetaling. 

Den danske medfinansiering af projektet varetages af A/S Femern Landanlæg, hvor af-

regning til Banedanmark sker ved månedlig fakturering. 

 

Projektering af det danske vejanlæg ved Femern Bælt 

Formål 

Vejdirektoratet forestår projektering af de nødvendige opgraderinger og miljømæssige 

forbedringer af E47 Sydmotorvejen mellem Sakskøbing og Rødbyhavn, hvor motorvejen 

skal sammenbygges med kyst til kyst-forbindelsen over Femern Bælt.  

Status 

I henhold til projekteringsloven for en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende 

vej- og jernbaneanlæg i Danmark har Vejdirektoratet gennemført en VVM-undersøgelse 

af nødvendige opgraderinger og miljømæssige forbedringer af den eksisterende motorvej 

mellem Sakskøbing og Rødbyhavn. 

VVM-undersøgelsen har været i offentlig høring og ekstern kvalitetssikring. Vejdirekto-

ratet har på baggrund heraf færdiggjort et samlet beslutningsgrundlag for projektet og 

fremsendt en indstilling til brug for en politisk beslutning 

Af Aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 fremgår 

det, at ”Der er i dag motorvej mellem Sakskøbing og Rødbyhavn. Parterne er enige om, 

at der på nuværende tidspunkt alene foretages nødvendig opgradering af 

motorvejsstrækningen i form af miljøtiltag.”  

Den budgetmæssige situation 

Vejdirektoratet har gennemført projekteringen inden for den økonomiske ramme til 

projektering af danske landanlæg, der blev afsat i lov om projektering af fast forbindelse 

over Femern Bælt og tilhørende landanlæg i Danmark (lov nr. 285 af 15. april 2009).  
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7. Puljeprojekter 

 

Kapitlet giver en oversigt over puljeprojekter på Transportministeriets område. Tabel-

lerne er opdelt efter hvilken forligskreds, der har afsat midlerne. Tabel 7.1 giver en over-

sigt over puljeprojekter, der er igangsat af forligskredsen bag En grøn transportpolitik. I 

forhold til puljen til nye beslutningsgrundlag og strategiske analyser, som er etableret 

med Aftaler om en grøn transportpolitik, bliver der givet en status for VVM-

undersøgelser, forundersøgelser mv. i afsnit 3.1 for baneprojekter og i afsnit 4.1 for vej-

projekter. De resterende projekter, finansieret af puljen til nye beslutningsgrundlag og 

strategiske analyser igangsat med Aftale om en grøn transportpolitik af 2009, fremgår af 

tabel 7.1 nedenfor. 

I tabel 7.2 gives en oversigt over igangværende medfinansieringspuljer afsat med Aftale 

om en grøn transportpolitik, og som enten udføres af Transportministeriet eller udmøn-

tes til gennemførelse ved eksterne parter. 

Med Aftale om en bedre og billigere kollektiv trafik af 12. juni 2012 er der opnået enig-

hed om at nedsætte taksterne samt investere i forbedringer af den kollektive trafik. I 

tabel 7.3 gives en oversigt over puljeprojekter, der udmøntes med aftalen.  

Med Aftale om en moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK af januar 2014 er 

der reserveret midler til en stationspulje samt afsat midler til pulje til parkering. I tabel 

7.4 gives en status over udmøntningen af puljerne. 
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Puljeprojekter finansieret af En grøn transportpolitik 

Med aftale om en grøn transportpolitik 2009 blev der afsat midler til at etablere og for-

længe en række puljer med henblik på at sikre en løbende, målrettet indsats inden for en 

række prioriterede fokusområder. 

 

Tabel 7.1. Puljeprojekter, En grøn transportpolitik 

 
Tabellen fortsættes på følgende side... 

 
  

(mio. kr. 2014-priser)
Hjemmel/Aftale                    

Total 

udgift

Overholdelse 

af totaludgift

Forbrug pr. 

31.03.2014

Åbningsår/ 

afslutning
Bevillingsansvarlig                

§ 28.11.14. Transportpuljer

Langeskov station Aftale af 26. nov. 2010 54,3 Nej 10,0 (bero) Banedanmark

Ny perron i Sønderborg ved Sønderborg St. Aftale af 26. nov. 2010 5,0 Nej 1,1 (bero) Banedanmark

Enghave station FL13 92,0 Ja 0,0 2016 Banedanmark

Nordhavn station Aftale af 26. nov. 2010 78,7 Ja 6,0 2016 Banedanmark

ITS-udviklingsforum FL10 5,0 Ja 3,2 - Vejdirektoratet

Udvidelse af ITS-systemer på 

Helsingørmotorvej
FL10 29,3 Ja 22,7 2014 Vejdirektoratet

Drift af igangsatte ITS-systemer Aftale af 26. nov. 2010 70,4 Ja 46,6 2014 Vejdirektoratet

Forbedret information på stationer om samspil 

mellem tog, bus og metro
Aftale af 26. nov. 2010 20,1         Ja 10,3 2015 Banedanmark

ATC- linieledere på fjernbanen FL10 3,5 Ja 1,7 (bero) Banedanmark

Reservation af ramme til forbedring af vejnettet 

mv. som led i Ringkøbing-Skjern Kommunes 

projekt "Søvejen mod vest"

FL10

Aftale af 26. nov. 2010
3,8 Ja 0,0 - Vejdirektoratet

Forbedring af indkørselsforhold for tog, Aalborg-

Lindholm, Holstebro og Struer
Akt. 116 2008/2009 7,8 - 0,3 2014 Banedanmark

Tilslutningsvej v Aulbyvej, Middelfart Kommune FL 12 10,3 Ja 0,0 - Vejdirektoratet

Transport af vindmøller på statsvejnettet Aftale af 21. marts 2013 45,6 Ja 1,5 - Vejdirektoratet

E45 Fredericia-Kolding, Kørsel i nødspor ved 

Kolding
Aftale af 21. marts 2013 39,7 Ja 0,5 2014 Vejdirektoratet

Udvidelse af kapaciteten i Padborg 

Kombiterminal
Aftale af 21. marts 2013 10,5 Ja 1,6 2014 Banedanmark

Rampekrydsombygning ved Odense SV Aftale af 21. marts 2013 17,8 Ja 0,4 2015 Vejdirektoratet

Krydsombygning ved Klausdalsbrovej ved Ring 

4 i Ballerup
Aftale af 21. marts 2013 35,9 Ja 0,6 2016 Vejdirektoratet

Pulje til mere cykeltrafik (2009-2014)

Cykelsti ved Ugerløse, Holbæk Kommune Aftale af 20. juni 2012 5,1 - 0,5 (aflyses) Vejdirektoratet

Anlæg af cykelsti ved Fuglebjerg Aftale af 5. maj 2011 7,1 Ja 1,3 2014 Vejdirektoratet

Cykelsti Velhustedvej-Kibæk, Herning 

Kommune
Aftale af 20. juni 2012 5,6 Ja 0,8 2014 Vejdirektoratet

Stikrydsning ved Brovejen, Løkkeby Strandvej Aftale af 19. juni 2013 1,4 Ja 0,2 2014 Vejdirektoratet

Stikrydsning Volderslevvej/Dahlsvej Aftale af 19. juni 2013 2,1 Ja 0,3 2014 Vejdirektoratet

Stikrydsning ved Trælborg, Bredebro Aftale af 19. juni 2013 3,1 Ja 0,4 2014 Vejdirektoratet

Cykelsti syd for Udby, Middelfart Kommune Aftale af 20. juni 2012 2,7 Ja 0,3 2014 Vejdirektoratet

Cykelsti mellem Auning og Gl. Estrup, 

Norddjurs Kommune
Aftale af 20. juni 2012 9,0 Ja 1,6 2014 Vejdirektoratet

Etablering af cykelrute mellem Struer og 

Thyborøn
Aftale af 5. maj 2011 19,2 Ja 6,0 2015 Vejdirektoratet

Cykelsti Lumsås-Gl.Ebbeløkkevej Øst, 

Odsherred Kommune
Aftale af 20. juni 2012 6,4 Nej 0,5 2015 Vejdirektoratet

Stikrydsning i tunnel ved Ribe Aftale af 19. juni 2013 9,0 Ja 0,0 2015 Vejdirektoratet

Cykelsti på Egedesvej og bro, Køge Aftale af 19. juni 2013 12,5 Ja 1,5 2015 Vejdirektoratet

Stikrydsning ved Kobrovej, Grenå Aftale af 19. juni 2013 2,2 Ja 0,3 2015 Vejdirektoratet

Cykelsti Humlum-Oddesund Syd Aftale af 19. juni 2013 18,0 Ja 0,2 2015 Vejdirektoratet

Pulje til bedre trafiksikkerhed (2009-2014)

Simulator til lokoføreuddannelsen FL10 12,7 Ja 0,0 - Trafikstyrelsen

Pilotprojekt om brug af sensorteknologi til 

overvågning
FL10 3,2 Ja 1,6 2014 Banedanmark

eCall Akt. 115 2008/2009 10,3 Ja 1,7 2014 Trafikstyrelsen

Årets trafiksikkerhedsby 2011 Aftale af 26. nov. 2010 20,0 Ja 8,3 - Vejdirektoratet

Årets trafiksikkerhedsby 2012 Aftale af 5. maj 2011 20,0 Ja 3,7 - Vejdirektoratet

Årets trafiksikkerhedsby 2013 Aftale af 21. marts 2013 20,0 Ja 5,0 - Vejdirektoratet

Årets trafiksikkerhedsby 2014 Aftale af 14. november 2013 17,7 Ja 0,0 - Vejdirektoratet

Forbedring af sikkerhed i overkørsler Aftale af 5. maj 2011 27,3 Nej 26,8 2014 Banedanmark

Pulje til stationsmoderniseringer

Pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse

Pulje til nye teknologiske muligheder
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Tabel 7.1. Puljeprojekter, En grøn transportpolitik (fortsat)  

 
1) Der er med Togfonden DK afsat yderligere 23,0 mio. kr. til projektet 

Anm.: ”Hjemmel” angiver første gang projektet har opnået bevillingsmæssig hjemmel samt evt. efterfølgende væ-
sentlige ændringer. ”Overholdelse af totaludgift” angiver, hvorvidt anlægsmyndigheden forventer, at totaludgiften 
for projektet forventes overholdt. Åbningsåret er det senest besluttede åbningsår for det pågældende projekt. 

 
 

(mio. kr. 2014-priser)
Hjemmel/Aftale                    

Total 

udgift

Overholdelse 

af totaludgift

Forbrug pr. 

31.03.2014

Åbningsår/ 

afslutning
Bevillingsansvarlig                

Pulje til fremme af veterantogskørsel Aftale af 21. marts 2013 4,7 Ja 4,7 2014 Trafikstyrelsen

Forbedret sikkerhed for vejarbejdere Aftale af 21. marts 2013 5,0 Ja 0,7 2014 Vejdirektoratet

Indsats mod særligt farlige vejstrækninger - 

"grå strækninger"
Aftale af 26. nov. 2010 25,4 Ja 19,2 2014 Vejdirektoratet

Intensiveret ulykkesbekæmpelse på 

vejstrækninger
Aftale af 21. marts 2013 20,2 Ja 2,4 2015 Vejdirektoratet

En udvidet indsats for kurvesanering Aftale af 21. marts 2013 8,0 Ja 1,4 2015 Vejdirektoratet

Trafiksikkerhed på motorveje - beskyttelse 

mod faste genstande
Aftale af 21. marts 2013 3,0 Ja 0,0 2015 Vejdirektoratet

Dødsulykkesstatistik Aftale af 21. marts 2013 5,0 Ja 2,2 2015 Vejdirektoratet

Undersøgelse af natulykker Aftale af 21. marts 2013 2,6 Ja 0,5 2015 Vejdirektoratet

Modulvogntogsforsøget
FL07/FL08                                  

Aftale af 21. marts 2013
146,8 Ja 121,9 2016 Vejdirektoratet

Fartvisere på statsvejnettet Aftale af 21. marts 2013 6,1 Ja 0,7 2019 Vejdirektoratet

Pulje til fremme af gods på bane (2009-2014)

Bidrag til godsspor på Hirtshals Havn
1) FL11 9,7 Ja 0,0 - Reservation

Bidrag til sporforbindelse mellem Esbjerg 

station og Esbjerg Havn
Aftale af 21. marts 2013 58,6 Ja 2,6 2015 Banedanmark

Delvis finansiering af signalløsning for 

godstog
Aftale af 21. marts 2013 55,5 Ja 0,0 2018 Banedanmark

Pulje til støjbekæmpelse (2009-2014)

Støjreduktion ved Lindholm station i 

Nørresundby
Akt. 116 2008/2009 14,7 Ja 1,7 (aflyses) Banedanmark

Støjpartnerskab mellem Banedanmark og 

private boligejere langs sidebanerne
FL10 8,7 Ja 2,4 2014 Banedanmark

Baneprojekt om støjmåling på det kørende 

materiel
Aftale af 26. nov. 2010 7,3 Ja 3,2 2014 Banedanmark

Udvikling af nye metoder til støjbekæmpelse Akt. 116 2008/2009 10,4 Ja 8,1 2009-2014 Vejdirektoratet

Støjskærm på den vestlige side af Ring 4 ved 

Ballerup
Aftale af 21. marts 2013 14,5 Ja 0,1 2014 Vejdirektoratet

Støjskærm på den vestlige side af 

Helsingørmotorvejen ved Gentofte
Aftale af. 21. marts 2013 7,7 Ja 0,2 2014 Vejdirektoratet

Støjskærm på nordjyske motorvej (E45) syd for 

Viborgvej ved Randers
Aftale af 21. marts 2013 16,8 Ja 0,6 2014 Vejdirektoratet

Øget skinneslibning med henblik på reduktion 

af støjen fra togtrafikken på regional- og 

lokalbaner

Aftale af 5. maj 2011 6,2 Ja 2,9 2014 Banedanmark

Skinneslibning Akt. 116 2008/2009 16,0 Ja 13,9 2015 Banedanmark

Støjskærm ved Sundbrovej i Svendborg Aftale af 14. november 2013 20,3 Ja 0,0 2015 Vejdirektoratet

Støjskærm ved Gjeddedalsvej/Nysøvej i 

Vallensbæk
Aftale af 14. november 2013 16,8 Ja 0,0 2015 Vejdirektoratet

Støjskærm ved Eremitageparken, Lyngby-

Taarbæk
Aftale af 14. november 2013 17,3 Ja 0,1 2015 Vejdirektoratet

Støjisolering af stærkt støjbelastede boliger

Akt. 116 2008/2009

Aftale af 5. maj 2011 Aftale af 

14. nov 2013

27,9 Ja 23,7 2010-2016 Vejdirektoratet

Støjskærm på Helsingørmotorvejen ved 

Vejdammen
Aftale af 5. maj 2011 28,3 Ja 0,2 2016 Vejdirektoratet

Støjskærm på Helsingørmotorvejen ved 

Ubberød
Aftale af 5. maj 2011 7,7 Ja 0,1 2016 Vejdirektoratet

Landstrafikmodellen FL10 63,4 Ja 44,3 2015 Transportministeriet

Strategisk analyse af 

udbygningsmulighederne i 

hovedstadsområdet

FL10 25,6 Ja 23,4 2014 Transportministeriet

Strategisk analyse af 

udbygningsmulighederne i Østjylland
FL10 25,6 Ja 17,3 2014 Transportministeriet

Istandsættelse af busstoppesteder Aftale af 5. maj 2011 15,0 Ja 9,8 - Vejdirektoratet

Pulje til nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning (2009-2014)

Landsdækkende trafikmodel

Fremme af ordninger, der øger antallet af buspassagerer (2009-2011)

§ 28.11.71. Generelle puljer
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Nedenstående oplister projekter i tabel 7.1, hvor der er konstateret ændringer i tid, øko-

nomi eller funktionalitet, siden seneste version af anlægsstatus:  

 Den konkrete udformning af cykelruten mellem Struer og Thyborøn er ændret. To-

taludgiften er øget med 2,7 mio. kr. og åbningsåret er udskudt til 2015. 

 Projektet vedr. etablering af cykelsti ved Lumsås-Gl. Ebbeløkkevej Øster er under 

afklaring. 

 Vedrørende projektet om etablering af en stikrydsning i tunnel ved Ribe skal tun-

nelkonstruktion etableres vandtæt, og i en større udstrækning end tidligere antaget 

på grund af højtliggende grundvand. Totaludgiften er øget med 1,8 mio. kr. 

 Puljen til støjisolering af stærkt støjbelastede boliger blev øget med 4,6 mio. kr. ved 

aftale af 14. november 2013. I den forbindelse blev tidsrammen udvidet til 2016. 

 Projektet cykelsti ved Ugerløse, Holbæk Kommune er aflyst på kommunens foran-

ledning, da kommunens opdaterede stiplan medførte, at projektet ikke længere var 

hensigtsmæssigt. 

 Projektet vedr. etablering af ny perron på Sønderborg Station blev sat i bero i efter-

året 2013. Hvorvidt projektet tages op igen vil afhænge af en eventuel beslutning i 

forligskredsen. 

 Projektet vedr. etablering af eCall er i fuld gang. Arbejdet med at klargøre alarmcen-

tralen i København er nået langt. Mht. de to øvrige alarmcentraler, som Rigspolitiet 

står for, forventes den nødvendige IT-udvikling at blive foretaget i løbet af 2014, så 

også Rigspolitiets to alarmcentraler bliver klar til at modtage eCall. Systemet for-

ventes fuldt ibrugtaget i 2015. 

 Projektoplæg vedr. indkøb af simulator til lokoføreruddannelsen er under revurde-

ring. Der skal bl.a. foretages en behovsanalyse, og det er et væsentligt kriterium, at 

løsningen skal defineres af brugerne. Færdiggørelsestidspunkt afhænger af dette ar-

bejde. 

 Projektet vedr. genåbning af Langeskov Station er sat i bero efter Banedanmark har 

udbudt projektet. Tilbuddene har vist sig at ligge over det forventede, hvormed der 

skal findes yderligere finansiering, hvis projektet skal gennemføres. 

 Vedrørende forbedring af adgangsforhold mv. ifm. en modernisering af Nordhavn 

Station foretages en mindre justering af projektets udformning, uden at det ændrer 

væsentligt ved projektet. Nærmere analyser har vist, at der er langt flere komplice-

rede konstruktioner i den sporbærende dæmningskonstruktion end forudset. Pro-

jektet bliver derfor dyrere end vurderet i 2010, hvis det gennemføres med den hidtil 

planlagte løsningsmodel for forbedring af adgangsforhold mv., som indebærer en 

væsentlig indgriben i dæmningen. Med den justerede løsningsmodel etableres di-

rekte perronadgang ved Århusgade samtidig med, at der gribes mindst muligt ind i 

den eksisterende dæmning. Projektet kan således gennemføres inden for bevillin-
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gen. Forligskredsen orienteres om den justerede løsningsmodel mhp. eventuelle 

bemærkninger.  

 Støjreduktion ved Lindholm station i Nørresundby gennemføres ikke. Med beslut-

ningen om at etablere jernbane til Aalborg lufthavn flyttes togserviceanlægget ud 

omkring lufthavnen, hvormed der ikke er behov for de støjreducerende tiltag i 

Lindholm. De afsatte midler er tilbageført til Infrastrukturfonden. 

 Projekt vedrørende etablering af ATC-linieledere på fjernbanen er sat i bero. 

 Projektet vedr. forbedret information på stationer om samspil mellem tog, bus og 

metro er afsluttet for så vidt angår det oprindelige formål. Projektet er blevet udvi-

det således, at der sikres et endnu bedre datagrundlag. Projektet arbejder som følge 

heraf med en stærkere og hurtigere integration imellem Banedanmarks realtidssy-

stem, Togstatus og Rejseplanen, etablering af server til Togstatus og ensretning af 

Banedanmarks eget datagrundlag. Etableringen af den udvidede funktionalitet gen-

nemføres i 2014-2015, og projektet ventes endeligt afsluttet i 2015. 

 Baneprojektet om støjmåling på kørende materiel er forsinket, hvilket skyldes 

manglende DSB-materiel til at foretage støjmålinger på. Projektet ventes færdigt i 

2014. 

Afsluttede puljeprojekter i tabel 7.1 siden sidste anlægsstatus:  

 Sideanlæg langs motorveje 

 Cykelsti ved Karlskov, Vejle kommune 

 Udvidet ulykkesstatistik 

 Undersøgelse af øget akseltryk 

 Niveaufri skæring Taulov 

 Nedlæggelse af overkørsel i Øster Doense nær Hobro 

 Optimering af automatisk togkontrolsystem (HKT) på S-banen 

 Kampagne mod højresvingsulykker 

 
Tabel 7.2. Medfinansieringspuljer, En grøn transportpolitik 
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1) Inkl. midler til genudmøntning 

 
 

(mio. kr.)

Hjemmel/Aftale

Periode for 

tilskuds-

ordningen

Udmøntet i 

alt 

(Ultimo 2013)

Resterende 

pulje (2014-

priser)

Ansvarlig 

institution

Medfinansieringspuljen  Aftale af 21. marts 2013 - 1,0 99,0 Vejdirektoratet

Pulje til mere cykeltrafik Aftale af 29. januar 2009 2009-2014 835,1 175,1
1) Vejdirektoratet

Pulje til veterantog Aftale af 21. marts 2013 2013 0,0 4,7 Trafikstyrelsen

(mio. kr.)

Hjemmel/Aftale

Periode for 

tilskuds-

ordningen

Forbrug pr. 

31.03.2014

Totaludgift 

(2014-

priser)

Ansvarlig 

institution

Statsligt tilskud til Marselis boulevard Aftale af 29. januar 2009 - 59,6 264,9 Vejdirektoratet

Statsligt tilskud til Odense kanal Aftale af 29. januar 2009 - 112,9 130,6 Vejdirektoratet

Statsligt tilskud til Rønne Havn + 

supplerende statsligt bidrag 
Aftale af 29. januar 2009 - 0,0 35,7 Vejdirektoratet

Nyt tilslutningsanlæg ved Grønlandsvej 

syd for Vejle
Aftale af 26. nov. 2010 - 26,0 60,7 Vejdirektoratet

Grenå omfartsvej Aftale af 7. februar 2012 - 0,0 130,9 Vejdirektoratet

Varetages af Transportministeriet

Udmøntes af Transportministeriet til projekter udført af eksterne parter
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Puljeprojekter finansieret af puljer til bedre og billigere kollektiv trafik 

Med Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik 

af 12. juni 2012 er der afsat midler til Pulje til forbedringer af den kollektive trafik i 

yderområder samt Yderligere investeringer i forbedringer af den kollektive trafik. En 

del af disse midler anvendes til investeringer i infrastruktur, jf. tabel 7.3. 

 

 
Tabel 7.3. Puljeprojekter, Bedre og billigere kollektiv trafik 

 
1) Der er afsat 58,5 mio. kr. årligt i perioden 2013-2017 

2) Resterende midler er udmøntet til projekter på statsvejnettet 

Anm.: ”Hjemmel” angiver første gang projektet har opnået bevillingsmæssig hjemmel samt evt. efterfølgende væ-
sentlige ændringer. ”Overholdelse af totaludgift” angiver, hvorvidt anlægsmyndigheden forventer, at totaludgiften 
for projektet forventes overholdt. Åbningsåret er det senest besluttede åbningsår for det pågældende projekt. 

 

 

Nedenstående giver en uddybende status for enkelte projekter i tabel 7.3:  

Fornyelse af overkørsler på Vestbanen 

Det er besluttet at videreføre driften af Vestbanen mellem Varde og Nørre Nebel. For at 

opretholde en fortsat høj sikkerhed samt sikre en stabil drift på strækningen mellem 

Varde og Nørre Nebel er der afsat midler til at opgradere og udskifte en lang række af de 

i alt 41 sikrede overkørsler, hvor vej og bane krydser.  

 

Der har været afholdt prækvalificering af mulige leverandører, og der er udsendt ud-

budsmateriale til de kvalificerede leverandører. 

 

Totalbevillingen forventes overholdt. 

 

Sidebaneopgradering 

Der er foreløbigt igangsat tre projekter i forbindelse med udmøntningen: ekstra adgang 

til P-rist (opstillingsspor til passagertog) på Aarhus H, modsatrettet dværgsignal ved 

Skanderborg Station og Skagensbanens indføring på Frederikshavn Station.  

Der er i oktober 2011 udarbejdet en definitionsfaserapport på projektet omkring ekstra 

adgang til P-rist på Aarhus H. Der er indgået projekteringskontrakter og kontrakt med 

assessor. Der er indgået kontrakt med Produktion Spor om opgaven medio maj 2014 

med Aarsleff Rail som underleverandør. Projektet koordineres løbende med arbejderne 

på Aarhus H i forbindelse med ændringer i sporgruppe 400 og med Aarhus Letbane, idet 

Letbanen har indflydelse på Banedanmarks sikringsanlæg. Samarbejdsaftale med Let-

banen er udarbejdet. De spormæssige ændringer er planlagt løbende ibrugtaget gennem 

(mio. kr. 2014-priser)

Hjemmel/Aftale                    

Afsat 

bevilling i 

alt

Overholdelse 

af bevilling

Forbrug pr. 

31.03.2014
Bevillingsansvarlig                

Pulje til forbedringer af kollektiv trafik i 

yderområder (2013-2017)
Aftale af 12. juni 2012 58,5

1) Ja 26,4 Trafikstyrelsen

Medfinansiering af supercykelstier i de større 

byer
Aftale af 12. juni 2012 174,2 Ja 159,4

2) Vejdirektoratet

Sidebaneopgradering Aftale af 12. juni 2012 50,6 Ja 1,5 Banedanmark

Fornyelse af overkørsler på Vestbanen Aftale af 12. juni 2012 54,6 Ja 9,2 Banedanmark

Flere afgange i metroen Aftale af 12. juni 2012 202,5 Ja 146,5 Transportministeriet
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juli 2014, og sikringsanlægget ibrugtages primo september 2014. Herefter forventes ud-

arbejdelse af fejlretninger i sikringsanlægget frem til 2. kvartal 2015. Projektet følger den 

forudsatte tidsplan og økonomi. 

Projektet omkring Skagensbanens indføring på Frederikshavn Station er iværksat i april 

2013 og er i udførelsesfasen. Kontrakt er indgået medio marts 2014. Sikringsprojekte-

ringen er under validering og opretning. CSM-assessment er påbegyndt, der er endnu 

ikke ansøgt om ibrugtagningstilladelse. Projektet koordineres med et sporfornyelsespro-

jekt i Frederikshavn. 

Projekternes udførelse er planlagt til at ske i 2014 og totaludgiften forventes overholdt. 

 

Flere afgange i Metroen 

Der afsættes midler til opgradering af metroen, der indebærer at der etableres perrondø-

re på overjordiske stationer. For en status henvises til afsnit 5.1. 
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8. Bilag 

Bilag 1: Igangværende anlægs- og fornyelsesprojekter på 
baneområdet 
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Bilag 2: Plan for idriftsættelsen af Signalprogrammet på 
fjernbanen 
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Bilag 3: Plan for idriftsættelsen af Signalprogrammet på S-
banen 
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Bilag 4: Tidsplan for projekterne i Togfonden DK 
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Bilag 5: Igangværende større anlægsprojekter på vejområ-
det (åbningsår 2011-)  



 

 
 
 
 

 

 


