
   
    

 
  

  
  

    

  
 

 
  

  

  
  

   

Projektstamblad – IP35, 20. september 2023 

Fordyrelsen på Hillerødmotorvejens forlængelse som 
følge af udvidelse af Overdrevsvejen 
Rute  6,  km 0/000–0/600 

Geografi – Skitseplan 

Formål 

Formålet er at sikre tilstrækkelig kapacitet i og omkring tilslutningsanlæg 13 ved Favrholm, 
Roskildevej/Overdrevsvejen (statsvej) og dermed sikre sammenhæng mellem de to igangværende 
projekter; udbygning af Overdrevsvejen til 4 spor og Hillerødmotorvejens forlængelse, hvor strækningen 
mellem Allerød og Hillerød udbygges til en 4-sporet motorvej. 

Projektbeskrivelse 

I forbindelse med detaljeringen af projektet for Hillerødmotorvejens forlængelse har der vist sig behov for 
tilpasninger af tilslutningsanlæg 13 ved Favrholm, Roskildevej/Overdrevsvejen (statsvej), idet nye trafikale 
kapacitetsberegninger viser, at anlægget ellers ville være utilstrækkeligt. 

Tilpasninger gør, at der ved tilslutningsanlægget må planlægges med en større kombineret vej-/stibro syd 
for den eksisterende vejbro end tidligere planlagt og at de tilsluttende veje ligeledes må udvides som følge 
heraf. 

En del af tilpasningerne kan tilskrives projektet om udvidelse af Overdrevsvejen til 4 spor, finansieret af 
Land og By-puljen, der medfører yderligere trafik ved tilslutningsanlæg 13. 

Området omkring Roskildevej / Overdrevsvejen er i udvikling; dels med anlæg af nyt supersygehus og dels 
af kommende erhvervs- og boligområder ved bl.a.  Favrholm og Stadionkvarteret. Desuden har Hillerød 
Kommune anlagt genbrugsstation og nyt spildevandsanlæg ved Solrødgård ud til Overdrevsvejen. Dette 
medfører en større trafikmængde på Roskildevej/Overdrevsvejen, når alle projekter er etableret. 

Projektets status 

Projektet for tilslutningsanlæg 13 er under detailprojektering og forventes udbudt primo 2024, således 
anlægsarbejderne kan starte medio 2024 og afsluttes ved udgangen af 2025. 



 
  

 
 

 
 

    

 
   

 

 

 

Projektstamblad – IP35, 20. september 2023 

Samfundsøkonomi / intern rente 
Rentabelt (Intern rente): ikke beregnet. 

Anlægsoverslag (prisniveau FFL 2024, indeks 250,5) 
Fordyrelse i forhold til projektets totaludgift er beregnet til  (projektbevilling): 34,2 mio. kr. 

Med følgende skønnede afløb hvis udmøntning sker først på året: 
År efter udmøntning 2024 2025 
Beløb  (mio. kr.) 5,0 29,2 
- heraf reserve  (mio. kr.) 0 

Miljø 

Der har været gennemført en miljøkonsekvensvurdering for projektet tilbage i 2018. For 
tilpasningerne ved tilslutningsanlægget og øvrige ændringer har der været gennemført en VVM-
screening i foråret 2023 og Trafikstyrelsen har vurderet ændringerne som ikke VVM-pligtig maj 2023. 

Areal 

Vejdirektoratet forventer ikke, at tilpasningen vil berøre flere lodsejere, men lodsejere syd for 
tilslutningsanlægget vil blive berørt i større grad og mindre for matrikler mod nord. Der har været 
gennemført en besigtigelsesforretning for de berørte lodsejere og projektet er godkendt herigennem. 

Herudover forventes tilpasningerne ikke at give supplerende areal indgreb i forhold til de to 
igangværende projekter. 

Tidsplan 
Tilpasningerne følger anlægstidsplanen og anlægsfaserne for Hillerødmotorvejens forlængelse, som 
forventes at stå færdig ved udgangen af 2027. 
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