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Samkørselspladser ved Randers
Rute E45, 70, st. 109.750-115.870, TSA 39 Randers N, TSA 40 Randers C
og TSA 43 Sdr. Borup

Geografi – Skitseplan

Formål og baggrund

Projektets formål er at øge adgang til samkørsel for trafik i forbindelse med statsvejene og bedre un-
derstøtte muligheden for skift mellem flere transportformer.
I dag findes kun en samkørselsplads ved Randers C, og denne har en høj belægningsgrad. Ved Ran-
ders N vurderes ud fra dagens situation et behov i kraft af, at et grusareal ved Hobrovej nær tilslut-
ningsanlægget benyttes til parkering og dermed samkørsel. Ved Sdr. Borup findes i dag ingen samkør-
selsplads, men placeringen er udvalgt med baggrund i by- og erhvervsudviklingen i nærområdet samt
ud fra fremtidige planer om højklasset kollektiv trafik (BRT).
Der er således tale om at understøtte et behov for samkørsel og offentlig transport i områder, hvor
mobiliteten nær statsveje ikke er fleksibel.

Projektbeskrivelse
Der ønskes at etablere 3 nye samkørselspladser i tilknytning til tre tilslutningsanlæggene TSA 39, 40
samt 43 på E45 ved Randers.

De tre samkørselspladser er taget ud af projektet for ombygning af tre tilslutningsanlæg på E45 ved
Randers af økonomiske årsager, da det vurderes at anlægsøkonomien ikke kan rummes indenfor be-
villingen. Projektet for ombygning af tilslutningsanlæggene indgår som en del af aftalen om infra-
strukturplan (IP 35), og derfor er samkørselspladserne allerede planlagt og detaljeret, som en del af
dette projekt og dermed klargjort for udbud.

Den ene samkørselsplads ved Randers C (TSA 40) etableres som knudepunkt med ekstra faciliteter og
erstatter en central placeret plads, som af hensyn til trafikafviklingen og af trafiksikkerhedsmæssige
årsager må flyttes. I tilknytning til samkørselspladsen etableres kanaliseringsanlæg på Viborgvej for
sikre ind- og udkørselsforhold. Endvidere etableres buslommer i umiddelbar nærhed til pladsen. For-
målet ved omdannelsen af samkørselpladser til knudepunkter er at understøtte større udveksling mel-
lem transportformer (herunder fjernbus) samt understøtte en bæredygtig omstilling for at mindske
biltrafik især i større byområder.

TSA 39

TSA 40

TSA 43



Ved samkørselspladsen ved Sdr. Borup etableres ligeledes buslommer, mens der ved Randers N alle-
rede findes buslommer i umiddelbar nærhed til pladsen.

Projektets status
Der er gennemført indledende planlægning (fase 2-programmering samt fase 3-4 detailprojektering).
Projektet er klar til udbud ved udgangen af 2023, således anlægsarbejder kan opstarte primo 2024.

Samfundsøkonomi / intern rente
Rentabelt (Intern rente): ikke beregnet

Anlægsoverslag (prisniveau FFL 2024, indeks 250,5)

Projektets totaludgift er beregnet til (projektbevilling):

Med følgende skønnede afløb hvis udmøntning sker først på året:

12,8 mio. kr.

År efter udmøntning 2024 2025
Beløb (mio. kr.) 7,0 5,8
- heraf reserve (mio. kr.) 0

Da samkørselspladserne gennemføres sammen med projektet for ombygning af tilslutningsanlæggene ved
Randers er forudsat at PTA og reserver er indeholdt dette projekt.

Miljø
For projektet er gennemført en vvm-screening og Trafikstyrelsen har meddelt, at projektet ikke er
VVM-pligtig. Alle myndighedstilladelser er indhentet og klar.

Areal
Projektet kræver arealerhvervelse, og der har været gennemført besigtigelsesforretning marts 2023,
hvor projektet inkl. samkørselspladser blev godkendt. Ekspropriation er planlagt i uge 48-49 2023.

Tidsplan
En gennemførelse af projektet skønnes at tage cirka 1-2 år fra bevilling er givet, da anlægsarbejderne
forventes udbudt og udført sammen med ombygningen af tilslutningsanlæggene for at udnytte syner-
gien ved at udføre projekterne sammen.


