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Justering af plan for etablering af ladein-
frastruktur til personbiler 

I Infrastrukturplan 2035 (IP35) blev der afsat 500 mio. kr. (2021-priser) til etablering af ladeinfrastruktur til 
personbiler langs statsvejnettet. Målet var, at mangel på ladeinfrastruktur ikke skulle være en barriere for at 
købe en elbil. Den økonomiske ramme blev afsat på baggrund af Vejdirektoratets analyse fra 2020 af hvor 
og hvor meget ladeinfrastruktur, der er behov for. Siden da har markedet af egen drift leveret en væsentlig 
udbygning af ladenetværket, EU har fastsat krav til ladeinfrastrukturen, og der er opnået erfaringer fra plan-
lægning og etablering af de første ladeparker. På den baggrund er der gennemført et review, som har mun-
det ud i et forslag til en nedjustering af planen for udbygning af ladeinfrastrukturen, hvor serviceniveauet 
samtidigt samlet set er forbedret i forhold til den oprindelige målsætning. Forligskredsen skal tage stilling til 
den foreslåede nedjustering. 

Baggrund 
Vejdirektoratets oprindelige analyse var baseret på en målsætning om, at 99,9 pct. af alle lange ture skulle 
kunne gennemføres i en elbil uden omvejskørsel, med hurtig opladning og en maksimal ventetid på oplad-
ning på 10 minutter i årets 100. travleste time. Analysen viste et behov for, at der frem mod 2030 skulle etab-
leres 51 ladeparker med i alt 630 ladepladser til lynladning (mindst 150 kW). Hertil kom, at der skulle etable-
res et ”sekundært ladenetværk” bestående af 12 ladepladser til hurtigladning (50 kW) for at dække behovet 
for opladning af elbiler med en rækkevidde på under 300 km. Det var denne ladeinfrastruktur, der var forud-
sat i IP35. 

Siden IP35 blev vedtaget i sommeren 2021, er der foretaget en række ændringer af planen for udbygningen 
af ladeinfrastrukturen. Nogle ændringer er foretaget administrativt, mens væsentlige ændringer er godkendt 
af forligskredsen. Ændringerne fremgår af bilaget og har betydet, at antallet af ladepladser er reduceret fra 
642 til 576. 

Der er nu gennemført et review af planen, hvor der er taget hensyn til, at private aktører har opstillet væsent-
ligt mere ladeinfrastruktur siden den oprindelige analyse blev gennemført. I dag er der 1422 offentlig tilgæn-
gelige lynladepladser. Til sammenligning var der kun 225 offentligt tilgængelige lynladepladser, da den oprin-
delige analyse blev gennemført. Accepteres en omvejskørsel på op til 2 km, kan de private ladeparker ser-
vicere en del af den trafik, der oprindeligt skulle dækkes af de planlagte ladeparker i IP35. 

Vejdirektoratet Telefon +45 7244 3333 
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal vd@vd.dk SE 60729018 
1577 København V vejdirektoratet.dk EAN 5798000893450 
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Kortet viser de lynladepladser der er opstillet eller under anlæg af andre aktører i dag (rød). Desuden vises de lynladepladser, 
der har modtaget tilsagn fra Vejdirektoratet i tilskudspuljer (blå). 

I reviewet er der taget højde for, at EU med Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR) har stillet krav 
til hvor og hvor meget ladeinfrastruktur, der skal etableres. Der er også taget højde for ny viden om de fysi-
ske forhold i de planlagte ladeparker. 
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Løsning 
Vejdirektoratet anbefaler på baggrund af reviewet at justere planen som vist på kortet nedenfor. Med juste-
ringen reduceres antallet af ladepladser til 438, mens serviceniveauet forbedres i forhold til det oprindeligt 
forudsatte, når man tager de private aktørers ladeparker med i betragtning. 

Den foreslåede justering af planen giver et serviceniveau på maksimalt 2 minutters ventetid i årets travleste 
time – dvs. et væsentligt højere serviceniveau end målsætningen i den oprindelige analyse med en maksi-
mal ventetid på opladning på 10 minutter i årets 100. travleste time. 

Kort over de foreslåede justeringer af planen for udbygning af ladeinfrastruktur 

Anm.: Tallene i cirklerne angiver antal ladepladser. Tallene i kantede parenteser under seks af cirklerne angiver hvor mange ladeplad-
ser, der er i den gældende plan. Ladeparker langs motorveje består typisk af to ladeparker – én på hver side af motorvejen. Kortet viser 
kun lynladeparker. De 12 ladepladser til hurtigladning (det sekundære ladenetværk) foreslås også sløjfet. Ladepladsen ’AFIR’ har endnu 
ikke en præcis placering, men skal ligge på hovedlandevejsnettet mellem Thisted og Holstebro for at Danmark overholder AFIR. 
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Nedenfor gennemgås de foreslåede justeringer. 

Ladeparker på rastepladser langs motorveje 
Det anbefales i udgangspunktet at fastholde de planlagte ladeparker på rastepladser langs motorveje. Lade-
parkerne vil medvirke til, at opladning på de lange ture kan foretages uden omvejskørsel, ligesom det vil afla-
ste trafikken på tilslutningsanlæg og mindre veje. 

Det anbefales dog, at der foretages følgende justeringer: 
- Der etableres fire nye ladeparker på rastepladserne ved Kildebjerg N/S og Karlslunde Ø/V, da der er 

tale om nogle af de mest besøgte rastepladser langs motorvejsnettet. 
- Ladeparken ved Sæby, der p.t. er sat i bero, udgår, da en større privat ladepark er åbnet ved siden 

af. 
- Ladeparkerne Korsør og Øresund udgår, da de trafikstrømme, som ladeparkerne skal servicere, 

dækkes af ladeparker, der anlægges i henholdsvis Nyborg og Malmø. I øvrigt har det været vanske-
ligt at finde plads til ladeparkerne. 

Reviewet viser, at antallet af ladepladser i ladeparkerne langs motorvejsnettet kan reduceres, uden at det 
går ud over opfyldelsen af målet for serviceniveauet. Det har desuden vist sig, at det flere steder ikke er fy-
sisk muligt at etablere alle ladepladserne, eller at det bliver uforholdsmæssigt dyrt. Det anbefales derfor, at 
antallet af ladepladser i disse ladeparker reduceres fra 304 til 232. 

Ladefaciliteter på rastepladser med Infoterier 
Planen efterlader ni rastepladser med infoterier, hvor der ikke bliver etableret ladefaciliteter. På baggrund af 
markedets interesse anbefaler Vejdirektoratet, at der gennemføres et udbud af ladeinfrastruktur ved eksiste-
rende p-båse på de ni rastepladser med infoterier. De er dog ikke nødvendige for at opfylde servicemålet. 
VD foreslår derfor, at ladeoperatøren selv afholder alle udgifter, modsat de øvrige ladeparker i planen. Øko-
nomien i planen påvirkes således ikke. 

Ladeparker langs hovedlandeveje 
Fem ladeparker langs hovedlandevejene anbefales som udgangspunkt ikke etableret, da de ikke længere 
forventes at bidrage mærkbart til serviceniveauet. Private aktører har på eget initiativ etableret ladeinfrastruk-
tur her, og områderne er tidligere understøttet af tilskudspuljer. For at overholde AFIR i 2030, vil Vejdirekto-
ratet dog etablere en ny ladepark på hovedlandevejsnettet mellem Thisted og Holstebro. 

Det sekundære ladenetværk 
Det anbefales, at de 5 ladeparker med til sammen12 ladepladser til hurtigladning i det sekundære ladenet-
værk ikke etableres, da ny privat ladeinfrastruktur til fulde opfylder behovet. 

Indstilling 
Det indstilles, at forligskredsen godkender Vejdirektoratets forslag til justering af planen for udbygning af la-
deinfrastruktur til personbiler. 
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Bilag 

Justeringer af udrulningsplan for ladeinfrastruktur frem til review samt anbefalinger på baggrund af review 

 Antal  lade-
pladser  

Antal  lade-
parker  

Oprindelig plan 642 51 
Justeringer vedtaget af forligskredsen -24 -1 

Ny ladepark ved Langeskov erstatter Rønninge N/S -18 -1 

Justeret antal ladepladser på hovedlandeveje pga. fysiske forhold1 -6 

Øvrige gennemførte justeringer -42 -6 

Aftale med E:ON annulleret så seks parker udgår  2 -38 -6 

Justeringer af antal pladser langs hovedlandeveje -4 

Ladepark ved Sæby transportcenter erstatter Øksenhede Ø/V -1 

Opdateret plan før review 576 43 
Justeringer på baggrund af review -138 -9 

Nedjustering af antal ladepladser på ladeparker langs motorveje -72 
Ladeparkerne ved Korsør og Øresund udgår -68 -2 

Tilføjelse af ladeparker ved Kildebjerg og Karslunde 56 4 

Ladepark ved Sæby udgår -8 -2 

Ladeparker langs hovedlandeveje udgår -38 -5 

Sekundært netværk udgår -12 -5 

Ladepark mellem Holstebro og Thisted til opfyldelse af AFIR 4 1 

Opdateret plan efter review 438 34 
Anm: 
1      : De endelige kontrakter er forelagt forligskredsen. 
2:  E:ON har en  koncession  med  eneret  på  salg  af  ladestrøm  i de  seks  ladeparker  frem til 2032  og  vil ikke opgive denne eneret.   
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