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Executive Summary 
Aarhus Letbane er den første letbane i Danmark. På mange måder har Aarhus Letbane I/S (AAL) 
derfor været en pioner i forhold til at skulle etablere og siden drifte en infrastrukturforvalter og 
jernbanevirksomhed. Da projektet i sin tid gik i gang, fandtes der ganske vist regler, men ingen 
erfaring med anvendelse af reglerne, ingen erfaring med at opbygge organisation og generelt ingen 
erfaring med at etablere en letbane-infrastrukturforvalter og en letbanevirksomhed fra grunden i 
Danmark. Det har naturligt medført, at der har været en del usikkerheder undervejs i forløbet; 
herunder også hos de kompetencer, der har skullet varetage opgaven. 

Med udgangspunkt i, at Aarhus Letbanes indre strækning ikke blev sat i drift som planlagt den 23. 
september 2017, er evalueringen i nærværende notat sat i gang til brug for fremtidige 
infrastrukturprojekter – særligt nyanlæg – der skal gennem et sikkerhedsgodkendelsesforløb. 
Opdraget for evalueringen er givet af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (TRM) og lyder: 

”… en evaluering af forløbet, så vi får belyst, hvad årsagerne har været til, at Aarhus Letbane ikke 
har kunnet levere et materiale, der har kunnet godkendes, og hvordan vi kan undgå at opleve noget 
lignende en anden gang.” 

Evalueringens første delopgave har været en kortlægning præsenteret i Kapitel 3 og 4. 
Kortlægningens første trin var at beskrive de overordnede rammevilkår og at opliste den lovgivning 
(og de tilhørende vejledninger), som er relevante for godkendelse af nyanlæg. Det har været 
tydeligt i det forløb, at der foreligger en betragtelig mængde lovgivning og vejledning på området, 
men også at det for nye aktører kan være en udfordring. 
Kortlægningens andet trin har omfattet det faktiske forløb af godkendelsesprocessen, herunder 
hvordan dette har været organiseret, hvordan roller og ansvar har været fordelt, og hvordan det 
løbende samspil har fungeret og holde dette op imod de overordnede rammevilkår, som kan 
udledes af lovgivningen og vejledningerne. Dette er udført med udgangspunkt i det forløb, der kan 
genfindes i de dokumenter, der har været stillet til rådighed. 

Evalueringens anden delopgave har været en analyse præsenteret i Kapitel 5 og 6. 
Analysens første trin var at uddrage læringspunkterne, som er præsenteret i Kapitel 5. 
Den direkte årsag til, at den planlagte åbning  af Aarhus Letbane  den 23. september  måtte aflyses  
dagen før, var, at infrastrukturforvalterens tekniske sikkerhedsregler og operatørens sikkerheds-
ledelsessystem ikke kunne godkendes.  Forløbet var:  

• Godkendelse af tekniske sikkerhedsregler 
Aarhus  Letbane fremsendte  ansøgning om godkendelse af de tekniske sikkerhedsregler
2017.08.31. Fem  måneder tidligere  havde  Trafik, Bygge og Boligstyrelsen  (TBST)  over for
Aarhus  Letbane  tilkendegivet, at  de  4 uger, som  AAL  havde  afsat til  sagsbehandlingen og 
godkendelse af de tekniske sikkerhedsregler ville være for kort tid.  
2017.09.20 konstaterer  TBST,  at de tekniske sikkerhedsregler ikke kan godkendes. Da
CSM-assessor har sat  godkendelsen  af de tekniske sikkerhedsregler  som forudsætning  for
godkendelsen  af  infrastrukturen,  er aflysningen af den  planlagte  åbning 2019.09.23 dermed 
en realitet.  
2017.09.29  har TBST  gennemført  første gennemgang  af de ca.  1100  sider tekniske
sikkerhedsregler  og  gjort 157 observationer. Antallet af observationer er højt, men ikke
uventet for første gennemgang  af så omfattende materiale. På den  anden side  er
mængden af materiale og antallet af observationer meget bemærkelsesværdigt i forhold til,
at første fremsendelse er påbegyndt mindre end  4 uger før planlagt åbning  af letbanen.  

Efter aflysningen fortsætter AAL udarbejdelse af materiale og 2017.12.20 godkender TBST
de tekniske sikkerhedsregler med 58 vilkår.
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• Sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomhed 
Efter flere tilløb i  det tidlige forløb  ansøger  Keolis  Aarhus Letbane (KAL)  2017.06.09 om 
sikkerhedscertifikat (A og  B). Ved dokumentgennemgang 2017.09.19 konstaterer  TBST 
otte mangler i sikkerhedsledelsessystemet. 

Ved  aflysningen  er status 2017.09.22 er, at TBST har  sendt et afslag til høring i KAL.
Herefter vælger  KAL at trække ansøgningen tilbage, genstarter forhåndsdialogen, 
udarbejder  i samarbejde med TBST  en myndighedsgodkendelsesplan  og fremsender 
2017.10.02  en ny  ansøgning om sikkerhedscertifikat (A og B). I løbet af de  næste måneder 
udbygger og reviderer KAL sikkerhedsledelsessystemet, og TBST gennemfører tilsyn, så
KAL 2017.12.04 får sikkerhedscertifikat (A+B) for 1 år. 

Samlet set har kortlægningen vist en godkendelsesproces, der har været mærket af en presset 
tidsplan i en kompleks opgave. Godkendelsesprocessen synes at savne en bred 
introduktion/overordnet tjekliste og en vejledende tidsplan, der kan hjælpe aktørerne på vej, idet 
meget af det, der lå til grund for den manglende idriftsættelse i september 2017 var, at materialet 
ikke var tilstrækkeligt modent, og aktørerne ikke har haft den fornødne erfaring til at forudse dette. 

I analysens andet trin er læringspunkterne omsat til en række forbedringsforslag, der har til formål 
at sikre, at fremtidige godkendelsesforløb for nyanlæg af letbane og jernbane får et bedre forløb. De 
ni forbedringsforslag præsenteres i Kapitel 6. 

Forbedringsforslag 1: Myndighedsgodkendelsesplan 
• Ved  nybygning formaliseres myndighedsgodkendelsesplanen således, at ansøger og  

dennes rådgiver(e) i forbindelse med forhåndsdialogen med TBST udarbejder  en  
myndighedsgodkendelsesplan,  

• Udarbejdelsen af  myndighedsgodkendelsesplanen anvendes som milepæl, der formelt  
markerer overgang fra forhåndskonsultation til ansøgning  og sagsbehandling.  

• Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens sagsbehandling gøres  betinget af, at  
projektbeskrivelsen er faktuelt korrekt,  og  at gældende  regler og retningslinjer er  
indarbejdet i  myndighedsgodkendelsesplanen. Sagsbehandlingen kan  ikke starte før  
der foreligger en  gennemarbejdet myndighedsgodkendelsesplan. Sagsbehandlingen  
suspenderes, hvis projektet afviger fra den angivne  projektbeskrivelse eller tidsplan.  

Forslaget har til formål at sikre et klart og robust forløb i godkendelsesprocessen. 

Forbedringsforslag 2: Formidling 

• Udarbejdelse af en brochure eller en hjemmeside, som helt grundlæggende forklarer
sikkerhedsledelsessystemets formål, lovgivningen og dens krav, fremgangsmåden ved
sikkerhedsgodkendelse og -certificering og en overordnet tidsplan for processen.

Begrundelsen for forslaget er, at nye aktører i sagens natur ikke har den nødvendige erfaring til 
at overskue kravene, til at forudse tidsforbruget og til at gennemskue mulighederne for at 
tilpasse sikkerhedsledelsessystemet til den konkrete virksomhed. 

Uafhængigt af denne evaluering har TBST i sommeren 2018 oprettet websitet letbanekrav.dk, 
som implementerer forbedringsforslag 2. 

Forbedringsforslag 3: Formidling 

• Udarbejdelse af et hæfte med en model-implementering af et lille
sikkerhedsledelsessystem.

Begrundelsen for forslaget er, at et hæfte, der viser de enkelte dokumenter i en god 
implementering af et sikkerhedsledelsessystem for en (meget lille) infrastrukturforvalter, vil 
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konkretisere opgaven og dermed hjælpe nye virksomheder til fra start at se omfang, formål, 
funktion og tilpasningsmuligheder i sikkerhedsledelsessystemet.  

Forbedringsforslag 4: Kontant sagsbehandling 

• TBST udvikler en skala, f.eks. fra A (ubetydelig fejl) til F (showstopper), som sammenfatter 
Styrelsens vurdering af alvoren af hver enkelte af Styrelsens kommentarer til 
ansøgningsmaterialet. 

• Ansøger og TBST anvender ét dialogskema for hver godkendelse. 
• Ansøger og TBST anvender én samlet liste over udeståender i forhold til godkendelsen. 

Forslaget har til formål at sikre, at alle aktører - uanset erfaring - har samme klare billede af 
status og dermed kan forholde sig proaktivt til begyndende problemer. 

Forbedringsforslag 5: Forhold til interessenter og medier 

• Åbningsdagen besluttes først, når alle tilladelser er givet og jernbanen er helt klar til at køre. 
• At datoen for nybygningens fejring først besluttes, når jernbanen har kørt stabilt i et 

passende tidsrum 

Uafhængigt af denne evaluering har AAL med succes brugt denne fremgangsmåde ved starten 
af kørslen på Odderbanen. 

Forbedringsforslag 6: Tekniske sikkerhedsregler 
• Formulering af anvisninger og mindstekrav til metode, risikoanalyse, struktur og 

kvalitetssikring og godkendelsesproces for tekniske regler 
• Formulering af konkrete krav til regelassessors metode og kompetence. 
• Det vil være ønskeligt med en vejledning i udviklingen af tekniske sikkerhedsregler, der ud 

over at beskrive og uddybe kravene i de to ovenstående punkter præsenterer: 
• En oplistning af de væsentligste faktorer i virksomhedens valg mellem risikobaseret 

eller erfaringsbaseret opbygning af tekniske sikkerhedsregler 
• En oplistning af de væsentligste faktorer i virksomhedens valg mellem at basere 

systemet på udvikling af sikkerhedsregler fra grunden, ved at basere systemet på 
tilpasning af andre virksomheders sikkerhedsregler, ved at basere systemet på 
harmoniserede normer og ved at basere systemet på nationale regler som f.eks., 
BOStrab. 

• Vejledning omkring indarbejdelse af tekniske sikkerhedskrav i sikkerhedsledelses-
systemet 

• Vejledning omkring opdatering og evaluering af tekniske sikkerhedsregler. 

Baggrunden for forslaget er,  at  tekniske sikkerhedsregler bruges  til risikostyring ved drift og 
vedligehold. De tekniske sikkerhedsregler understøtter dermed  sikkerhedsledelses-
systemet.  Der  findes  en etableret praksis for udvikling, assessering og godkendelse af  
tekniske sikkerhedsregler,  som  kun er meget sparsomt behandlet i  lovgivningen.  Denne 
praksis er dermed unødigt kompleks  for nye aktører,  

Forbedringsforslag 7: Risikoprofil 
• Udarbejdelse af konkrete mindstekrav til risikoprofilens struktur, indhold og 

detaljeringsniveau. 
Meget gerne suppleret med en vejledning, et eksempel og en skabelon. 

• Udarbejdelse af en vejledning til beskrivelse af virksomheden og dens aktiviteter, herunder 
et forslag til en egnet struktur for beskrivelsen og en vejledning til et fornuftigt valg af 
detaljeringsniveau. 
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Baggrunden for forslaget er, at lovgivningen angiver, at virksomhedens sikkerhedsledelses-
system skal være sporbar til virksomhedens risikoprofil, og at virksomhedens risikoprofil skal  
være sporbar til  virksomhedens aktiviteter. Begrebet risikoprofil  er ikke  nærmere defineret,  og 
dermed er det  vanskeligt for nye virksomheder  at få startet processen rigtigt.  

Forbedringsforslag 8: Afgrænsning af arbejdsplads 

• Formulering af et kriterium, der afgør om aktiviteter i forbindelse med nybygning, 
ombygning eller test skal risikostyres som byggeplads eller jernbane. 
Kriteriet bør tage udgangspunkt både i sikkerheden på arbejdspladsen og i sikkerheden for 
omgivelserne. 

Ved nybygning af letbane udvikler området sig gradvist fra en byggeplads og/eller arbejde på 
vejen til en letbane. Der synes ikke at være en regel i lovgivningen, som entydigt fastlægger, 
hvornår arbejdspladsen skifter kategori fra byggeplads til jernbane. 

Forbedringsforslag 9: Webside om roller og beføjelser 

• Oprettelse af en webside, der konkret og forståeligt for lægfolk afklarer typiske problemer 
og misforståelser omkring CSM-assessors, regelassessors, sagkyndig og NoBo, deres 
ansvar, opgaver, kompetencekrav, beføjelser og godkendelse. Meget gerne med præcise 
henvisninger til lovgivningen 

Baggrunden for forslaget er, at der ikke findes en samlet oversigt over assessorers, 
sagkyndiges og NoBos opgaver og beføjelser. Manglen på en oversigt, der kan læses og 
forstås uden særlige forudsætninger, synes at være årsag til en hel del forvirring. 

Blandt de ni forslag er forbedringsforslag 1: Myndighedsgodkendelsesplan og forbedringsforslag 6: 
Tekniske sikkerhedsregler de væsentligste. Kortlægningen viser, at disse to forbedringsforslag vil 
kunne sikre et væsentligt bedre forløb ved myndighedsgodkendelse af nyanlæg, men også at de to 
forbedringsforslag med fordel kan understøttes af de syv øvrige forslag. 
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Indledning 
Den 21. december 2017 var en historisk dag for Aarhusianerne og Aarhus Letbane I/S. Danmarks 
første letbanetog kørte fra perronen ved Dokk1 med specielt inviterede gæster. Fra kl. 11.00 kunne 
resten af Aahus gratis køre med letbanen. Det tilbud tog op imod 20.000 gæster imod, og da dagen 
var omme kunne operatøren Keolis fortælle, at 99,04% af alle afgange var afgået rettidigt. Dagen 
var en succes, og den første del af Aarhus Letbane var taget i brug. 

Ibrugtagningen af letbanen var kulminationen på en 25 år lang proces, som startede i 1992 med en 
studietur til Grenoble i Frankrig. Her blev to byrådsmedlemmer så begejstrede for byens 
sporvognssystem, at de tog ideen med hjem og foreslog, at Aarhus skulle have sit eget 
sporvognssystem. I 1998 blev der nedsat et infrastrukturudvalg, som skulle kigge på muligheden for 
lette sporvogne i Aarhus. Da udvalgets rapport udkom i 2000, begyndte Aarhus at tænke sporvogne 
ind i de langsigtede transportmål, ikke blot i Aarhus men for Østjylland som en helhed. 

Blandt andet blev muligheden for et kommende sporvognsprojekt i december 2000 inkorporeret af 
byrådet i Aarhus i den langsigtede planlægning for trafikafviklingen og kendt under sloganet: ”Tænk 
sporvogn, kør bus.” Busserne skulle på udvalgte hovedstrækninger køre i egne baner, som senere 
kunne anvendes til sporvogne i eget tracé. Grundstenen var lagt for den senere etablering af 
Danmarks første letbane. 

En vigtig milepæl var den 16. maj 2012, hvor anlægsloven for Aarhus Letbane blev vedtaget og 
senere på året, den 31. august 2012, blev selskabet Aarhus Letbane I/S dannet. I dag ejes Aarhus 
Letbane I/S af Aarhus Kommune og Region Midt, som begge råder over 50%. Tidligere var 
Transportministeriet også en del af ejerkredsen, men staten trak sig ud af selskabet den 1. april 
2015. 

Figur 1: Den indre strækning, som blev taget i brug den 21. december 2017 

I det følgende vil der blive fokuseret på myndighedsbehandlingen i tiden op til den. 23. september 
2017, hvor den indre strækning skulle have være taget i brug, og op til den 21. december 2017, 
hvor den blev sat i drift. Strækningen går fra Aarhus H til Universitetshospitalet i Skejby via 
Nørrebrogade og Randersvej og omfatter 10 stationer, som det fremgår af figur 1. Senere vil 
letbanen blive udvidet til også at omfatte ruterne Aarhus – Odder og Aarhus – Grenaa. 

Igennem hele planlægningsfasen af Aarhus Letbane er der blevet lagt vægt på, at letbanen skal 
være hurtig, regelmæssig og driftssikker. Da Aarhus Letbane I/S satte letbanesystemet i udbud, 
kom konsortiet Stadler/Ansaldo STS med det bedste tilbud på et helt letbanesystem og de bedste 
referencer på et komplet letbanesystem. 

Stadler er en schweizisk-tyske togproducent, som har stor erfaring med letbanetog i andre byer i 
Europa. Fra Stadler har Aarhus Letbane I/S indkøbt 26 letbanetog fordelt på to typer: 12 Tango og 
14 Variobahn. 
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Det er primært Tango, der med en topfart på 100 𝑘𝑚/𝑡 skal køre på strækningen Aarhus – Grenaa. 
Variobahn med en topfart på 80 𝑘𝑚/𝑡 skal især køre på den indre strækning og på Aarhus – Odder. 
Begge togtyper kan dog køre på alle strækninger, hvis det bliver nødvendigt. 

Figur  2: Letbanetog af typen Variobahn. Variobahn skal primært køre på den  indre strækning i  
Aarhus, da  Variobahn  er særligt velegnet til de kortere ture. Toget har flere ståpladser end 
siddepladser og har  i alt plads til 224 passagerer.   

Aarhus Letbane I/S har indkøbt infrastrukturen fra italienske Ansaldo STS. Ansaldo STS har 
tidligere leveret infrastrukturen til den københavnske metro kåret som ”verdens bedste metro”. Med 
infrastruktur menes der kørestrøm og køreledningsanlæg, signalanlæg og trafik- og servicecenter. 
Den 14. november 2016 flyttede Aarhus Letbane I/S ud i det nybyggede Trafik- og Servicecenter i 
Banegraven. 

Trafik- og Servicecentret er centralnerven i Aarhus Letbane. I centret finder man det administrative 
personale og basen for de ca. 80 letbaneførere og de teknikere, der skal vedligeholde og 
kontrollere letbanetogene. Kontrolcentret, hvorfra Keolis fjernstyrer letbanen og værkstedet, der 
vedligeholder letbanekøretøjerne, er også at finde på området. 

Figur 3: Det nye værksted i Trafik- og Servicecentret, hvor letbanetogene serviceres. 

Aarhus  Letbane I/S  er infrastrukturforvalter  og  ejer bygninger, infrastruktur og køretøjer.  

Vedligehold af infrastrukturen er udbudt til Aarsleff Rail. 
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Kørsel og trafikstyring af letbanetogene er udbudt til Keolis Aarhus Letbane A/S. Keolis står for 
ansættelse og uddannelse af letbaneførere, kørelærere, letbaneførerinstruktører, 
styringsmedarbejdere og styringsmedarbejderinstruktører. Trafikstyring af sporskifter og signaler på 
letbanens infrastruktur foregår via OCC/kontrolcenteret, hvor Keolis´ styringsmedarbejdere styrer og 
overvåger driften. 

Når et letbanetog skal serviceres, er det Stadler, som står for vedligeholdelsen. I forbindelse med 
indkøbet af letbanetogene blev der indgået en aftale om vedligehold på letbanetogene de første 
seks år. 

Åbningen af strækningen Aarhus Hovedbanegård til Aarhus Universitetshospital var oprindeligt 
planlagt til 3. juni 2017, men forsinkelser på bl.a. køreledningsanlægget medførte i marts 2017, at 
den planlagte åbning blev skubbet til 23. september 2017. Dagen før den planlagte åbning 23. 
september 2017 måtte åbningen og åbningsfesten aflyses, da ikke alle de nødvendige 
godkendelser og certifikater kunne opnås. Efter en forlænget godkendelsesperiode blev Aarhus 
Letbane sat i drift den 21. december 2017. 

Som konsekvens af ovennævnte forsinkelse har Transport- Bygnings- og Boligministeriet rekvireret 
denne opgave. 
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Evalueringen 
2.1. Opdrag 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (TRM) har defineret opgavens overordnede mål som: 

”… en evaluering af forløbet, så vi får belyst, hvad årsagerne har været til, at Aarhus Letbane ikke 
har kunnet levere et materiale, der har kunnet godkendes, og hvordan vi kan undgå at opleve noget 
lignende en anden gang.” 

2.2. Formål 

Evalueringens hovedformål er at identificere og formulere læringspunkter og forbedringspotentiale 
til fremtidige projekter. 

Evalueringen er af TRM delt op i to hovedopgaver: 

• Delopgave 1: kortlægning af forløb og rammevilkår 

Delopgave 1 har følgende underpunkter 
• Selskabets tilrettelæggelse af forløbet med sikkerhedsgodkendelsen af Aarhus Letbane 

belyses, herunder i forhold til tidsfrister, organisatoriske prioriteringer og faglige 
kompetencer knyttet til processen. 

• Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens overordnede rammevilkår og redskaber i forhold til 
myndighedsvurderinger belyses. Hvor i forløbet har styrelsen været udfordret? – og 
hvorledes? 
Ligeledes foretages en belysning af samspillet mellem assessor, selskab og styrelse, 
herunder rolle- og ansvarsdelingen parterne imellem. 

• Delopgave 2: analyse af læringspunkter og forbedringspotentialer 

Delopgave 2 har følgende underpunkter: 
• Tids- og procesoptimeringer 
• Kommunikative potentialer 
• Muligheder ift. gældende regulering og praksis. 

2.3. Afgrænsning 

Fokus for evalueringen er afgrænset til Aarhus Letbane etape 1, Aarhus H – Aarhus 
Universitetshospital, frem til ibrugtagningen. De kommende etaper, Odderbanen og Grenåbanen, er 
uden for scope af denne evaluering. 
Evalueringen ser alene på det dokumenterede forløb i relation til godkendelsesprocessen. Dvs. 
Evalueringen undersøger alene den dokumenterede kommunikation og de fremsendte dokumenter, 
som har fundet sted mellem Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) og de tre øvrige aktører: 
Aarhus Letbane I/S (AAL), Keolis Aarhus Letbane A/S (KAL) og Ricardo Certification ApS. 
Projektet har derudover gennemført fokusgruppeinterviews med ovennævnte fire aktører. Mundtlige 
udsagn fra disse interviews er kun medtaget i evalueringen, såfremt disse understøttes af 
eksisterende skriftlige kilder. 
I overensstemmelse med evalueringens opdrag og formål er følgende emner uden for scope af 
evalueringen 

• Forhold efter åbningen af letbanen 21. december 2017, herunder opfølgning på de vilkår i 
ibrugtagningstilladelsen, som først skal opfyldes efter ibrugtagningen af letbanen. 

• Godkendelsen af letbanen i forhold til færdselsloven. 
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• Stillingtagen til juridiske forhold, herunder spørgsmål rejst af Aarhus Letbane I/S til 
myndighedsbehandling og til forhold omkring test af letbane. 

• Stillingtagen til hensigtsmæssighed af den gældende lovgivning for letbane i Danmark. 

2.4. Fremgangsmåde 
Rammerne for godkendelsesforløbet er, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) er 
sikkerhedsmyndighed i Danmark for bl.a. letbane og jernbane. Aarhus Letbane I/S (AAL) er 
infrastrukturforvalter og Keolis Aarhus Letbane A/S (KAL) er jernbanevirksomhed. Samtidig er 
godkendelsesprocessen opbygget således, at der er krav om, at infrastrukturforvalteren skal have 
en uafhængig tredjepart (assessor) til at granske en stor del af ansøgningsmaterialet, før det 
(sammen med en rapport, der dokumenterer granskningen) fremsendes til TBST. Ricardo 
Certification ApS har i forbindelse med Aarhus Letbane haft rollen som CSM-assessor, 
regelassessor og sagkyndig. 

Evalueringens første delopgave har været at beskrive de overordnede rammevilkår og opliste den 
lovgivning (og de tilhørende vejledninger), som er relevante for godkendelse af nyanlæg. 
Lovgivning og vejledninger blev brugt til at opstille lovgivningens rammeproces. Lovgivning og 
vejledning har ændret sig under forløbet. Derfor blev både gammel og ny lovgivning samt gamle og 
nye vejledninger inddraget under hensyntagen til deres gyldighed i relation til processen. 

I evalueringens anden delopgave blev TBST, AAL, KAL og Ricardo inviteret til 
fokusgruppeinterview. Atkins stillede med to personer. Styrelsen og aktørerne stillede med så 
mange eller få personer, som de fandt relevant. Atkins stillede åbne spørgsmål. Formålet var at få 
kendskab til de forhold og sammenhænge, som de enkelte aktører anså for vigtigst. I evalueringen 
anvendes ingen citater og ingen personnavne. 

TBST, AAL, KAL og Ricardo blev inviteret til at fremsende dokumenter, som de anså som relevante 
for evalueringen. Styrelsen og de tre aktører valgte alle at fremsende omfattende dokumentpakker. 
Disse omfatter e-mails, mødereferater, telefonnotater samt ansøgningsmateriale og godkendelser 
mv. Samlet er der modtaget i nærheden af 3000 dokumenter. 

I kortlægningen er der fokuseret1 på dokumenter fra myndighedsbehandlingen op til aflysningen i 
september og åbningen i december. Af tidsmæssige årsager er ikke alle dokumenter gennemset 
fuldstændigt. Kortlægningen går mest i detaljer med de processer, hvor der ses de største 
afvigelser fra rammeprocessen. Ældre dokumenter er kun medtaget i det omfang, de fik afgørende 
betydning for forløbet. 

Kortlægningen blev udført ved studie af den dokumenterede dialog, der har været imellem TBST og 
de tre andre aktører og en udførlig gennemgang af det ansøgningsmateriale mv., der løbende er 
blevet fremsendt til TBST. Det faktiske forløb blev kortlagt og holdt op imod de overordnede 
rammevilkår, som kan udledes af lovgivningen og vejledningerne. De fundne afvigelser mellem 
rammeprocessen og det faktiske forløb er derefter blevet anvendt som basis for iterativ udvikling af 
et antal forbedringsforslag til at sikre et bedre forløb i fremtidige godkendelser af nyanlæg. 

2.5. Opbygningen af evalueringen 

Kapitel  2 (dette kapitel) beskriver evalueringens formål og omfang: 

1 De relevante dokumenter blev udvalgt ved at starte med de dokumenter, som aktører og Styrelsen 
udvekslede i forbindelse med aflysningen hhv. åbningen og derefter iterativt at spore forløbet baglæns i tid i 
den samlede mængde af dokumenter, som aktørerne og Styrelsen havde fremsendt. Kortlægningen i Kapitel 4 
er baseret på dokumenter udvekslet med Styrelsen som afsender eller modtager, men alle typer af 
dokumenter er blevet anvendt til at spore og forstå forløbene. Som det fremgår af de angivne datoer i Kapitel 
4, er der meget få dokumenter dateret før 2017, der synes at have haft betydning for forløbet. 
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      Kapitel  6 præsenterer forbedringsforslag udviklet på grundlag af læringspunkterne i kapitel 5. 

    
    

 
 

  
 

  
    

  
  

 
 
  

• Afsnit 2.1 beskriver evalueringens opdrag 
• Afsnit 2.2 beskriver evalueringens formål 
• Afsnit 2.3 beskriver evalueringens afgrænsning. 

Kapitel  3 beskriver lovgivningens rammeproces baseret på lovgivning og vejledninger for de 
godkendelsesprocesser, som var relevante for Aarhus Letbane. 

Der er 9 processer: 
• G1: Nyudstedelse af sikkerhedsgodkendelse til infrastrukturforvalter 
• G2: Ibrugtagningstilladelse til nyt køretøj 
• G3: Ibrugtagningstilladelse til infrastruktur 
• G4: Nyudstedelse af sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomhed 
• G5: Godkendelse af tekniske sikkerhedsregler 
• G6: Godkendelse af trafikale sikkerhedsregler 
• G7: Godkendelse af vejvendte sikkerhedsforanstaltninger 
• G8: Tilladelse til at drive jernbanevirksomhed 
• G9: Godkendelse af uddannelser. 

Detaljer/optioner i processerne er valgt, så de passer til situationen for Aarhus letbane (Eksempel: I 
G1 har vi valgt processen for ny-udstedelse, som er relevant for AAL, mens lovgivningen for 
processen for fornyelse af en eksisterende sikkerhedsgodkendelse selvsagt ikke var relevant). 

For hvert af forløbene er den grafiske fremstilling suppleret med noter og referencer til lovgivning og 
vejledning. I de tilfælde hvor lovgivning eller vejledninger er blevet ændrede eller opdaterede i det 
relevante tidsrum, er der tilføjet referencer til gammel og ny lovgivning. 

Kapitel  4 indeholder en kortlægning af det faktiske forløb. De to fokuspunkter i forløbet var den 
aflyste åbning af letbanen i september 2017 og åbningen af letbanen i december 2017. 

• Afsnit 4.1 beskriver de forløb fra starten af projektet frem til sommeren 2017, som senere fik 
betydning. 

• Afsnit 4.2 beskriver forløbet, der førte frem til aflysningen af åbningen i september 2017. 
Beskrivelsen er struktureret, så forløbet for hver af de 9 godkendelsesforløb umiddelbart kan 
sammenholdes med rammeprocesserne i kapitel 3. 

• Afsnit 4.3 beskriver forløbet, der førte frem til letbanens åbning i december 2017. Beskrivelsen 
er struktureret, så forløbet for hver af de 9 godkendelsesforløb umiddelbart kan sammenholdes 
med rammeprocesserne i kapitel 3 og med forløbet op til aflysningen i september 2017 i afsnit 
4.2. 

Kapitel  5 opsummerer kortlægningen og uddrager de væsentligste læringspunkter. 

• Afsnit 6.1 præsenterer forbedringsforslag for tids- og procesoptimering, herunder forslaget 
om formalisering af myndighedsgodkendelsesplanen, der er det ene af denne evaluerings 
to vigtigste forbedringsforslag. 

• Afsnit 6.2 præsenterer forslag til forbedring af kommunikative potentialer. 

• Afsnit 6.3 præsenterer forbedringsforslag i forhold til gældende regulering heriblandt 
forslaget om konkretisering af lovgivningens krav til indhold, vurdering og godkendelse af 
tekniske sikkerhedsregler, der er det andet af denne evalueringens to vigtigste 
forbedringsforslag. 
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Rammeprocessen 

Nedenfor beskrives de 9 godkendelsesprocesser, som var relevante for Aarhus Letbane 

Myndighedsgodkendelsesplanen (Authorities Approval Process Plan, AAPP) er ikke et lovkrav, men 
er et muligt værktøj i planlægning og koordinering af den samlede godkendelsesproces i større 
projekter. 

3.1. G1 – Nyudstedelse af sikkerhedsgodkendelse som 
infrastrukturforvalter 

Infrastrukturforvalteren ejer infrastrukturen (spor, signaler, kørestrømanlæg osv.) eller forvalter 
infrastrukturen på ejerens vegne. 

Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen  udsteder sikkerhedsgodkendelse til virksomheder, hvis virksom-
heden har implementeret et sikkerhedsledelsessystem, som opfylder kravene  i  lovgivningen.  

Sikkerhedsledelsessystemet skal være risikobaseret. Virksomheden starter med at identificere sine 
kerneaktiviteter og de farer, som kerneaktiviteterne medfører. Derefter udvikler virksomheden 
systematisk et ledelsessystem, der holder disse farer under kontrol. 

Sikkerhedsgodkendelsen er grundlag for ibrugtagningstilladelse for infrastruktur (G3), godkendelsen 
af tekniske sikkerhedsregler (G5), godkendelse af trafikale sikkerhedsregler (G6) og vejvendte 
sikkerhedsforanstaltninger (G7). 

3.1.1. 
[1]  

Lovgivning  
Lov nr. 686 af 27. maj 2015 Jernbanelov 

[2] Bekendtgørelse nr. 13 af 4/1/2007 om sikkerhedsgodkendelse af 
jernbaneinfrastrukturforvaltere (Historisk) 

[3] Bekendtgørelse nr. 147 af 30/01/2017 om sikkerhedsgodkendelse og 
sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet med senere ændringer 

3.1.2. Vejledninger 
[4] Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen: 

Vejledning i Sikkerhedsledelse – Efter Bekendtgørelse 13 og 14 af 4. januar 2007 og 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1078/2012 

[5] Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: Sagshåndtering ved udstedelse af 
sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat efter bekendtgørelse nr. 147. af 
30.01.2017 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet 5 
maj 2017. 
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[6] Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: Vejledning i Sikkerhedsledelse efter bekendtgørelse 
nr. 147 af 30.01.2017 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på 
jernbaneområdet. 
Version 1 Dateret 17 marts 2017. Version 2 Dateret 10 januar 2018 

[7] Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: 
Vejledning om godkendelse af letbaner efter jernbaneloven 
24. maj 2017 

[8] www.trafikstyrelsen.dk 
Ansøg om nyudstedelse eller fornyelse 

3.1.3. Proces 

Nedenstående figur illustrerer processen, som ovenfor beskrevet, og kæder lovgivning og proces 
sammen: 
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3.2. G2 – Ibrugtagningstilladelse til nyt køretøj uden 
forudgående typegodkendelse 

Før ibrugtagning og start på kommerciel drift skal køretøjerne have typegodkendelse og 
ibrugtagningstilladelse. Ibrugtagningstilladelse udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 
Typegodkendelsen udstedes samtidigt med ibrugtagningstilladelsen. 
Godkendelsesprocessen følger samme metode og principper som CSM-RA processen (Common 
Safety Methods – Risk Assessment), der anvendes ved tekniske, driftsmæssige og organisatoriske 
ændringer for jernbane i EU. 
I godkendelsesprocessen medvirker en CSM-assessor, der udarbejder en uafhængig vurdering af 
den anvendte risikostyringsproces, og en sagkyndig, der attesterer, at køretøjet overholder lovkrav 
og sikkerhedskrav til rullende materiel og togkontrolsystemer samt at køretøjet er kompatibelt med 
infrastrukturen. 

3.2.1. Lovgivning 
[9] Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) Nr. 402/2013 af 30. april 2013 

(CSM-forordningen) 

[10] Kommissionsafgørelse nr. 2010/713/EU af 9. november 2010 om de moduler til 
procedurer for vurdering af overensstemmelse og anvendelsesegnethed og for 
EF-verifikation, der skal benyttes i tekniske specifikationer for interoperabilitet, 
som er vedtaget i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF. 

[11] Bekendtgørelse 359 af 8 april 2014 om akkreditering af assessorer på 
jernbaneområdet med senere ændringer (Historisk) 

[12] Bekendtgørelse nr. 653 af 8. maj 2015 om godkendelse af køretøjer på 
jernbaneområdet med senere ændringer. 

[13] Bekendtgørelse nr. 543 af 24/05/2017om godkendelse af assessorer og 
sagkyndige i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 

[14] Bekendtgørelse nr. 542 af 24/05/2017 om krav til akkreditering af assessorer på 
jernbaneområdet 

[15] Bekendtgørelse nr. 443 af 20/05/2016 om krav til lyd- og lyssignaler for 
letbanekøretøjer ved kørsel på færdselslovens område 

[16] Bekendtgørelse nr. 1354 af 26/11/2015 om registreringsenheder i køretøjer, som 
anvendes på bybaner (letbaner, metro og S-banen). 

3.2.2. Vejledninger 
[7] Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: 

Vejledning om godkendelse af letbaner efter jernbaneloven 
24. maj 2017 

[17] Trafik-, Bygge- og Byggestyrelsen: Vejledning om godkendelse af køretøjer på 
jernbaneområdet. Jf. bekendtgørelse nr. 653 af 8. maj 2015 om godkendelse af 
køretøjer på jernbaneområdet med senere ændringer. 29 november 2017 

[18] Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen; Vejledning om godkendelse af assessorer. 
Bekendtgørelse nr. 543 af 24 maj 2017. 15 december 2017. 

[19] www.trafikstyrelsen.dk 
Godkendelse af rullende materiel 
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3.2.3. Proces 
Nedenstående figur illustrerer processen, som ovenfor beskrevet, og kæder lovgivning og proces 
sammen: 
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3.3. G3 – Ibrugtagningstilladelse til infrastruktur 

Før ibrugtagning og start på kommerciel drift skal infrastruktur have ibrugtagningstilladelse. 
Ibrugtagningstilladelsen udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 
Godkendelsesprocessen følger samme metode og principper, som CSM-RA processen, der 
anvendes ved tekniske og organisatoriske ændringer for jernbane i EU. 
I godkendelsesprocessen medvirker en CSM-assessor, der udarbejder en uafhængig vurdering af 
den anvendte risikostyringsproces. 
Risikostyringen i forbindelse med konstruktion, test, vedligehold og ændring af infrastrukturen bliver 
væsentligt lettere, når de tekniske sikkerhedsregler er på plads. 
Hvis ansøger har baseret sit sikkerhedsledelsessystem på, at ændringer af infrastrukturen kan 
gennemføres med anerkendt praksis2 som risikoacceptkriterie, er det vigtigt, at ansøgningen om 
ibrugtagningstilladelse til infrastruktur koordineres med godkendelse af tekniske sikkerhedsregler. 

3.3.1. Lovgivning 
[11] Bekendtgørelse 359 af 8 april  2014 om akkreditering  af assessorer på  

jernbaneområdet.  Med senere ændringer (Historisk)  

[14] Bekendtgørelse nr. 542 af 24/05/2017 om krav til akkreditering af assessorer på 
jernbaneområdet 

[20] Bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer 
i jernbaneinfrastrukturen med senere ændringer. 

3.3.2. Vejledninger 
[21] Trafik Bygge og Boligstyrelsen: Vejledning om ibrugtagningstilladelse for 

delsystemer i jernbaneinfrastrukturen. Infrastrukturbekendtgørelsen. 
(Bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015). 5 oktober 2016. 

[22] www.trafikstyrelsen.dk 
Ibrugtagningstilladelse og tilladelse til test til infrastruktur 

3.3.3. Proces 

Nedenstående figur illustrerer processen, som ovenfor beskrevet, og kæder lovgivning og proces 
sammen: 

2. Hvis tekniske sikkerhedsregler skal anvendes som Anerkendt Praksis (Jvf CSM Forordningens 
Artikel 3 Punkt 19 og Bilag 1 Afsnit 2.3.2), skal godkendelse af de tekniske sikkerhedsregler være 
afsluttet inden ansøgningen om ibrugtagningstilladelse for infrastrukturen indsendes. 
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3.4. G4 – Nyudstedelse af sikkerhedscertifikat (A og B) til 
operatør 

En letbanevirksomhed varetager kørslen med letbanekøretøjer og ejer eller lejer de 
letbanekøretøjer, som anvendes ved kørslen. 

En letbanevirksomhed skal have et sikkerhedscertifikat A og B, der udstedes af Trafik-, Bygge og 
Boligstyrelsen. 

Sikkerhedscertifikat del  A udstedes til  letbanevirksomheder, der har implementeret et sikkerheds-
ledelsessystem, som opfylder kravene i lovgivningen. Sikkerhedsledelsessystemet skal være 
risikobaseret. Virksomheden starter med at identificere sine kerneaktiviteter og de  farer, som  
kerneaktiviteterne medfører. Derefter udvikler virksomheden systematisk et ledelsessystem, der 
holder disse farer under kontrol  

Sikkerhedscertifikat del B udstedes til virksomheder, der har et sikkerhedscertifikat del A og som 
opfylder de specifikke sikkerhedskrav fastsat i Jernbaneloven. 

Sikkerhedscertificeringen er grundlag for tilladelse til at drive jernbanevirksomhed (G8) og 
uddannelser (G9) af bl.a. førere, kørelærere og trafikledere. 

3.4.1. Lovgivning 
[3] Bekendtgørelse nr. 147 af 30/01/2017 om sikkerhedsgodkendelse og 

sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet med senere ændringer 

[23] Bekendtgørelse 14 af 4/1/2007 om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder 
(Historisk) 

3.4.2. Vejledninger 
[4] Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen: 

Vejledning i Sikkerhedsledelse – Efter Bekendtgørelse 13 og 14 af 4. januar 2007 
og Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1078/2012 

[5] Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen: Sagshåndtering ved udstedelse af 
sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat efter bekendtgørelse nr. 147. af 
30.01.2017 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på 
jernbaneområdet 5 maj 2017. 

[6] Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen: Vejledning i Sikkerhedsledelse efter 
bekendtgørelse nr. 147 af 30.01.2017 om sikkerhedsgodkendelse og 
sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet. 
Version 1 Dateret 17 marts 2017. Version 2 Dateret 10 januar 2018 

3.4.3. Proces 
Nedenstående figur illustrerer processen, som ovenfor beskrevet, og kæder lovgivning og proces 
sammen: 
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3.5. G5 – Godkendelse af tekniske sikkerhedsregler 

De tekniske sikkerhedsregler er den del af virksomhedens egne regler, som er sikkerhedsbærende 
for infrastrukturen. De tekniske sikkerhedsregler anvendes som sikkerhedskrav ved projektering, 
konstruktion, ændring, og vedligehold af infrastrukturen. 

Virksomheden kan vælge at udvikle egne tekniske sikkerhedsregler ud fra virksomhedens risiko-
profil eller at kopiere et sæt sikkerhedsregler (f.eks.  BOStrab3),  som erfaringsmæssigt har  vist sig 
egnet i  en  anden  virksomhed med lignende risikoprofil.  

De tekniske sikkerhedsregler skal godkendes af Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen efter regler i 
Jernbaneloven. 
Trafikstyrelsen kan  kræve, at virksomheder  skal anvende  en uafhængig regelassessor i forbindelse 
med godkendelsen.  Anvendelse af en regelassessor er som udgangspunkt et forvaltningskrav  ved  
udvikling  af nye sikkerhedsregler. De første trin i processen er derfor tilknytning og godkendelse af  
regelassessor. Derefter følger formulering og  godkendelse af kommissoriet for udvikling  og  assess-
ment af de tekniske sikkerhedsregler.  

3.5.1. Lovgivning 
[1] Lov nr. 686 af 27/05/2015. Jernbanelov. 

3.5.2. Vejledninger 

Der er ingen specifikke vejledninger relateret til godkendelse af tekniske sikkerhedsregler. Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside angiver dog retningslinjer: 

[24] www.trafikstyrelsen.dk 
Tekniske sikkerhedsregler. 

[25] www.trafikstyrelsen.dk 
Godkendelsesprocedurer for tekniske sikkerhedsregler 

3.5.3. Proces 

Nedenstående figur illustrerer processen, som ovenfor beskrevet, og kæder lovgivning og proces 
sammen: 

3 Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen. BOStrab beskriver de grundlæggende krav til 
planlægning og regulering af alt vedrørende letbaners driftsledelse, driftspersonale, operativsystemer og 
driften heraf. 
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3.6. G6 – Godkendelse af trafikale sikkerhedsregler 

De trafikale sikkerhedsregler fastlægger reglerne for kørsel på infrastrukturen, herunder reglerne for 
føreres og trafiklederes interaktion med de tekniske og trafikale systemer. 

De trafikale sikkerhedsregler skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter regler i 
Jernbaneloven. 
Trafik-, Bygge- og  Boligstyrelsen  kan kræve, at virksomheder skal anvende en uafhængig regel-
assessor i forbindelse med godkendelsen. Anvendelse af en regelassessor er som udgangspunkt et 
forvaltningskrav  ved  udvikling af nye sikkerhedsregler. De første trin i processen  er derfor tilknytning 
og godkendelse af regelassessor. Derefter følger formulering  og  godkendelse af kommissoriet for 
udvikling  og  assessment af de  trafikale  sikkerhedsregler.  

3.6.1. Lovgivning 

[1] Lov nr. 686 af 27/05/2015 Jernbanelov. 

3.6.2. Vejledninger 

[26] www.trafikstyrelsen.dk 
Trafikale regler. 

[27] www.trafikstyrelsen.dk 
Godkendelsesprocedurer for trafikale sikkerhedsregler 

3.6.3. Proces 

Nedenstående figur illustrerer processen, som ovenfor beskrevet, og kæder lovgivning og proces 
sammen: 
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3.7. G7 – Godkendelse af vejvendte sikkerhedsforanstaltninger 

En letbane har grænseflader til vejtrafikken ved kørsel i fælles tracé og ved passage af overkørsler. 
• Ved kørsel i fælles tracé udføres risikostyringen som udgangspunkt efter Færdselsloven. 

Kun hvis der findes forhold, som kræver risikostyring, men hvor forholdet er så specielt, at 
Færdselsloven ikke kan anvendes, anvender man CSM-RA til risikostyring. 

• I overkørsler skal risikostyres efter CSM-RA, og risikostyringen skal godkendes af Trafik-, 
Bygge- og Boligstyrelsen, Politiet og Kommunens vejmyndighed. 

3.7.1. Lovgivning 

[28] BEK nr. 115 af 31/01/2014 Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger i 
jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel 

[29] LBK nr. 38 af 05/01/2017 Færdselsloven 
[30] Lov nr. 1520 af 27/12/2014 Lov om offentlige veje m.v. (Vejloven). 

3.7.2. Vejledninger 

[7] Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: 
Vejledning om godkendelse af letbaner efter jernbaneloven 
24. maj 2017 

[31] Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: 
Vejledning om sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler, der er åbne for 
almindelig færdsel Overkørselsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 
2014) 
7. marts 2014, 1. udgave. 

3.7.3. Proces 

Nedenstående figur illustrerer processen, som ovenfor beskrevet, og kæder lovgivning og proces 
sammen: 
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3.8. G8 – Tilladelse til at drive jernbanevirksomhed 

En letbanevirksomhed skal have tilladelse til at drive jernbanevirksomhed. Tilladelsen gives af 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og er betinget af forhold som for eksempel, at virksomheden er 
solvent og har tilstrækkelig ansvarsforsikring. Processen er den enkleste og mindste af de ni 
myndighedsbehandlingsprocesser, men processen har en vigtig kobling til letbanevirksomhedens 
sikkerhedscertificering. 

3.8.1. Lovgivning 
[1] Lov nr. 686 af 27/05/2015 Jernbanelov 

[32] Bekendtgørelse nr. 854 af 7. juli 2015 om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed 

3.8.2. Vejledninger 
[33] Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: 

Vejledning til ansøgning om tilladelse (licens) til at drive jernbanevirksomhed 
Maj 2017 

[34] www.trafikstyrelsen.dk 
Tilladelse mv. 

3.8.3. Proces 

Nedenstående figur illustrerer processen, som ovenfor beskrevet, og kæder lovgivning og proces 
sammen: 
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3.9. G9 – Godkendelse af uddannelser 

Virksomhedens uddannelser skal sikre,  at de medarbejdere, som varetager sikkerheds-
klassificerede funktioner fra start har den fornødne kompetence og vedligeholder denne  
kompetence gennem løbende efteruddannelse.  
De sikkerhedsklassificerede uddannelser omfatter blandt andet førere af letbanekøretøjer, 
kørelærere, personale i kontrolrum og instruktører for personale i kontrolrum. 

3.9.1. Lovgivning 

[35] Bekendtgørelse nr. 483 af 18/05/2017 om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på 
metro- og letbaneområdet (Historisk) 

[36] Bekendtgørelse nr. 576 af 30/05/2017 om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på 
metro- og letbaneområdet. 

3.9.2. Vejledninger 

[37] www.trafikstyrelsen,dk 
Uddannelse og helbred. 

3.9.3. Proces 

Nedenstående figur illustrerer processen, som ovenfor beskrevet, og kæder lovgivning og proces 
sammen: 
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Kortlægningen  herunder oplister de dokumenter, som  er udvekslet mellem en aktør og myndig-
heden op til 2017.09.23, og  som har betydning for forståelsen af evt. afvigelser i forhold til ramme-
processen.   
 

   
 

   
 

  
   

 
        

 
  

 
 

  
 

  
 

Kortlægning 
Som beskrevet i afsnit 2.4 er der i kortlægningen fokuseret på dokumenter fra 
myndighedsbehandlingen op til aflysningen i september og åbningen i december. Kortlægningen 
går mest i detaljer med de processer, hvor der ses de største afvigelser fra rammeprocessen. 
Ældre dokumenter er kun medtaget i det omfang de fik afgørende betydning for forløbet. 

I kortlægningen refererer tal i  overskrifter, f.eks. Ansøgning (102-103), til  aktiviteter i  ramme-
processerne i  kapitel  3.  

4.1. Det tidlige forløb 

2012.01.25 Trafikministeren fremsætter Forslag til Lov om Aarhus Letbane [38]. 
Forslaget anbefaler, at sikkerhedsregler baseres på BOStrab [39]. 

2012.05.16 Lov nr. 432 af 16/05/2012 Lov om Aarhus Letbane med senere ændringer [40] 
Lloyd’s Register godkendes af TBST som CSM-assessor. I løbet af 
godkendelsesforløbet overtages Lloyds Registers certificeringsvirksomhed af 
Ricardo Certification ApS. 

2015.04.13 TBST godkender sagkyndig. 

4.2. Forløbet op til den 23. september 2017 

4.2.1. Myndighedsgodkendelsesplan (AAPP) 

2017.03.03 AAL fremsender myndighedsgodkendelsesplan (AAPP) til kommentering i 
Trafikstyrelsen [41]. Planen er baseret på forventet start af prøvedrift maj 2017 
og forventet kommerciel drift juli 2017. Tekniske og trafikale sikkerhedsregler 
forventes fremsend til myndighedsbehandling i april 2017. 

2017.04.04 TBST kommenterer på den fremsendte AAPP og nævner bl.a., at fire uger til 
godkendelse af de tekniske sikkerhedsregler er meget lidt for så omfattende et 
materiale. 

4.2.2. G1 Sikkerhedsgodkendelse af infrastrukturforvalter 

AAL søgte om sikkerhedsgodkendelse som infrastrukturforvalter. TBST var sikkerhedsmyndighed. 
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4.2.2.1. Ansøgning (102-103) 

I perioden fra april 2016 opdaterer AAL flere gange ansøgningen om sikkerhedsgodkendelse. Den 
relevante ansøgning for forløbet op mod 2017.09.23 er følgende: 

2016.10.03 

2017.02.20 

4.2.2.2. 

2017.01.10 

4.2.2.3. 

2017.02.22  - 
2017.02.23 

2017.08.02 – 

2017.08.03 

4.2.2.4. 

2017.06.12 

2017.09.01 

AAL søger om sikkerhedsgodkendelse som infrastrukturforvalter [40]. 
Planlagt prøvedrift fra 1. marts 2017 og planlagt kommerciel drift fra 1. maj 2017. 

AAL opdaterer ansøgning med ændrede  datoer  [42]  
Planlagt prøvedrift fra 2017.05.19 og planlagt kommerciel  drift fra 2017.06.15  

Dokumentgennemgang (106) 

TBST laver dokumentgennemgang og finder otte mangler og et antal 
udeståender [43]. 

Funktionstilsyn (108) 

TBST laver funktionstilsyn  [44] og finder fortsat udeståender  i sikkerheds-
ledelsessystemet  (SLS).  

TBST laver ekstra funktionstilsyn [45]. TBST finder mangler i SLS, men indstiller 
AAL til sikkerhedsgodkendelse med det vilkår, at driften kan påbegyndes, når 
grundlag for drift er på plads. 
• Ibrugtagningstilladelse til infrastruktur (Proces G3). 
• Godkendelse af operationelle regler (Proces G4). 
• Tekniske sikkerhedsregler (Proces G5). 
• Vedligeholdelsesgrundlag. 
• Håndtering af letbanesikkerhedsplaner. 

Sagsbehandling (109) 

TBST oplyser, at når AAL skal have en sikkerhedsgodkendelse, er det en 
underliggende forudsætning, at AAL har fået godkendt de sikkerhedsregler, som 
er knyttet til sikkerhedsgodkendelsen. De tekniske sikkerhedsregler skal være 
godkendt i det omfang, som svarer til sikkerhedsgodkendelsens omfang. 

AAL får sikkerhedsgodkendelse for strækningen Aarhus H til Aarhus 
Universitetshospital: Gyldighedsperiode 3 år [46] 
Vilkår: 
• Trafikale sikkerhedsregler skal være godkendt til drift. 
• Tekniske sikkerhedsregler skal være godkendt til drift for de baner og 

anlæg som sikkerhedsgodkendelse omfatter. 
• Infrastruktur som sikkerhedsgodkendelsen omfatter skal have 

ibrugtagningstilladelse. 

Status  2017.09.22 er,  at AAL har fået sikkerhedsgodkendelse med tre vilkår.   
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4.2.3. G2 Ibrugtagningstilladelse til køretøjer 

AAL søgte om ibrugtagningstilladelse for køretøjerne. Ricardo Certification var CSM-assessor og 
sagkyndig. TBST var sikkerhedsmyndighed. 

4.2.3.1. Tilknyt CSM-assessor og sagkyndig (201-203) 

Ricardo Certification er akkrediteret CSM-assessor og godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
som sagkyndig på Aarhus Letbane. 

4.2.3.2. Fremsendt dokumentation (204) 

2017.08.14 Dokumentationen omfatter bl.a. den overliggende systemdefinition for 
transportsystemet [47] og specifikke systemdefinitioner for køretøjerne og deres 
systemer. 

4.2.3.3. Sikkerhedsvurderingsrapport (205) 

2017.08.25 Sikkerhedsvurderingsrapporten [48] for køretøjerne er udarbejdet af Ricardo 
Certification. 

4.2.3.4. Verifikationsattest (206) 

2017.09.04 Typeafprøvningsattesterne for køretøjerne omfatter verifikation af kravene til 
rullende materiel [49] og togkontrol [50] 

2017.09.04 Verifikationsattesterne for køretøjerne omfatter verifikation af sikkerhedskrav [51] 
og af fabrikantens kvalitetsstyringssystem [52] 

2017.09.04 Technical file [53] understøtter sikkerhedsvurderingsrapport 
typeafprøvningsattester og verifikationsattester. 

4.2.3.5. Udarbejd kompatibilitetsattest (207) 

2017.09.12 Kompatibilitetsattesterne [54] og [55] omfatter verifikation af grænsefladerne 
mellem køretøjerne og infrastrukturen. 

4.2.3.6. Ansøgning (208) 

2017.08.27 AAL søger om ibrugtagningstilladelse og typegodkendelse [56] 
2017.09.04 AAL fremsender seks bilag, bl.a. typeafprøvningsattester 
2017.09.12 AAL fremsender fire bilag, bl.a. kompatibilitetsattester 

Status 2017.09.22 er,  at der  bl.a. udestår en koblingstest og dispensation for kendingssignalets  
lysstyrke.  
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4.2.4. G3 Ibrugtagningstilladelse til infrastruktur 

AAL søgte om ibrugtagningstilladelse for infrastrukturen. Ricardo Certification var CSM-assessor. 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen var sikkerhedsmyndighed. 

4.2.4.1. Tilknyt assessor (302-303) 

Ricardo Certification er akkrediteret CSM-assessor. 

4.2.4.2. Dokumentation (304) 

2017.08.14 AAL Transport system Overall system definition [47] med underliggende 
systemdefinitioner. 

2017.08.24 Hasardlog [57]. 

2017.08.22 AAL Safety demonstration report [58]. 

4.2.4.3. Sikkerhedsvurderingsrapport (305) 

2017.09.01 CSM-RA Safety Assessment Report. Transportation System. Infrastructure – 
Phase 1. v1 [59]. 

2017.09.14 CSM-RA Safety Assessment Report. Transportation System. Infrastructure – 
Phase 1. v2 [60]. 

CSM-assessor  har  i  sikkerhedsvurderingsrapportens afsnit 2.3 bl.a.  forudsat 
TBST’s godkendelse af de  tekniske sikkerhedsregler: Further assumptions apply  
to AAL project phase 1  and hence this safety assessment report:  … it is assumed 
that Light Rail Banenorms (LBNs) are approved prior to approval for operation.   
Forudsætningen  uddybes  i  afsnit 6.1, men  er  ikke overført til konklusionen  i afsnit 
9.  

4.2.4.4. Ansøgning (306) 

2017.09.01 AAL søger om ibrugtagningstilladelse til fase 1 [61] 

Bilag  til ansøgninger er bl.a.:  
• AAL Transport system Overall system definition 2017.08.14 [47]. 
• AAL Safety demonstration report v5.2 [58]. 

2017.09.06 AAL fremsender   
• Hasardlog 2017.08.24 [57]. 
• Underliggende systemdefinitioner. 

2017.09.11 AAL fremsender 
• Underliggende systemdefinitioner. 

Status 2017.09.22 er, at ibrugtagningstilladelse til  infrastrukturen afventer godkendelse af de  
tekniske sikkerhedsregler.  

10. oktober 2018 Side 37 af 68 



 

 
      

 

   
 

  
  

   
 

 
   

 
 

   
 

 
 

 
 

   

 

   
 

      
 

  
 

 

   
 

 

  
 

 
   

 
     

 
 

  
 

  
 

 
    

 

4.2.5. G4 Sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomhed 

KAL ansøgte om sikkerhedscertifikat (A og B) som jernbanevirksomhed. TBST var 
sikkerhedsmyndighed. 

4.2.5.1. Ansøgning (402-403) 

I perioden fra april 2016 opdaterer  KAL flere gange ansøgningen  om sikkerhedscertifikat (A og  B).  
Den relevante ansøgning for forløbet op mod 2017.09.23 er følgende:  

2017.06.09 KAL fremsender ansøgning om sikkerhedscertifikat (A og B) [62] 

4.2.5.2. Dokumentation (404) 

Den dokumentation som understøtter selve sikkerhedsledelsessystemet omfatter bl.a.: 

2017.10.06 Keolis’ risikoprofil [63] 

4.2.5.3. Dokumentgennemgang (406) 

2017.09.19 Ved dokumentgennemgang [64] konstaterer TBST otte mangler i 
sikkerhedsledelsessystemet. 

4.2.5.4. Sagsbehandling og afgørelse (409-410) 

2017.09.22 Efter høring giver TBST afslag  på  ansøgningen  om sikkerhedscertifikat. Afslaget 
begrundes med de  otte  mangler konstateret ved  dokumentgennemgangen 13.-
14.  september.  

2017.09.22 KAL fremsender en indsigelse [65]. 

Status 2017.09.22 er, at TBST har sendt et afslag  til høring  i KAL.  

4.2.6. G5 Godkendelse af tekniske sikkerhedsregler 

AAL søgte om godkendelse af tekniske sikkerhedsregler, herunder godkendelse af regelassessor 
og kommissorium. Ricardo Certification var regelassessor. TBST var sikkerhedsmyndighed. 

2016.12.02 Telefonmøde – forhåndsdialog om tekniske sikkerhedsregler [66] 

4.2.6.1. Tilknyt regelassessor (502) 

2016.12.02 TBST nævnte på telefonmøde, at en regel-assessor skal gennemgå de tekniske 
sikkerhedsregler og dokumentationen bag. 

2017.01.17 Aarhus Letbane foreslår, at der ikke er anvendes uafhængig regelassessor i 
arbejdet. 
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2017.02.10 TBST anmoder Aarhus Letbane om at bruge en uafhængig regelassessor ved 
myndighedsbehandlingen af de tekniske sikkerhedsregler. Regelassessor skal 
godkendes af TBST. 

2017.04.11:  AAL meddeler til TBST, at de agter at anvende Ricardo Certification som 
regelassessor på de tekniske sikkerhedsregler. 

4.2.6.2. Sagsbehandling af forslag til assessor (503) 

2017.04.19 TBST beskriver kravene til regelassessor for AAL. 

2017.06.20 TBST godkender seneste tilføjelse til regelassessorteam [67]. 

4.2.6.3. Udarbejd kommissorium (504) 

2017.01.18  - 
2017.03.27  

AAL udarbejder kommissoriet [68] for udvikling og godkendelse af tekniske 
sikkerhedsregler. 

4.2.6.4. Afgørelse (505) 

2017.03.28 TBST godkender kommissoriet [69]. 
2017.05.21 TBST fremsender uddybende forklaringer [70]. 

4.2.6.5. Tekniske sikkerhedsregler og argumentationsnotater (506-507) 

2017.06.12 TBST informerer AAL og Ricardo om, at de tekniske sikkerhedsregler skal være 
godkendt i det omfang, som svarer til sikkerhedsgodkendelsens omfang. 

2017.08.31  –
2017.09.14  

 Der er i perioden løbende fremsendt udkast til tekniske sikkerhedsregler og 
argumentationsnotater. 

4.2.6.6. Regelassessorrapport (508) 

2017.08.30 Sikkerhedsvurderingsrapport for tekniske sikkerhedsregler [71] 
Med underliggende assessment records 

• Assessment record AR094 Aarhus Letbane Kørestrømsinstruks 
• Assessment record AR095 Letbanenormer – Spor 
• Assessment record AR104 Argumentationsnotat 

I afsnit 8  i sikkerhedsvurderingsrapporten konkluderer regelassessor 
sikkerhedsledelsessystemet vil skulle have procedurer, som sikrer  korrekt 
anvendelse af tekniske regler (og brug af andre risikoacceptprincipper). 
Sikkerhedsledelsessystemet ligger udenfor kommissoriet for vurdering af de  
tekniske sikkerhedsregler. Regelassessors vurdering  af de tekniske sikkerheds-
regler hviler dermed på  vurderingen af sikkerhedsledelsessystemets styrke og 
modenhed.  
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Møde om tekniske sikkerhedsregler på baggrund af at AAL er i tidsnød med 
godkendelsesprocessen og derfor skal lave nogle prioriteringer [72] 

   
 

    
 

    

      
 

   
 

  

    
   

   

       

 

    
 

 

 
 

 
 

  
 

  
   

 
 

4.2.6.7. Fremsend dokumenter (509) 

2017.08.31 AAL fremsender ansøgning om godkendelse af tekniske sikkerhedsregler. 

4.2.6.8. Sagsbehandling (510) 

2017.07.10  

2017.09.01 TBST anmoder AAL om at fremsende de tekniske sikkerhedsregler, der ønskes 
godkendt. 

2017.09.14 TBST efterspørger yderligere materiale og meddeler AAL, at de er i gang med at 
udarbejde kommentarer. 

2017.09.19 AAL rykker TBST for kommentarer til fremsendt ansøgning 

2017.09.20 TBST informerer AAL om, at det i forbindelse med myndighedsbehandlingen er 
blevet klart for TBST, at CSM-assessor i sikkerhedsvurderingsrapporten for 
infrastrukturen har lavet en antagelse, så gyldigheden af 
sikkerhedsvurderingsrapporten er betinget af godkendelsen af de tekniske 
sikkerhedsregler. 

2017.09.20 På møde mellem TBST, AAL og KAL konstaterer TBST [73], at udfordringerne 
med de tekniske sikkerhedsregler er den ene af to grunde letbanen ikke kan 
tages i brug 2017.09.23. 

2017.09.21 TBST fremsender foreløbige kommentarer til de tekniske sikkerhedsregler. 

2017.09.22 På møde mellem  TBST, AAL og Ricardo Certification fastholder TBST,  at 
ansøgningsmaterialet ikke er godt nok til  godkendelse.  
Ansøgningsmaterialet udgør ca. 1100 sider, og TBST forventer at der stadig 
udestår 2-5 dages sagsbehandling. 

2017.09.22 Efter mødet fremsender Ricardo Certification et brev  [74],  hvor Ricardo bl.a.  
argumenterer  for, at det skulle være  TBST, der har stillet godkendelse af de  
tekniske sikkerhedsregler som  forudsætning  for sikkerhedsvurderingsrapporten 
for  infrastruktur, jvf. afsnit 4.2.4.3  ovenfor.  

Status 2017.09.22 er, at TBST  ikke kan godkende de tekniske sikkerhedsregler (afsnit 4.2.6.6  og 
4.2.6.8  ovenfor) og da  CSM-assessors  sikkerhedsvurderingsrapport  for infrastruktur (afsnit 4.2.4.3  
ovenfor) forudsætter, at TBST godkender de tekniske sikkerhedsregler, er en positiv afgørelse ikke 
mulig.  

4.2.7. G6 Godkendelse af trafikale sikkerhedsregler 

AAL søgte om godkendelse af trafikale sikkerhedsregler og uddannelse, herunder godkendelse af 
regelassessor og kommissorium. Ricardo var regelassessor. TBST var sikkerhedsmyndighed. 
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4.2.7.1. Kommissorium (604) 

2017.04.09 Kommissorium for vurdering af operationelle regler [75]. De trafikale regler 
omfatter regler for drift og midlertidige regler til brug for faseskift. 

4.2.7.2. Fremsend ansøgning (605) 

2017.08.27 AAL ansøger om: 
• Trafikale sikkerhedsregler Bind 1 Grundbog [76] 
• Trafikale sikkerhedsregler Bind 2 Signaler og mærker [77] 
• Supplerende instrukser til Trafikale Sikkerheds Forskrifter [78]. 

2017.09.19 AAL ansøger om godkendelse af: 
• Særlig sikkerhedsbestemmelse SSB-001 
• Særlig sikkerhedsbestemmelse SSB-002 

4.2.7.3. Regelassessorrapport (608) 

2017.08.25 Sikkerhedsvurderingsrapport. Trafikale regler for Aarhus Letbane. [79] 
I afsnit 6.1 Proces- og kvalitetsstyring står der 

• Der har generelt manglet styring i forhold til en samlet plan for aktiviteter. 
Mange aktiviteter er blevet gennemfør uformelt og uden samlet overblik 
over hvordan den endelige argumentation for at de trafikale regler er 
komplette og dækkende skulle sammensættes. 

Denne observation føres ikke videre til konklusionen i afsnit 8, så regelassessor i 
afsnit 8 konkluderer at: 

• Udviklingen af de trafikale regler er sket i en proces, som er i fuld 
overensstemmelse med principperne i CSM-RA. 

4.2.7.4. Afgørelse (611) 

2017.09.20 TSF4 og SIT5 godkendes i v 7.1 til brug på strækningen Aarhus H til Aarhus 
Universitetshospital. [80] 

2017.08.22 TBST godkender Særlig sikkerhedsbestemmelse SSB 002. 

2017.09.23 er Særlig Sikkerhedsbestemmelse SSB 001 ikke godkendt. 

4 Trafikale Sikkerheds Forskrifter 
5 Supplerende instrukser til Trafikale Sikkerheds Forskrifter 
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4.2.8. G7 Godkendelse af vejvendte sikkerhedsforanstaltninger 

AAL søgte om godkendelse af godkendelse af vejvendte sikkerhedsforanstaltninger herunder 
overkørsler. TBST var sikkerhedsmyndighed. 

Der er ingen overkørsler på strækningen Aarhus H – Aahus Universitetshospital. Ansøgningen har 
derfor ingen relevans for forløbet op til 23 september 2017. 

4.2.9. G8 Tilladelse til at drive jernbanevirksomhed 

KAL søgte om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed. TBST var myndighed. 

4.2.9.1. Ansøgning (801) 

2016.08.22 TBST minder KAL om, at tilladelse til at drive jernbanevirksomhed endnu ikke er 
ansøgt 

2016.11.01 KAL ansøger om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed. 
2017.06.16 KAL fornyer ansøgning om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed. 

4.2.9.2. Sagsbehandling og afgørelse (803, 804, 806) 

2017.09.21 KAL får tilladelse til at drive jernbanevirksomhed [81] med følgende vilkår: 
• KAL skal have sikkerhedscertifikat inden driftsstart. 
• KAL skal råde over rullende materiel. 

Status 2017.09.22 er,  at KAL har fået tilladelse til at  drive jernbanevirksomhed med to vilkår.  

4.2.10. G9 Godkendelse af uddannelser 
AAL og KAL ansøgte om godkendelse af uddannelsesplaner. TBST var myndighed. 

4.2.10.1. Udarbejd undervisningsplan (901-902) 

AAL udarbejder: 
• Uddannelsesplan for OCC instruktør 
• Uddannelsesplan for letbanefører instruktør 

KAL udarbejder: 
• Uddannelsesplan til letbanefører 
• Uddannelsesplan til letbanefører kørelærer 
• Uddannelsesplan til letbanefører instruktør 
• Uddannelsesplansplan trafikoperatør 
• Uddannelsesplansplan trafikoperatør instruktør. 
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4.2.10.2. Ansøgning (903) 

2017.08.27 AAL ansøger om godkendelse af uddannelsesplan for 
• OCC instruktør 
• letbanefører instruktør. 

2017.08.27 KAL ansøger om godkendelse af uddannelsesplan for: 
• letbanefører 
• letbanefører kørelærer 
• letbanefører instruktør 
• trafikoperatør 
• trafikoperatør instruktør. 

4.2.10.3. Sagsbehandling og afgørelse (904-905) 

2017.09.08 AAL får godkendelse af uddannelsesplan for: 
• OCC instruktør 
• Letbanefører instruktør 

2017.09.25 KAL får godkendelse af uddannelsesplan for: 
• letbanefører 
• letbanefører kørelærer 
• letbanefører instruktør 
• trafikoperatør 
• trafikoperatør instruktør. 

Status 2017.09.22 er,  at AAL og KAL har fået godkendt deres respektive uddannelsesplaner.  

4.3. Forløbet op til den 21. december 2017 

Kortlægningen  herunder oplister de dokumenter, som  er udvekslet mellem en aktør og myndig-
heden op til  2017.12.21, og som har betydning for forståelsen af evt. afvigelser i forhold til ramme-
processen.   

4.3.1. G1 Sikkerhedsgodkendelse af infrastrukturforvalter 

Ved aflysningen af letbanens åbning 23, september 2017 er status, at processen er i gang. 

4.3.1.1. Dokumentation (104) 

Den dokumentation, som understøtter selve sikkerhedsledelsessystemet, omfatter bl.a. 

2017.12.13 AAL justerer risikoprofilen [82] for at imødegå,  at det tekniske sikkerhedsregel-
grundlag ikke er komplet.   
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AAL tilføjer rammeaftale om indkøb af TSA-funktioner som barriere. 

2017.12.13 AAL risikoprofil [83] 

2017.12.13 AAL sporing af farer [84] Det er en krydsreference fra farer til sikkerhedskrav og 
barrierer. 

4.3.2. G2 Ibrugtagningstilladelse til køretøjer 

Ved aflysningen af letbanens åbning 23, september 2017 er status, at processen er i gang. 

4.3.2.1. Verifikationsattester (206) 

2017.09.22 Udtalelse fra sagkyndig om, at koblingstest Variobahn-Variobahn er udført [85]. 

4.3.2.2. Sagsbehandling (209) 

2017.10.08 AAL ansøger om dispensation for kendingssignallygternes lysstyrke. 
2017.11.03 AAL fremsender grundlag for sikring af fritrum 

4.3.2.3. Afgørelse (210) 

2017.12.08 AAL får ibrugtagningstilladelse for letbanetogsæt Variobahn [86]: 
• Køretøjerne må køre på strækningen Aarhus H til Universitetshospitalet. 
• De må kun køre med udkoblet ATP. Vilkår fra ISV 
• De må kun køre med tre specifikke typer af akseltæller. Vilkår fra ISV 
• De må kun koble med køretøjer af samme type. Vilkår fra ISV lempet efter 

koblingstest og assessors vurdering. 
• De må koble i redningssituationer. De må kun køre i drift som single unit 

togsæt. Fremgår af systemdefinition for togsæt. 

2017.12.08 AAL får typegodkendelse til letbanetogsæt Variobahn [87] 
Typegodkendelsen omfatter dispensation for kendingssignallygternes lysstyrke. 

4.3.3. G3 Ibrugtagningstilladelse til infrastruktur 

Ved aflysningen af letbanens åbning den 23. september er status, at AAL har 
ibrugtagningstilladelse med vilkår. 
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4.3.3.1. Udarbejd og fremsend dokumenter (304) 

2017.12.13 AAL justerer risikoprofilen [82] for at imødegå,  at det tekniske sikkerhedsregel-
grundlag ikke er komplet.   
AAL tilføjer rammeaftale om indkøb af  TSA-funktioner som barriere.  

2017.12.13 AAL fremsender opdateret risikoprofil [83]. 

4.3.3.2. Afgørelse (308) 

. 

2017.12.20 AAL får ibrugtagningstilladelse til infrastruktur [88]. 

4.3.4. G4 Sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomhed 

Ved aflysningen af letbanens åbning den 23. september er status, at KAL har modtaget en høring. 
KAL vælger at trække ansøgningen og genstarter processen med et dialogmøde. 

4.3.4.1. Forhåndsdialog (401) 

2017.09.29 Dialogmøde mellem KAL og TBST [89]. De aftaler, at KAL skal fremsende ny 
ansøgning og en plan. 

2017.10.02 Plan for ny-udstedelse af sikkerhedscertifikat hos KAL [90]. 
Tilsynsbesøg for dokumentgennemgang er planlagt til 2017.10.30, men der er 
ingen dato for sikkerhedscertifikat. 

4.3.4.2. Ansøgning (402) 

2017.10.02 Ansøgning om sikkerhedscertifikat.  
Påtænkt dato for driftsstart er 2017.10.30  

2017.10.04 Ansøgning om sikkerhedscertifikat [91] 
Strækningen er præciseret til: 
• CMC til Aarhus H 
• Aarhus H til Aarhus Universitetshospital 
• Aarhus Universitetshospital via junktion 2 til Lisbjerg skole 
• Aarhus H til Odder station. 
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4.3.4.3. Udarbejd dokumentation (404) 

Den dokumentation, som understøtter selve sikkerhedsledelsessystemet, omfatter bl.a. 
2017.12.04 Systembeskrivelse Keolis Aarhus Letbane [92] 

4.3.4.4. Dokumentgennemgang (405) 

2017.10.16 – Skrivebordstilsyn [93] 
2017.10.29 
2017.10.30 - Dokumentgennemgang hos KAL. [93]. 
2017.11.01 
2017.11.03 – Skrivebordstilsyn 
2017.11.09 
2017.11.09 Dokumentgennemgang på videomøde 

4.3.4.5. Funktionstilsyn i virksomheden (408) 

2017.11.20  – 
2017.11.21  

Funktionstilsyn hos KAL [92]. 

4.3.4.6. Sagsbehandling og afgørelse (409,410) 

2017.12.04 KAL får sikkerhedscertifikat (A+B) for 1 år [93]. 

4.3.5. G5 Godkendelse af tekniske sikkerhedsregler 

Ved aflysningen af letbanens åbning den 23. september er status, at TBST ikke gav godkendelse, 
men processen er i gang. 

4.3.5.1. Tilknytning af regelassessor (502-503) 

2017.09.28  –
2017.11.24  

 Dialog og godkendelser af tilføjelser til regelassessorteamet. 

2017.11.10 TBST oplyser på mail AAL om, at det efter Styrelsens opfattelse er uklart om 
teamet har tilstrækkelig kompetence. 

2017.11.13 TBST oplyser på mail AAL om at det efter Styrelsens opfattelse er uklart om 
teamet har tilstrækkelig kompetence [94]. 

4.3.5.2. Kommissorium (504-505) 
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2017.10.10 Mail fra regelassessor til TBST vedr. forståelsen af scope for de tekniske 
sikkerhedsregler vs. sikkerhedsledelsessystem. 
Henvendelsen følges op med telefonsamtaler og et møde. 

4.3.5.3. Regelassessorrapport (508) 

2017.10.10 Assessment record AR094 Aarhus Letbane Kørestrømsinstruks [95] 

2017.11.28 Sikkerhedsvurderingsrapport. Tekniske sikkerhedsregler [96] 

I afsnit 7.1 oplister regel-assessor afvigelser for fase 1 og nævner i afsnit 7.1.8 
afhængigheden mellem tekniske sikkerhedsregler og 
sikkerhedsvurderingsrapporten for infrastruktur, jvf. afsnit 4.2.4.3 ovenfor. 

2017.11.28 Assessment record AR095 Letbanenormer - Spor [97] 

2017.11.28 Assessment record AR104 Argumentationsnotat [98] 

2017.11.28 Assessment record AR143 Samspil Trafik-Teknik [99] 

2017.11.28 Assessment record AR144 Yderligere regelgrundlag [100] 

2017.12.12 Tilkendegivelse for håndtering af afvigelser [101]. 

Regel-assessor angiver,  at assessment ikke var afsluttet ved  udgivelsen af  
sikkerhedsvurderingsrapporten for de tekniske sikkerhedsregler [96], Regel-
assessor lukker fire af afvigelserne og støtter projektets forslag om 2 henholdsvis  
8 måneders frist til at lukke de resterende afvigelser.  

2017.12.12 Assessment record AR159 Tekniske Regler – LBN1-166 [102] 

2017.12.12 Tilkendegivelse fra regel-assessor [103], der støtter at seneste version af 
tekniske sikkerhedsregler er egnet til risikostyring for infrastrukturen i fase 1. 

4.3.5.4. Fremsendelse (509) 

Efter fremsendelse af ansøgning 2017.08.31 fremsender AAL supplerende og 
revideret ansøgningsmateriale følgende datoer: 
• 2017.09.01
• 2017.09.04
• 2017.09.14
• 2017.10.09
• 2017.10.19
• 2017.10.24
• 2017.10.30
• 2017.11.08
• 2017.11.28
• 2017.11.29
• 2017.12.04
• 2017.12.05
• 2017.12.07
• 2017.12.12
• 2017.12.13
• 2017.12.14
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 Supplerende oplysninger blev meddelt telefonisk: 
  2017.10.11. 

 
 
 

  
 

   Dialog vedr. første sæt af kommentarer. 

   Kommentarer til LKI med tilhørende dokumentation [104]: 
  
      

 
 

 
Kommentarer til ansøgning af 31.08.2017 om godkendelse af tekniske 
sikkerhedsregler [105] 

  TBST har 128 observationer. 

   
  

Dialog vedr. endeligt sæt af kommentarer, grundlag for letbaneregler og
rollefordeling i processen 

  TBST giver tidsbegrænset godkendelse af de tekniske sikkerhedsregler [106]. 

 
  

  
  
  
   
  

 
  Oprindelsen af de 58 vilkår fordeler sig således: 

    
 

       
 

    
 

    
  

 

 
 
 
 
 

  
 

 

• 

4.3.5.5. Sagsbehandling og afgørelse (510-511) 

2017.09.23  –  
2017.09.29  
2017.09.29  

• Der er 29 observationer. 
• TBST nævner, at obs. 15, 16 17 20 22 23 24 25 Ikke findes i 

argumentationsnotatet eller i assessment record 094. 
2017.09.29  

2017.09.30  –  
2017.10.09  

2017.12.20  

• TBST godkender 23 tekniske sikkerhedsregler. Godkendelsen er 
tidsbegrænset og gælder til og med 2018.12.20. 

• Der er 58 vilkår: 
o Vilkår 1 skal være opfyldt inden driftsstart 
o Vilkår 2-51 skal være opfyldt senest 2 måneder efter driftsstart 
o Vilkår 52-54 skal være opfyldt senest 8 måneder efter driftsstart. 
o Vilkår 55-58 skal være opfyldt øjeblikkeligt 

• 16 vilkår (nr. 2, 4, 15, 17, 18, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 38, 41, 52, 53 og 54) 
er sporbare til TBST tidligere kommentarer eller godkendelser. 

• 8 vilkår (nr. 5, 6, 10, 25, 30, 34, 39 og 40) er sporbare til regelassessors 
assessment records eller argumentationsnotater for letbanenormer 

• 3 vilkår (56, 57 og 58) er i begrundet med forudsætninger oplyst af 
regelassessor under sagsbehandlingen. 

• 5 vilkår (nr. 3, 8, 12, 43 og 44) er præciseringer af at letbanenormer og 
tekniske meddelelser skal betegne overgangsbetingelser som krav 

• 26  vilkår (nr.  1, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19- 22, 26, 27, 31, 35-37, 42, 45-51  og  
55) adresserer  logik, mangler eller meningsforstyrrende fejl.  

4.3.6. G6 Godkendelse af trafikale sikkerhedsregler 

Ved  aflysningen  af letbanens åbning  den 23.  september er  status,  at SSB 001 ikke er godkendt.  
 
KAL trafikale regler er godkendt. 
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   AAL fremsender SSB 001 v4.6 
   AAL fremsender SSB 001 v4.9 

    AAL fremsender SSB 005. v3.0 
 

  
 

    TBST godkender SSB 001 v4.6 
    TBST godkender SSB 001 v4.9 
   TBST godkender SSB 005 v3.0 

 
 

  
 

 
 
 

  
 

 

  
 

     TBST meddeler, at vilkår nu er opfyldt. 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

4.3.6.1. Fremsendelse (609) 

2017.10.02  
2017.12.03  
2017.12.13 

4.3.6.2. Sagsbehandling og godkendelse (610.611) 

2017.10.03 
2017.12.07 
2017.12.15 

4.3.7. G7 Godkendelse af vejvendte sikkerhedsforanstaltninger 

Der er ingen overkørsler på strækningen  Aarhus H –  Aahus Universitetshospital. Godkendelse af  
vejvendte sikkerhedsforanstaltninger har derfor ingen relevans for forløbet op  til 21 september  
2017.  

4.3.8. G8 Tilladelse til at drive jernbanevirksomhed 

Ved  aflysningen  af letbanens åbning  den 23.  september er status, at KAL har fået tilladelsen med to  
vilkår.  

4.3.8.1. Sagsbehandling og afgørelse (804, 805) 

2017.12.12 

4.3.9. G9: Godkendelse af uddannelser 

Ved  aflysningen  af  letbanens åbning  den 23.  september er status,  at alle uddannelsesplaner for 
AAL,  og alle uddannelsesplaner for KAL er godkendt.   
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  Godkendelse af tekniske sikkerhedsregler 
 

  
      

  
   

  

For infrastrukturforvalterens tekniske sikkerhedsregler startede processen med 
godkendelsen af kommissorium 2017.03.28 (afsnit 4.2.6.4) og godkendelse af 
regelassessorteam 2017.06.20 (afsnit 4.2.6.2). Inden sagsbehandlingen startede, havde 
TBST tilkendegivet, at de 4 uger, som AAL har afsat til sagsbehandlingen og godkendelse 
af de tekniske sikkerhedsregler ville være for kort tid (afsnit 4.2.1 og 4.2.6.8). 
 

   
  

AAL fremsender ansøgning om godkendelse 2017.08.31 (afsnit 4.3.5.4 og 4.3.3.1) og 
fremsender derefter ansøgningsmateriale og revideret materiale ad flere omgange. 
 

   
 

     
   

 
 

 
   

Godkendelsesprocessen kompliceres væsentligt af, at CSM-assessor i sikkerheds-
vurderingsrapporten for infrastruktur har forudsat TBST’s godkendelse af de tekniske 
sikkerhedsregler, så godkendelsen af infrastrukturen hviler på at de tekniske 
sikkerhedsregler skal være godkendte. CSM-assessor har ikke understreget eller gengivet 
denne forudsætning i sikkerhedsvurderingsrapportens samlede konklusion (afsnit 4.2.4.3 
og 4.2.6.8). Assessor laver en tilsvarende inkonsistens i en anden 
sikkerhedsvurderingsrapport (afsnit 4.2.7.3), overser otte relevante forhold i et dokument 
(afsnit 4.3.5.5) og udgiver en sikkerhedsvurderingsrapport før afslutning af assessering 
(afsnit 4.3.5.3). CSM-assessor og i særdeleshed regelassessor virker usikre på den 
opgave, de skal løse (afsnit 4.2.6.2, 4.3.5.1, 4.3.5.3 og 4.2.6.8). 
 

     
  

  
  
  

2017.09.29 har TBST gennemført første gennemgang af de ca. 1100 sider fremsendt efter 
1. september og gjort 29 observationer i Letbanens Kørestrøminstruks og 128 
observationer i de tekniske sikkerhedsregler (afsnit 4.3.5.5). Antallet af observationer er 
højt, men ikke uventet for første gennemgang af så omfattende materiale. Kombinationen 
af mængden af materiale og antallet af observationer er meget bemærkelsesværdigt i 
forhold til, at første fremsendelse er påbegyndt mindre end 4 uger før planlagt åbning af 
letbanen. 
 

     
 

  
    

   

Efter aflysningen i september justerer AAL sikkerhedsprofilen (afsnit 4.3.3.1) og er dermed 
bedre i stand til at håndtere grænsefladen mellem infrastruktur og tekniske 
sikkerhedsregler. AAL fortsætter fremsendelsen af revideret materialet, så materialet ved 
sidste fremsendelse 2017.12.14 er fremsendt ad 17 omgange. (afsnit 4.3.5.4). 2017.12.20 
godkender TBST de tekniske sikkerhedsregler med 58 vilkår (afsnit 4.2.5.5). 

Læringspunkter 
Lovgivningens  rammeproces  er beskrevet i  kapitel  3 og er  baseret på lovgivning  og  vejledninger for 
de godkendelsesprocesser, som var relevante for Aarhus Letbane.  Letbaner kører på et 
letbanespor, som helt eller delvist kan  være placeret på offentlig vej. Letbaner kan hverken  
defineres som en bus eller et tog og får dermed en hybridkarakter, der giver lovgivningsmæssige  
grænseflader mellem vej- og jernbaneområdet.  I Danmark har  man valgt,  at letbane er en jernbane. 
Det valg giver store muligheder, fordi  lovgivningen så gør  det muligt at  integrere letbane med  
bybane og jernbane,  og fordi  lovgivningen så understøtter,  at  kompetencer og viden  direkte  kan  
udveksles  mellem letbane- og jernbanesektoren.   

Mens jernbanelovgivningen anvender risikostyringsprincipper, som grundlæggende er gode  og  
hensigtsmæssige i forhold til jernbanesektorens risikoprofil, så er der ingen tvivl  om,  at de samme 
principper virker abstrakte og udfordrende for nye aktører inden for både letbane- og 
jernbaneområdet.  Lovgivningen for bl.a.  luftfart, kemisk  industri og  offshore olie og gas  følger  
samme principper og stiller nye aktører over for tilsvarende udfordringer.   

Den direkte årsag til,  at den planlagte åbning  af Aarhus Letbane  den 23. september  måtte aflyses  
dagen før, var,  at infrastrukturforvalterens tekniske sikkerhedsregler og operatørens  
sikkerhedsledelsessystem ikke kunne godkendes.   

Både godkendelsesprocessen for de tekniske sikkerhedsregler og godkendelsesprocessen for 
operatørens sikkerhedsledelsessystem strakte sig over en længere periode før og efter aflysningen. 
Hovedpunkterne i  de to forløb skal  kort opsummeres her:  

• 
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  Sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomhed: 
 

    
   

  

Efter flere tilløb i det tidlige forløb ansøger KAL 2017.06.09 om sikkerhedscertifikat (A og B) 
(afsnit 4.2.5.1). Ved dokumentgennemgang 2017.09.19 konstaterer TBST otte mangler i 
sikkerhedsledelsessystemet (afsnit 4.2.5.4). 
 

   
 

Status 2017.09.22 er, at TBST har sendt et afslag til høring i KAL. Herefter vælger KAL at 
trække ansøgningen tilbage. 
 

 
 

   
   

 
 

Efter at KAL og TBST i fællesskab har udarbejdet en myndighedsgodkendelsesplan (afsnit 
4.3.4.1). fremsender KAL 2017.10.02 en ny ansøgning om sikkerhedscertifikat (A og B) 
(afsnit 4.3.4.2) og fremsender 2 dage senere en præcisering af afgrænsningen af 
ansøgningen. I løbet af de næste måneder udbygger og reviderer KAL 
sikkerhedsledelsessystemet, og TBST gennemfører tilsyn, så KAL 2017.12.04 får 
sikkerhedscertifikat (A+B) for 1 år (afsnit 4.3.4.6) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

• 

De væsentligste forskelle mellem de to forløb beskrevet ovenfor er mængden af materiale og 
antallet af aktører.  De to forløb såvel som  kortlægningen i  kapitel  4 viser, at der blandt aktørerne 
har været usikkerhed omkring krav og  proces.  Ansøgningsmaterialet er blevet fremstillet og  
fremsendt på en måde, der til  tider virker rådvild men  kortlægningen viser også,  at der hele vejen 
igennem forløbet har  været meget dialog, mange spørgsmål og  afklaringer samt udredninger af  
misforståelser imellem  TBST og de tre aktører.   

Ud af de  ni  parallelle godkendelsesforløb endte de to ovennævnte  forløb som showstoppere i  
forhold til  den planlagte åbning den 23. september, men de nævnte forhold kan i  varierende grad 
genfindes i  de øvrige godkendelsesprocesser.  

TBST har haft nogle meget erfarne kompetencer på opgaven og  udviste stor  samarbejdsvilje ved at  
sagsbehandle meget store mængder  materiale på meget kort tid, men forventningsafstemningen i  
projektet og kommunikationen om ansøgningsmaterialets tilstand  synes ikke at have fungeret 
hensigtsmæssigt.  

Det læringspunkt, som  kan  uddrages af opsummeringen ovenfor, er, at den  væsentligste grund til, 
at ansøgningsmaterialet ikke kunne godkendes, var, at AAL og KAL i begyndelsen skulle opbygge  
kompetencen (som de første letbaneinfrastrukturforvaltere og  -operatører) og samtidig stod overfor 
en meget kompleks lovgivning. Dette misforhold var gennem et forløb, der startede længe før  
aflysningen, og var hæmmende for AALs, KALs og Ricardos  evne til at strukturere og fokusere 
arbejdet i godkendelsesprocesserne.  
 
Forbedringsforslagene skal  derfor rettes mod at facilitere, sikre og fastholde struktur og fokus i  
godkendelsesprocesserne.   
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Forbedringsforslag 

Da projektet  med at etablere Aarhus Letbane  gik i gang, fandtes  der ganske vist regler  for letbaner i  
Danmark, men ingen erfaring med  anvendelse af reglerne, ingen  erfaring  med at opbygge  en  
organisation  og generelt ingen erfaring med at etablere en infrastrukturforvalter og en 
jernbanevirksomhed fra grunden i Danmark. Det har naturligt medført, at der har været en del  
usikkerheder undervejs i forløbet; herunder også hos de kompetencer, der har skullet varetage  
opgaven, da der ikke har været forudgående erfaring og læring at  læne sig op  ad.  

Kapitel  3  har klarlagt lovgivningens  rammeproces og  kapitel  4 har kortlagt det faktiske forløb for  
Aarhus  Letbane frem til åbningen baseret på  de  vigtigste dokumenter i  de ni parallelle 
godkendelsesforløb.  

Dette  kapitel  vil  udlede forslag til forbedringspunkter baseret på  observationer i kortlægningen  og 
læringen beskrevet i kapitel 5 med det overordnede formål at forenkle og forbedre godkendelses-
processerne for nyanlæg i letbane- og jernbanesektoren i Danmark.  

Forslag til tids- og procesoptimeringer 

Myndighedsgodkendelsesplan 

Lovgivningen  opstiller rammer og krav  til  metode ved  godkendelsen  af  jernbaner  men  opstiller f.eks. 
ingen  tekniske krav, opstiller ingen krav til dokumentstruktur og giver ingen konkret anvisning på  
hvordan  opfyldelse af krav kan dokumenteres. Det giver den  erfarne jernbanevirksomhed store 
muligheder for at tilpasse udformningen sikkerhedsledelsessystem og dokumentstruktur til  
virksomhedens aktiviteter og til løbende  at udvikle virksomhedens systemer, indarbejde  
organisatoriske udviklinger  og introducere innovative tekniske.  For nystartede  virksomheder kan  
fraværet af konkrete løsninger og  anvisninger i lovgivningen  være en stor udfordring.  Som et  
konkret eksempel kan virksomheden  vælge at bruge meget rådgivning og kvalitetssikring, så alle 
ansøgninger  fås igennem i første forsøg  eller virksomheden kan vælge  at anvende lidt mindre 
rådgivning og kvalitetssikring og  derefter indarbejde  i tidsplanen at ikke alle ansøgninger går 
igennem i første forsøg. Hvis den nystartede virksomhed ikke tidligt når frem til at  se  og evaluere 
muligheder og indarbejde konsekvenser af de trufne  valg, så ender  lovgivningen rammer og  
muligheder nærmest med at blive en labyrint for virksomheden.   

Forbedringsforslag 1 har til  formål at sikre et klart og robust forløb i godkendelsesprocessen.  

Forbedringsforslag  1:  
• Ved nybygning formaliseres myndighedsgodkendelsesplanen således, at ansøger og 

dennes rådgiver(e) i forbindelse med forhåndsdialogen med TBST udarbejder en 
myndighedsgodkendelsesplan, der omfatter: 

• En projektbeskrivelse 
• En liste over relevante love og regler. Listen skal være sporbar fra 

projektbeskrivelsen. 
• En liste over nødvendige tilladelser og godkendelser, deres grundlag, 

rækkefølge og afhængigheder. Listen skal være sporbar fra projektbeskrivelsen 
og listen over love og regler. 

• En organisationsplan. 
• En dokumentplan. Planen skal være sporbar fra listen over nødvendige 

tilladelser og godkendelser. 
• En tidsplan for fremsendelser, møder, assessment og sagsbehandling. 
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Udarbejdelse af en brochure eller en hjemmeside, som helt grundlæggende forklarer 
sikkerhedsledelsessystemets formål, lovgivningen og dens krav, fremgangsmåden ved 
sikkerhedsgodkendelse og -certificering og en overordnet tidsplan for processen. 
Ideelt er forklaringen skrevet, så den er anvendelig for lægfolk og dermed ikke kun sikrer, at 

• Udarbejdelsen af myndighedsgodkendelsesplanen anvendes som milepæl, der formelt 
markerer overgang fra forhåndskonsultation til ansøgning og sagsbehandling. 

• Trafik-, Bygge og Boligstyrelsens sagsbehandling gøres  betinget  af, at 
projektbeskrivelsen er faktuelt korrekt,  og  at gældende  regler og retningslinjer er  
indarbejdet i  myndighedsgodkendelsesplanen. Sagsbehandlingen kan  ikke starte før  
der foreligger en gennemarbejdet myndighedsgodkendelsesplan. Sagsbehandlingen  
suspenderes, hvis projektet afviger fra den angivne  projektbeskrivelse eller tidsplan.  

Formaliseringen af myndighedsgodkendelsesplanen behøver ikke at medføre nye dokumentations-
krav for projekterne.  

• Projektbeskrivelsen svarer til den foreløbige systemdefinition i CSM-forordningen og til 
beskrivelsen af virksomhedens aktiviteter i Bek 147. 

• Bek 147 om sikkerhedscertifikat og sikkerhedsgodkendelse kræver, at virksomheden 
identificerer lovkrav [Bek 147, Bilag 1, afsnit 1.2 og 5.1 og 5.9] 

• CSM-forordningen kræver en organisationsplan [CSM-forordning, Bilag 1, afsnit 1.1.6]. 
• Projektets formål (opnåelse af godkendelser og tilladelser) samt dokumentplan og 

tidsplanen er en naturlig del af godt projekthåndværk. 

Myndighedsgodkendelsesplanen findes allerede  i mange projekter, men anvendelsen er ikke 
formaliseret og  varierer derfor med hensyn til indhold, detaljeringsgrad og  anvendelse.  
Ved  at formalisere anvendelsen opnår man:  

• At ansøger fortsat har frihed til at udfylde rammerne og tilpasse dokumentationen for 
opfyldelse af krav til det konkrete projekt og virksomhedens aktiviteter. 

• At ansøger fra start af projektet får etableret et overblik over projektets indhold, de 
nødvendige godkendelser og deres afhængigheder og får gennemarbejdet en konkret plan 
for, hvordan kravene opfyldes og opfyldelsen planlægges dokumenteret. 

• At alle krav, afhængigheder og sagsbehandlingstider bliver gennemtænkt og indarbejdet. 
• At ansøger præsenterer planen i en form som øvrige aktører herunder CSM-assessor, 

regelassessor, sagkyndige og NoBo samt myndighederne kan forholde sig til, og at 
forskelle i forventninger dermed bliver klarlagt og udjævnet, før sagsbehandlingen starter. 

• At udarbejdelsen af myndighedsgodkendelsesplanen bliver en milepæl, der markerer 
overgangen fra planlægning og forhåndskonsultation til projektgennemførelse og 
sagsbehandling. 

Kommunikative potentialer 

Formidling 

Det Europæiske Jernbaneagentur, Trafik-, Bygge- og  Boligstyrelsen og Vejdirektoratet  har  
udarbejdet vejledninger til sikkerhedsledelsessystemer, sikkerhed, godkendelser og tilladelser, som  
er relevante  og brugbare for personer, der allerede har  erfaring og et godt overblik  samt  for 
etablerede  infrastrukturforvaltere og  etablerede  jernbanevirksomheder.  
Nye aktører har i sagens natur  ikke den  nødvendige  erfaring til at  overskue  kravene, til  at forudse 
tidsforbruget og til  at gennemskue  mulighederne for at tilpasse sikkerhedsledelsessystemet til den  
konkrete virksomhed.   

Forbedringsforslag  2:  
• 
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Udarbejdelse af et hæfte med en model-implementering af et lille 
sikkerhedsledelsessystem. 

 

 

  
 

 

 

   
    

 
   
    

 

 

 

nye virksomheder kommer rigtigt fra start, men også er brugbar for journalister, naboer og 
andre interesserede. 

Uafhængigt af  denne  evaluering  har  TBST  i sommeren 2018  oprettet  websitet  letbanekrav.dk, som  
har til formål at give et overblik over godkendelsesprocessen  for letbaner. Websitet er udformet, så 
teksten er alment forståelig,  og  de enkelte emner kan læses i vilkårlig rækkefølge. Det er et godt 
initiativ, som  implementerer  forbedringsforslag  2.  

Forbedringsforslag 3:  
• 

Som nævnt  findes der vejledninger til metode og  udvikling  af sikkerhedsledelsessystemer, men de  
mangler generelt eksempler på løsninger og virker derfor ved de første gennemlæsninger abstrakte 
og uoverskuelige. Et hæfte,  der viser  de enkelte dokumenter i en god  implementering  af et  
sikkerhedsledelsessystem  for en (meget  lille)  infrastrukturforvalter ville konkretisere opgaven  og  
dermed  hjælpe nye virksomheder  til  fra start  at se  omfang, formål, funktion og  
tilpasningsmuligheder  i sikkerhedsledelsessystemet.  
Model-implementeringen  ville også kunne bruges til selvstudium og til  undervisning af personale,  
som  skal deltage i  udvikling eller vedligehold af et sikkerhedsledelsessystem.  

6.2.2. Kontant sagsbehandling 

Ved  enhver sagsbehandling er der  en risiko for, at  parterne ikke forstår hinandens  meddelelser og 
at den manglende forståelse først bliver erkendt efter,  at den har udviklet sig til  alvorlige problemer.  
Risikoen for misforståelser er særligt stor,  når  virksomheden er  ny,  og  godkendelsesprocessen  
omfatter flere indbyrdes afhængige forløb.   

Myndighedsgodkendelsesplanen  i forbedringsforslag 1 vil sikre,  at ansøger, øvrige aktører og 
myndigheder før start af sagsbehandling har afstemt forventning til dokumentliste og tidsplan.   
Forbedringsforslag 4 har til  formål at  sikre,  at alle aktører - uanset erfaring - har samme klare billede  
af status og dermed  kan forholde sig proaktivt til  begyndende problemer.  

Forbedringsforslag 4:  
• TBST udvikler en skala, f.eks. fra A (ubetydelig fejl) til F (showstopper), som sammenfatter 

Styrelsens vurdering af alvoren af hver enkelte af Styrelsens kommentarer til 
ansøgningsmaterialet. 

• Ansøger og TBST anvender ét dialogskema for hver godkendelse. 
• Ansøger og TBST anvender én samlet liste over udeståender i forhold til godkendelsen. 

Markering af Styrelsens  vurdering af den enkelte kommentar ville sikre at der –  uanset ansøgers  
erfaring, projektets størrelse og projektets  kompleksitet  –  ikke kan  opstå uklarhed  mht. antal  
kommentarer, den  enkelte kommentars alvor eller Styrelsens forventning til ansøgers respons.  
Skalaen kunne med fordel baseres på  en  af de skalaer, som akkrediterede verifikationsbureauer 
anvender.  

Et dialogskema angiver  i tabelform  TBST’s  kommentar, projektets besvarelse og status for arbejdet  
med  kommentaren. Der er  ét dialogskema, som  opdateres af TBST under sagsbehandling  og af  
ansøger  ved fremsendelse af opdaterede dokumenter.  
Dialogskemaet vil  give både projekt og myndighed  et overblik over antal  og kategori af åbne 
kommentarer og sikre,  at alle aktører har fokus på at få åbne kommentarer lukket.   
Anvendelse af et dialogskema er almindelig fremgangsmåde for CSM-assessorer og NoBo,  og  
princippet  kan  med fordel kopieres herfra.  Den præcise fremgangsmåde ved  opdateringen af  
dialogskemaet bør være aftalt og beskrevet i myndighedsgodkendelsesplanen.  
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Et eksempel på et  problem, som denne liste ville forhindre,  er f.eks. det tilfælde, hvor tekniske 
sikkerhedsregler udvikles  med en forudsætning om,  at sikkerhedsledelsessystemet er stærkt, mens  
kompetencekravene i sikkerhedsledelsessystemet forudsætter,  at  de  tekniske sikkerhedsregler er  
stærke.  Modstriden mellem de to forudsætninger vil  på et tidligt tidspunkt blive eksplicit i listen  og  
kan derfor håndteres  proaktivt.  

 

  
 

 

 

 
 Forbedringsforslag 5:  

      
    

  
 
 

 

  

Den samlede liste over udeståender i forhold til  godkendelser og tilladelser skal vise samtlige  
godkendelsesprocesser, deres status, forudsætninger og indbyrdes afhængigheder.  
Ud over at sikre at ansøger og myndigheden er enige om den komplette liste over nødvendige 
godkendelser og tilladelser samt deres status, så har listen to  vigtige funktioner:  

• Samtlige godkendelser og tilladelser skal være opnået, før projektet som helhed er 
godkendt. Listen sikrer, at alle aktører til stadighed har fokus på de udestående 
godkendelser og tilladelser. 

• Afhængigheder og forudsætninger kan udvikle sig under myndighedsgodkendelses. Listen 
sikrer, at afhængigheder og forudsætninger bliver opdaterede, og at samtlige aktører 
holder fokus på disse ændringer. 

Den foreslåede liste over udeståender er ikke almindeligt anvendt ved  godkendelser af jernbane,  
men princippet kan med fordel kopieres fra de mangellister,  som helt  generelt anvendes  i  
forbindelse med overdragelse af et projekt fra entreprenør til bygherre.   

6.2.3. Forhold til interessenter og medier 

Jernbane og letbane er tekniske og organisatorisk  komplicerede systemer,  og forsinkelser af  
ibrugtagninger er derfor ikke helt sjældne.  

Ved  ibrugtagning  af en nybygning og især ved starten  af drift for et nyt selskab er synlighed  og  
indsats særligt høj,  fordi det nye system ved  ibrugtagningen skal vise og bevise sin værdi over for 
borgere og  ejere.  

I samtlige af de  afholdte interviews gav  en eller flere personer udtryk for, at forløbet i  ugerne 
omkring den aflyste åbning  den 23. september 2017 havde været meget belastende på det 
personlige plan.   

Forbedringsforslag 5 er primært rettet mod at  sikre ro –  både arbejdsmæssigt og  mentalt - i den  
sidste hektiske tid før en idriftsættelse.  

• Åbningsdagen besluttes først, når alle tilladelser er givet og jernbanen er helt klar til at køre. 
• At datoen for nybygningens fejring først besluttes, når jernbanen har kørt stabilt i et 

passende tidsrum 

Udsættelsen af beslutningen om åbningsdag,  til alle tilladelser er i  hus og teknikken er klar,  sikrer 
mod,  at projektet og medarbejdere bliver presset af en annonceret åbningsdag, hvis en mindre 
forsinkelse af godkendelse eller tekniske problemer betyder,  at man ikke når det annoncerede 
tidspunkt.  
Arbejdet med at få teknikken klar og med at opnå  alle nødvendige godkendelser og tilladelser skal  
selvfølgelig være fokuseret og følge  en tidsplan. Når beslutningen om åbningsdag skal vente, 
skyldes det,  at man så kan absorbere mindre uventede forsinkelser, at man når alle godkendelser 
og tilladelser er  i hus og  teknikken er klar, kan vælge det præcise tidspunkt for start af  kørsel ud fra 
ugedag, personalets arbejdstid, vejrudsigten og øvrige  arrangementer i  området.   

Aarhus  Letbane brugte denne fremgangsmåde med succes  ved starten af kørslen på Odderbanen.  

Køreplanen, antallet af passagerer og  vejtrafikken omkring letbanen varierer hen  over ugen. 
Problemer, der kan  medføre afbrydelse i driften eller ændringer  i køreplanen viser sig muligvis  ikke i  
de første timer eller dage efter start, For at reducere sandsynligheden for et uventet driftsstop lige 
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I Danmark har man valgt, at  lægge  lovgivningen for  letbane  tæt op ad lovgivningen for  jernbane.  

  
   

    
  

  
  

 
   

 

 

    
 

 

 6.3.1.  
 

 

før eller under åbningsfesten bør datoen for åbningsfesten først fastsættes, når letbanen har kørt 
stabilt i et passende tidsrum. 
Perioden fra åbningen til åbningsfesten kan ud over normal  kørsel med betalende passagerer  
anvendes til  reklame  og til  at opbygge stemningen forud for festen, f.eks. musik og flagning, ved  
uddeling  af fribilletter og  ved happenings på  enkelte afgange.  

6.3. Muligheder i forhold til gældende regulering og praksis 

Jernbane er en forholdsvis  sikker transport, men kørsel med  mange passagerer og høje 
hastigheder medfører et potentiale for store ulykker. Risikostyringen for jernbane fokuserer derfor 
på - gennem en systembaseret fremgangsmåde - at eliminere de store ulykker  og at minimere 
antallet af  mindre ulykker.  
Ulykker i vejtrafikken skyldes helt overvejende bilisternes adfærd og menneskelige fejl. 
Risikostyringen for vejtrafik  fokuserer derfor på at minimere antal og konsekvens af ulykker ved  at 
bygge  vejene tilgivende, ved re-design af sorte pletter  osv.  
For både jernbane  og  vejtrafik er lovgivningen selvfølgeligt tilpasset risikoprofilen og er derfor ret 
forskelligt indrettet, men fornuftig og hensigtsmæssig for det respektive område.  

Letbaner kører på et letbanespor, som helt eller delvist kan være placeret på  offentlig vej. Letbaner 
kan hverken defineres som en bus eller et tog og får dermed en hybridkarakter, der giver lovgiv-
ningsmæssige grænseflader mellem vej- og jernbaneområdet.   
Lovgivningen for letbaner kunne i  princippet lægges tæt op ad  lovgivningen for busser eller tæt op 
ad lovgivningen for jernbane.  

Det valg giver en ny letbane en række muligheder:  
• Stor valgfrihed i teknologi (kørestrømanlæg, sikringssystem, tracé, køretøjer). 
• Letbanen kan integreres med andre baner, så en strækning f.eks. består af en del-

strækning, der typisk er jernbane med relativt langt mellem trinbrædder, og en delstrækning 
i byområde med kort afstand mellem stoppesteder. 

• Letbane kan integreres med andre baner, så én virksomhed med ét sikkerhedsledelses-
system kører på både jernbanestrækninger og på letbanestrækninger. 

• Samtidig er Danmark et lille land, så det er vigtigt for etableringen af nye letbaner, at 
kompetencer og viden i størst muligt omfang kan udveksles mellem letbane- og 
jernbanesektoren. 

men lovgivningen er også en stor udfordring  ved etablering af en ny letbane:  
• Jernbanelovgivningens krav til  udarbejdelse og  implementering af sikkerhedsledelses-

system er en stor og abstrakt opgave for enhver ny  infrastrukturforvalter eller 
letbaneselskab.  

• Letbanens store grænseflade til vejtrafik, der risikostyres efter andre principper, gør kun 
opgaven større. 

Tekniske sikkerhedsregler 

Tekniske sikkerhedsregler er de virksomhedsregler, som har et jernbanesikkerhedsmæssigt 
indhold.  De tekniske sikkerhedsregler bruges  til risikostyring ved  drift og vedligehold og understøtter  
dermed sikkerhedsledelsessystemet.   

Udviklingen af tekniske sikkerhedsregler er  en krævende øvelse. For at  de fungerer, skal de give 
konkrete, entydige  og relevante anvisninger og være almindeligt forståelige.  
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 6.3.3.  
 

 

Der er en etableret praksis for udvikling, assessering og godkendelse af tekniske sikkerhedsregler 
som  kun er meget sparsomt behandlet i  lovgivningen (Jernbanelov  §61 og  64, Bekendtgørelse  147  
Bilag  1, afsnit 5.2.1, 5.2.2 og 5.2.3).  

Eksisterende aktører har samlinger af tekniske sikkerhedsregler, der er udviklet over lang tid og  
som vedligeholdes ved forholdsvist sjældne ændringer  og endnu sjældnere tilføjelse af nye tekniske 
sikkerhedsregler. Og når de laver en ny  norm, så sker det organisk på grundlag af ældre normer, 
som omarbejdes,  omstruktureres og  opdateres.  
Det er  voldsomt komplekst for nye aktører, som ikke bare skal lave hele normer. De skal lave et 
sammenhængende sæt af nye normer.  

Forbedringsforslag  6:  
• Formulering af anvisninger og mindstekrav til metode, risikoanalyse, struktur og 

kvalitetssikring og godkendelsesproces for tekniske regler 
• Formulering af konkrete krav til regelassessors metode og kompetence. 
• Det vil være ønskeligt med en vejledning i udviklingen af tekniske sikkerhedsregler, der ud 

over at beskrive og uddybe kravene i de to ovenstående punkter, præsenterer: 
• En oplistning af de væsentligste faktorer i virksomhedens valg mellem risikobaseret 

eller erfaringsbaseret opbygning af tekniske sikkerhedsregler 
• En oplistning af de væsentligste faktorer i virksomhedens valg mellem at basere 

systemet på udvikling af sikkerhedsregler fra grunden, ved at basere systemet på 
tilpasning af andre virksomheders sikkerhedsregler, ved at basere systemet på 
harmoniserede normer og ved at basere systemet på nationale regler som f.eks., 
BOStrab. 

• Vejledning omkring indarbejdelse af tekniske sikkerhedskrav i sikkerhedsledelses-
systemet 

• Vejledning omkring opdatering og evaluering af tekniske sikkerhedsregler. 

Forslaget vil sikre, at nye aktører og assessorer  ville kende de  præcise krav og  dermed  bedre være 
i stand til at estimere, strukturere og planlægge arbejdet med udvikling  og  assessering af nye  
sikkerhedsregler og såvel som hele samlinger af nye sikkerhedsregler.  

6.3.2. Risikoprofil 

Sikkerhedsledelsessystemet  for jernbanen skal være risikobaseret  (Bekendtgørelse  147 §2, §3  og  
§6 samt Bilag 1 afsnit 1.1, 1.3  og 3.1).  Lovgivningen angiver, at virksomhedens  
sikkerhedsledelsessystem  skal være sporbar til  virksomhedens risikoprofil, og at virksomhedens  
risikoprofil skal være sporbar til virksomhedens aktiviteter.  
Begrebet risikoprofil  er ikke  nærmere defineret. For  nye virksomheder er det  vanskeligt at få startet 
og at få afgjort, hvornår det er godt nok.  
Der synes  at mangle en  definition for krav til  profilens indhold, struktur og det nødvendige  
detaljeringsniveau.  

Forbedringsforslag  7:  
• Udarbejdelse af konkrete mindstekrav til risikoprofilens struktur, indhold og 

detaljeringsniveau. 
Meget gerne suppleret med en vejledning, et eksempel og en skabelon. 

• Udarbejdelse af en vejledning til beskrivelse af virksomheden og dens aktiviteter, herunder 
et forslag til en egnet struktur for beskrivelsen og en vejledning til et fornuftigt valg af 
detaljeringsniveau. 

Afgrænsning af arbejdsplads 

Byggepladser, arbejde på vej og kørsel  med letbane udsætter omgivelserne for forskellige farer og  
risikostyres på måder, der er tilpasset den  enkelte aktivitets risikoprofil.  
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Formulering af et kriterium, der afgør om aktiviteter i forbindelse med nybygning, 
ombygning eller test skal risikostyres som byggeplads eller jernbane. 

       
 

Kriteriet bør tage udgangspunkt både i sikkerheden på arbejdspladsen og i sikkerheden for 
omgivelserne. 

   Kriteriet bør være formuleret, så det kan forstås og anvendes korrekt af lægfolk. 
 

 

 

 6.3.4.  
 

 

      
   

 
  

Oprettelse af en webside, der konkret og forståeligt for lægfolk afklarer typiske problemer 
og misforståelser omkring CSM-assessors, regelassessors, sagkyndig og NoBo, deres 
ansvar, opgaver, kompetencekrav, beføjelser og godkendelse. Meget gerne med præcise 
henvisninger til lovgivningen 

 

 

 

Ved  nybygning af letbane udvikler området sig gradvist fra en byggeplads og/eller arbejde  på  vejen  
til  en  letbane.  Hen imod slutningen af byggeriet er det nødvendigt at foretage prøvekørsler med  
stadigt større hastigheder, så letbanen på åbningsdagen er klar til at køre sikkert med passagerer  
og fuld hastighed.  Der synes ikke at være en regel  i lovgivningen,  som entydigt fastlægger,  hvornår 
arbejdspladsen skifter kategori fra byggeplads til jernbane.  

Forbedringsforslag  8  
• 

Formuleringen af et konkret kriterium  vil sikre,  at niveauet af  risikostyringen er hensigtsmæssig hen  
i gennem projektets livscyklus fra bar mark til jernbane i drift. Kriteriet vil sikre,  at fokus i  
risikostyringen er hensynet til såvel sikkerheden på arbejdspladsen som sikkerheden for 
omgivelserne.  

Forslaget vil forenkle reglerne for projektet ved at sikre, at der anvendes  en risikostyring, der ikke er  
baseret på et skøn i det enkelte projekt.   
Såvel personer på arbejdspladsen som tilfældige forbipasserende kan blive udsat for stor fare, hvis  
aktiviteter på arbejdspladsen, sikkerhedsforanstaltningerne og den enkelte persons ageren ikke er  
afstemt. Det er derfor vigtigt, at kriteriet er formuleret så det kan forstås og anvendes  af  
virksomhederne, myndighederne, den enkelte medarbejder  og tilfældige forbipasserende.  

Webside om roller og beføjelser 

Godkendelsesprocessen  bestod af 9 forløb. Ud over ansøger og myndighed medvirker en CSM-
assessor, en regelassessor eller en sagkyndig i flere af processerne. I forløbet har der været 
forvirring  omkring opgaver, kompetencer, beføjelser og godkendelse af assessorer og sagkyndige. 
Kravene er angivet i  de respektive bekendtgørelser og forordninger,  og der findes vejledninger 
omkring  godkendelse og  anvendelse af CSM-assessorer, men der findes ingen samlet oversigt 
egnet for lægfolk.   
Forbedringsforslag 9 omhandler oprettelse af en  webside,  hvor typiske spørgsmål og problemer 
løbende  bliver behandlet.   

Forbedringsforslag 9:  
• 

Kendskab til CSM-assessors, regelassessors og sagkyndiges opgaver og beføjelser er vigtig for 
alle medarbejdere som kommer i berøring med myndighedsgodkendelsesprocessen, men  
bekendtgørelser, forordninger og  de  eksisterende vejledninger er tung  læsning, som  man ikke kan  
forvente eller forlange,  at alle medarbejdere har tid og  kompetence til at sætte sig ind.   

Da opgaver og beføjelser allerede  er defineret i lovgivningen, så er websidens væsentligste formål  
at formidle denne  information i en  umiddelbart brugbar form. Det ville derfor være  oplagt at udforme 
websiden som en FAQ  (Frequently Asked Questions), der præsenterer gode svar på konkrete  
spørgsmål. Spørgsmål kunne opsamles blandt fremsendte spørgsmål, blandt spørgsmål ved møder  
og  fra diskussioner i forbindelse med sagsbehandling, som så kunne aggregeres til  et mindre antal  
typiske spørgsmål.  

Forhåbentlig vil  afklaringen  af typiske problemer og misforståelser medføre en udvikling, så det der 
tidligere var typisk bliver afklaret, mens nye og forhåbentligt mere usædvanlige  problemstillinger 
bliver de typiske  problemer. Udformningen af  websiden som en FAQ  sikrer,  at indholdet bliver 
drevet af de til enhver tid typiske problemer.  
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Formen af websiden kan med fordel kopieres fra TBST’s  websider med afklaring af typiske fejl i  
systemdefinitioner og signifikansvurderinger.  

10. oktober 2018 Side 59 af 68 



 

 
      

 

 

  
 

   
 

   
 

 
   

   
 

  
    

 
 

       
  

 
 

 
  

 
  

  
 

 
    

  
 

 
  

 
 

   
   

 
 

   Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1136 af 13. juli 2015 
 

   Berigtigelse, EUT L 224 af 22.8.2013, s. 19 
 

 

 
    

   
 

 
 

 

Referencer 

1 Lov nr. 686 af 27. maj 2015 Jernbanelov 

2 Bekendtgørelse nr. 13 af 4/1/2007 om sikkerhedsgodkendelse af 
jernbaneinfrastrukturforvaltere (Historisk) 

3 Bekendtgørelse nr. 147 af 30/01/2017 om sikkerhedsgodkendelse og 
sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet med senere ændringer 

4 Trafikstyrelsen: 
Vejledning i Sikkerhedsledelse – Efter Bekendtgørelse 13 og 14 af 4. januar 2007 og 
Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1078/2012 

5 Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen: Sagshåndtering ved udstedelse af 
sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat efter bekendtgørelse nr. 147. af 
30.01.2017 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet 5 
maj 2017. 

6 Trafik Bygge og Boligstyrelsen: Vejledning i Sikkerhedsledelse efter bekendtgørelse 
nr. 147 af 30.01.2017 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på 
jernbaneområdet. 
Version 1 Dateret 17 marts 2017 
Version 2 Dateret 10 januar 2018 

7 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: 
Vejledning om godkendelse af letbaner efter jernbaneloven 
Dateret 24. maj 2017 

8 www.trafikstyrelsen.dk 
Ansøg om nyudstedelse eller fornyelse 

9 Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) Nr. 402/2013 af 30. april 2013 om 
den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering og ophævelse af 
forordning (EF) nr. 352/2009. 

Ændret ved:  
• 

Berigtiget ved:  
• 

10 Kommissionsafgørelse nr. 2010/713/EU af 9. november 2010 om de moduler til  
procedurer for vurdering  af  overensstemmelse og anvendelsesegnethed og for EF-
verifikation, der skal benyttes i tekniske specifikationer for interoperabilitet, som er  
vedtaget i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF.  

11 Bekendtgørelse 359 af 8 april 2014 om akkreditering af assessorer på 
jernbaneområdet med senere ændringer (Historisk) 

12 Bekendtgørelse nr. 653 af 8. maj 2015 om godkendelse af køretøjer på 
jernbaneområdet, med senere ændringer. 

10. oktober 2018 Side 60 af 68 



 

 
      

 

     
 

 
     

 
 

      
 

 
   

   
 

   
    

    
 

 
    

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
  
 

  

 
 

 
 

    
 

 
   

 
  

 
  

  

   
 

13 Bekendtgørelse nr. 543 af 24/05/2017om godkendelse af assessorer og sagkyndige i 
forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer 

14 Bekendtgørelse nr. 542 af 24/05/2017 om krav til akkreditering af assessorer på 
jernbaneområdet 

15 Bekendtgørelse nr. 443 af 20/05/2016 om krav til lyd- og lyssignaler for 
letbanekøretøjer ved kørsel på færdselslovens område 

16 Bekendtgørelse nr. 1354 af 26/11/2015 om registreringsenheder i køretøjer som 
anvendes på bybaner (letbaner, metro og S-banen) 

17 Trafik- og Byggestyrelsen: Vejledning om godkendelse af køretøjer på 
jernbaneområdet. Jf. bekendtgørelse nr. 653 af 8. maj 2015 om godkendelse af 
køretøjer på jernbaneområdet med senere ændringer. Dateret 29 november 2017 

18 Trafik Bygge og Boligstyrelsen; Vejledning om godkendelse af assessorer. 
Bekendtgørelse nr. 543 af 24 maj 2017. Dateret 15 december 2017. 

19 www.trafikstyrelsen.dk  
Godkendelse af rullende materiel 

20 Bekendtgørelse nr. 661 af 8. maj 2015 om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i 
jernbaneinfrastrukturen med senere ændringer. 

21 Trafik Bygge og Boligstyrelsen: Vejledning om ibrugtagningstilladelse for delsystemer 
i jernbaneinfrastrukturen. Infrastrukturbekendtgørelsen. (Bekendtgørelse nr. 661 af 8. 
maj 2015). Dateret 5 oktober 2016. 

22 www.trafikstyrelsen.dk  
Ibrugtagningstilladelse og tilladelse til test til infrastruktur 

23 Bekendtgørelse 14 af 4/1/2007 om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder 
(Historisk) 

24 www.trafikstyrelsen.dk  
Tekniske sikkerhedsregler 

25 www.trafikstyrelsen.dk  
”Godkendelsesprocedurer for tekniske sikkerhedsregler” 

26 www.trafikstyrelsen.dk 
Trafikale regler  

27 www.trafikstyrelsen.dk  
Godkendelsesprocedurer for trafikale sikkerhedsregler 

28 Bekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2014 om sikkerhedsforanstaltninger i 
jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel. 

29 LBK nr. 38 af 05/01/2017 Færdselsloven 

30 Lov nr. 1520 af 27/12/2014 Lov om offentlige veje m.v. (Vejloven) 

31 Trafikstyrelsen 
Vejledning om sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler, der er åbne for 
almindelig færdsel Overkørselsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 115 af 31. 
januar 2014) 1. udgave Dateret 7. marts 2014, 

10. oktober 2018 Side 61 af 68 

www.trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk


 

 
      

 

    
 

    
  

 
 

 
 

 
   

  
 

   
  

 
 

 
 

     
 

   
 

   
 

      
 

 
  

 
     

 
  

 
  

    
 

     
 

  
 

 
    

 
    

 
  

 
 

   
 

   
 

   
 

32 Bekendtgørelse nr. 854 af 7. juli 2015 om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed 

33 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen: 
Vejledning til ansøgning om tilladelse (licens) til at drive jernbanevirksomhed 
Maj 2017 

34 www.trafikstyrelsen.dk  
Tilladelse m.v. 

35 Bekendtgørelse nr. 483 af 18/05/2017 om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner 
på metro- og letbaneområdet (Historisk) 

36 Bekendtgørelse nr. 576 af 30/05/2017 om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner 
på metro- og letbaneområdet 

37 www.trafikstyrelsen,dk  
Uddannelse og helbred. 

38 Forslag til Lov om Aarhus Letbane Dateret 2012.01.25 

39 BOStrab ”Forordning über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen” 

40 Lov nr. 432 af 16/05/2012 Lov om Aarhus Letbane med senere ændringer 

41 Authority Approval Process Plan AAL_AAPP_IBT100 Version 10.0 
Dateret 2017.03.03 

42 Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse 
2017.02.20 

43 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Tilsynsrapport. 
Aarhus Letbane I/S 
Nyudstedelse, Sikkerhedsgodkendelse. 
Gennemført d 10. og 11. januar 2017. 
Sagsnr. TS1080301-00007 Dateret 2. februar 2017. 

44 Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen 
Tilsynsrapport. 
Aarhus Letbane I/S 
Nyudstedelse, Sikkerhedsgodkendelse. 
Gennemført d 22. og 23. februar 2017. 
Sagsnr. TS1080301-00007 Dateret 22. marts 2017. 

45 Trafik- Bygge og Boligstyrelsen 
Tilsynsrapport 
Aarhus Letbane I/S 
Nyudstedelse, Sikkerhedsgodkendelse 
Gennemført d 2. og 3. august 2017 
Sagsnr. TS1080301-00007 Dateret 16. august 2017 

46 Udstedelse af sikkerhedsgodkendelse gyldig fra 1 september 2017 med 
begrænsninger og vilkår 
Sagsnr. TS1080301-00007 Dateret 2017.09.01 

10. oktober 2018 Side 62 af 68 

www.trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk


 

 
      

 

  
 

  
   

 
  

 
 

    
 

  
  

     
 

 
  

  
    

 
 

  
    

 
   

 
 

  
  

 
 

   
 

 
 

   
 

    
 

  
 

   
 

     
 

  
 

 
    

 
 

  
  

    
 

   
 

  
  

    
 

   
 

47 AAL Letbanen 
AAL Transport system 
Overall system definition – OSD 
Dokumentnr. AAA_SD_IBT100 Version 9.0 Dateret 2017.08.14 
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Sagsnr. TS10305-00078 Dateret 2017.06.20 
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75 AAL 
Kommissorium for vurdering af operationelle regler for Aarhus Letbane 
Dateret 2017.04.09 
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2017.09.14 

78 Supplerende instrukser til Trafikale Sikkerheds Forskrifter. Version 7.1 Dateret 
2017.09.14 

79 Ricardo Certification 
Aarhus Letbane. Sikkerhedsvurderingsrapport. Trafikale regler for Aarhus Letbane I/S 
Reference 169381-DK-ASBO-020 Draft 01. Dateret 2017.08.25 

80 Godkendelse af Trafikale sikkerhedsregler (TSF bind 1 og 2, samt SIT) ved Aarhus 
Letbane 
Sagsnr. TS10202-00326 Dateret 2017.09.20 

81 Tilladelse til at drive jernbanevirksomhed 
Dateret 2017.09.21 

82 Notat: Justering af risikoprofil 
Dateret 2017.12.13 

83 AAL risikoprofil 
Dateret 2017.12.13 

84 AAL sporing af farer 
Dateret 2017.12.13 

85 E-mail fra Ricardo Certification 
Dateret 2017.09.22 08:54 

86 Ibrugtagningsgodkendelse for letbanetogsæt Variobahn 
Sagsnr. TS10503-00455 Dateret 2017.12.08 

87 Typegodkendelse for letbanetogsæt Variobahn. Dateret 2017.12.08. 

88 Meddelelse om ibrugtagningstilladelse til projektet ”IBT100_Aarhus Letbane 
Transportsystem, Fase 1”. 
Sagsnr. TS10303-01706. Dateret 2017.12.20 

89 Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen 
Mødenotat – Dialogmøde mellem Keolis Aarhus Letbane A/S og Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen. 
Sagsnr. TS1080201-00015 Dateret 2017.09.29 

90 Plan for nyudstedelse af sikkerhedscertifikat hos Keolis Aarhus Letbane S/S 
Sagsnr. TS1080201-00015 Dateret 2017.10.02 

91 Ansøgning om sikkerhedscertifikat 
Dateret 2017.10.04 
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92 Tilsynsrapport 
Keolis Aarhus Letbane A/S 
Nyudstedelse, Sikkerhedscertifikat 
Gennemført den 20 og 21 november 2017 
Sagsnr. TS1080201-00015 Dateret 2017.11.30 

93 E-mail 
Niels Ringlebjerg Jensen til Helle Koch Di Diego 
Afgørelse på ansøgning om sikkerhedscertifikat fra Keolis Aarhus Letbane A/S 
Dateret 2017.12.04 

93 Notat - Dokumentgennemgang af sikkerhedsledelsessystem hos Keolis Aarhus 
Letbane A/S 
Sagsnr. TS1080201-00015 Dateret 2017.10.01 

94 Referat. Møde den 13. november 2017 mellem Aarhus Letbane og 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Sagsnr. TS10305-00086 Dateret 2017.11.14 

95 Assessment Record AR094 Issue 05 
169381-TR-AR094 V 5 Dateret 2017.10.10 

96 Ricardo Certification 
Aarhus Letbane 
Sikkerhedsvurderingsrapport. Tekniske sikkerhedsregler for Aarhus Letbane I/S 
Reference 169381-DK-ASBO-022 Issue 02 Dateret 2017.11.28 

97 Ricardo Certification 
Assessment Record AR095 Issue 07 
Reference 169381-TR-AR095 Dateret 2017.11.28 

98 Ricardo Certification 
Assessment Record AR104 Issue 06 
Reference 169381-TR-AR-104 Dateret 2017.11.28 

99 Ricardo Certification 
Assessment Record AR143 Issue 02 
Reference 169381-TR-AR143 Dateret 2017.11.28 

100 Ricardo Certification 
Assessment Record AR144 Issue 02 
Reference 169381-TR-AR144 Dateret 2017.11.28 

101 Tekniske sikkerhedsregler. Tilkendegivelse for håndtering af afvigelser 
Reference 169381-20171212-bma-trsvrsup Issue: 01 Dateret 2017.12.12 

102 Assessment record AR 105 Tekniske regler – LBN1-166 
Issue 1 Dateret 2017.12.12 

103 Anvendelse af Banenormer / Letbanenormer som Anerkendt Praksis ved Aarhus 
Letbane 
Dokumentnummer 169381-20171212-bma-aalinfsvrsup Dateret 2017.12.12 

104 Kommentarer til LKI med tilhørende dokumentation 
Sagsnr. TS10305-00086 Dateret 2017.09.29 

105 Kommentarer til ansøgning af 31.08.2017 om godkendelse af tekniske 
sikkerhedsregler for fase 1 til Aarhus Letbane 
Sagsnr. TS10305-00086 Dateret 2017.09.29 
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106 Tidsbegrænset godkendelse af tekniske sikkerhedsregler til fase 1  af Aarhus  
Letbane.  
Sagsnr. TS10305-00086. Dateret 2017.12.20 
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